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Resumen 
El Gobierno de Costa Rica, firma un préstamo con el Banco Mundial por US$ 200 
millones para el mejoramiento de la educación superior, dicho préstamo le permite al TEC tener 
acceso a un financiamiento de US$50 millones para invertir en proyectos específicos de 
infraestructura, tecnología y becas que beneficien el activo más importante de la institución 
representado en sus estudiantes. 
Uno de estos proyectos específicos será ejecutado por el DAR, este departamento no 
cuenta con una estructura proyectizada, aunque por las características de sus funciones hay 
indicios de que ahí se realizan pequeños proyectos en atención a las funciones que cada área 
realiza. 
Por lo tanto es importante ofrecer al DAR un plan de gestión que permita la 
administración profesional del proyecto, para lo cual se utilizará la Guía del PMBoK® para su 
elaboración con base en el ciclo de vida, las nueve áreas de conocimiento que el PMI propone 
y que hoy son utilizadas mundialmente por empresas de servicios o producción. 
Para el desarrollo de este proyecto final de graduación se aplican dos encuestas, una 
dirigida a determinar la percepción de conocimiento que tienen los funcionarios del DAR en 
cuanto a administración de proyectos con base en las nueve áreas de conocimiento, la segunda 
dirigida a determinar el uso de buenas prácticas en la gestión diaria de cada área del DAR. 
Concluida esta etapa se realiza un análisis de brecha por área de conocimiento y para determinar 
cuáles áreas serán parte del plan de gestión a ofrecer. 
Los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas proporcionan la percepción 
de los funcionarios del DAR en conocimiento de gestión de proyectos, los funcionarios perciben 
poseer un conocimiento bajo de 65,22 %, medio de 33,20% y alto de 1,57.  En relación con el 
xiii 
 
uso de buenas prácticas el 46,33 % percibe que no las utiliza y el 53,67% percibe que sí las 
utiliza. 
Determinar las capacidades y conocimientos de los funcionarios en materia de gestión 
de proyectos permitió conocer las fortalezas y debilidades para tomar las acciones necesarias al 
respecto.  
El análisis de brecha, proporciona la situación actual del DAR y la situación deseada 
en cada una de las nueve áreas de conocimiento propuestas por el PMI, de forma tal que se 
identifican las áreas a las que el plan de gestión debe dar mayor relevancia para la gestión 
profesional del proyecto. 
Por último, con la información recopilada se formuló el plan de gestión que servirá a 
la Dirección del DAR para gestionar de forma profesional el proyecto Sistema de Gestión e 
Información Estudiantil.  
Palabras claves: administración de proyectos, ciclo de vida, desarrollo de software, 
Banco Mundial, áreas de gestión, áreas de conocimiento, buenas prácticas, análisis de brecha, 
entrevista, capacidades técnicas, sistema de información, plan de gestión, procedimiento, 
plantilla, matriz, diagrama.  
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Abstract 
The Government of Costa Rica , signed a loan with the World Bank for U.S. $ 200 
million for the improvement of higher education, this loan allows the TEC to access funding of 
U.S. $ 50 million to invest in specific infrastructure projects , technology and scholarships that 
benefit the most important asset of the institution represented in their students. 
One of these specific projects will be implemented by the DAR, the department does 
not have a projectized structure, although the characteristics of its functions there is no evidence 
that doing small projects in attention to the roles that each area performs. 
Therefore it is important to offer the DAR management plan that allows professional 
project management, for which the PMBOK ® Guide is used for processing based on the life 
cycle of the nine knowledge areas of PMI proposes and today are used globally by service or 
production. 
For the development of this final graduation project conducted a survey aimed at 
determining the perception of knowledge among DAR officials regarding project management 
based on the nine knowledge areas, and the second to determine the use apply of good practice 
in the daily management of each area of DAR. When this stage is a gap analysis is performed 
by knowledge area and to determine which areas will be part of the management plan to offer. 
The results obtained in the implementation of the surveys provide the perception of 
DAR officials, knowledge of project management staff have a low perceived knowledge of 
65.22 %, 33.20% medium and high of 1.57. In connection with the use of good practices 
perceived to 46.33 % and not 53.67 % used perceives itself uses. 
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Determine the skills and knowledge of staff in project management allowed to know 
the strengths and weaknesses to take necessary action in this regard.  
The gap analysis provides the current status of the DAR and the desired situation in 
each of the nine knowledge areas proposed by the PMI, so that the areas to which the 
management plan should give more importance to identify the professional project 
management.  
Finally with the gathered information management plan that will serve the DAR 
address to professionally manage the System and Student Information Management project was 
formulated. 
Keywords: project management, life cycle, software development, World Bank, 
management areas, areas of knowledge, best practices, gap analysis, interviews, technical, 
information system, management plan, procedure, template, matrix, diagram.  
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Introducción 
La educación superior en Costa Rica tiene una amplia historia que se remonta al año 
1843 cuando abre sus puertas la Universidad de Santo Tomás, convirtiéndose así en la primera 
universidad del país, hasta que cierra sus puertas en el año 1888. En el año 1941 la Universidad 
de Costa Rica retoma el camino de la Universidad Santo Tomás e inicia un proceso de 
formación de profesionales en distintos campos. 
Fue en el año 1972, cuando el Instituto Tecnológico de Costa Rica inicia sus labores, 
hoy 42 años después sigue formando profesionales que contribuyen con el desarrollo del país 
en distintas áreas del quehacer nacional e impactando a la sociedad con proyectos de 
investigación en diversos campos. 
La educación superior estatal desde sus inicios ha contado con el apoyo del Gobierno 
de la República, en la Constitución Política de Costa Rica de 1949, el artículo 85, prevé que el 
Gobierno dotará a las Universidades con el patrimonio necesario para poder gestionar su 
gobierno. 
Es así como en 1998 nace el Fondo Especial de la Educación Superior, FEES, el cual 
ha permitido que las Universidades inviertan el dinero que reciben para el desarrollo de sus 
funciones en equipo especializado, infraestructura y becas de forma tal que sus estudiantes se 
beneficien con este aporte, el FEES se negocia en forma quinquenal. 
Las últimas negociaciones de las Universidades con el Gobierno, han hecho que este 
último se replanteé el aporte que da a las Universidades y que las negociaciones se vuelvan 
tensas, con los universitarios en las calles para no ver disminuido el aporte del Estado. 
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Es así como ante este panorama las Universidades y el Gobierno de la República han 
dado un paso adelante buscando nuevas formas de financiamiento, dado que el FEES ya no 
cubre todas las necesidades y han firmado convenios de financiamiento con instituciones 
internacionales. 
Una de estas instituciones es el Banco Mundial, el cual firma un préstamo con el 
Gobierno de la República por un monto de US$ 200 millones, que busca el mejoramiento de la 
educación superior en Costa Rica mediante el desarrollo de proyectos específicos. 
Uno de estos proyectos, se desarrollará en el Departamento de Admisión y Registro 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica y busca dotar a la institución de un Sistema de Gestión 
e Información Estudiantil. 
El Departamento de Admisión y Registro que responde a una organización funcional, 
puede hacer frente a este proyecto, requiere que sus funcionarios deseablemente tengan 
conocimientos en materia de gestión de proyectos, con el afán de establecer las pautas para una 
administración profesional del mismo. 
Ante este panorama el presente trabajo final de graduación pretende ofrecer a la 
Dirección del Departamento de Admisión y Registro, un plan de gestión que permita la 
administración profesional del Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil. 
Para la elaboración de este plan de gestión, se utiliza como referencia la guía del 
PMBoK®, publicada por el Project Management Institute (PMI, 2008), la cual propone que la 
gestión de un proyecto puede ser exitosa si se aplican buenas prácticas profesionales en nueve 
áreas de conocimiento, esta guía es actualmente consultada por diferentes industrias en todo el 
mundo. 
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Por último, el presente trabajo está compuesto de siete capítulos, a saber: 
• Generalidades de la Investigación: se presenta una semblanza referente a la 
organización donde se desarrolla la investigación, se define y justifica el problema, se 
plantean los objetivos generales y específicos y se define el alcance y los límites de la 
investigación.  
• Marco Conceptual: se presenta información sobre la administración de proyectos con 
base en el PMBoK® del Project Management Institute, donde se cubren las nueve áreas 
de conocimiento y el ciclo de vida de un proyecto, además considera para el desarrollo 
de software el Modelo de Desarrollo en Cascada y el Proceso Unificado Racional.   
• Marco Metodológico: proporciona información en relación al tipo de investigación a 
realizar, los sujetos y fuentes de información, la operacionalización de los objetivos, 
técnicas de investigación, procesamiento y análisis de los datos. 
• Análisis de datos obtenidos: se presenta un análisis de los datos obtenidos mediante el 
uso de los instrumentos aplicados.  
• Propuesta Plan de Gestión: se proporciona un plan de gestión para cada área de 
conocimiento, el mismo contiene una guía con procedimientos, plantillas y diagramas a 
ser utilizados en la implementación del mismo. 
• Conclusiones: este capítulo presenta las conclusiones a las cuales ha llegado el 
investigador. 
• Recomendaciones: este capítulo presenta las recomendaciones dirigidas al Director del 
Departamento de Admisión y Registro y al Director de Proyecto. 
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Capítulo 1: Generalidades de la Investigación 
En esta sección se muestra información para el desarrollo del Plan de gestión para la 
administración del Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil, a realizarse en el 
Departamento de Admisión y Registro del Instituto Tecnológico de Costa Rica.  
Dentro de la información a proporcionar se describen las generalidades de la 
institución, el problema que da origen a este proyecto, la justificación para su realización, 
además de los objetivos, alcances y limitaciones del proyecto. 
1.1. Marco de Referencia Institucional 
El Instituto Tecnológico de Costa Rica (en adelante TEC), es una Institución 
Autónoma de Educación Superior Pública, fundada el 10 de junio de 1971, mediante la Ley No. 
4777, Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica y bajo la administración del 
Presidente José Figueres Ferrer (1970-1974).  El 05 de julio de 2012, la Asamblea Legislativa 
declara al TEC, Institución Benemérita de la Educación, de la Cultura, de la Ciencia y la 
Tecnología Costarricense. (ITCR, 2013). 
El TEC cuenta con dos sedes, dos centros académicos y una sede regional ubicadas en 
distintos puntos del país, a saber: 
• Sede Central Cartago. 
• Sede Interuniversitaria de Alajuela.  
• Sede Regional de San Carlos. 
• Centro Académico de San José. 
• Centro Académico Limón (a partir del 2014).  
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La oferta académica del TEC, está dirigida a satisfacer las necesidades del país en las 
áreas de Agro-forestal, Ambiental, Arquitectura, Ciencias Económicas, Tecnologías de 
Información y Comunicación, Educación e Industrial. (Departamento de Orientación y 
Psicología, 2013). 
En el TEC, se han formado un total 24 522 profesionales con grado académico de 
Diplomado, Bachillerato Universitario, Licenciatura, Maestría y Doctorado, al 01 de noviembre 
de 2103 contaba con 8 750 estudiantes activos. 
El TEC cuenta con carreras acreditadas con el Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior (SINAES), con la Agencia Canadiense de Acreditación de Ingenierías 
(CEAB por sus siglas en inglés) y con la Agencia Centroamericana de Acreditación de 
Programas de Arquitectura e Ingeniería (ACCAI).  
Estos organismos otorgan la acreditación cuando una Carrera cumple con los 
requisitos de calidad establecidos por cada uno, convirtiendo la acreditación en un instrumento 
de legitimación de la calidad de las Instituciones de Educación Superior ante la sociedad 
costarricense y la comunidad académica internacional. (DAR, 2013). 
El TEC es una institución de excelencia académica en la formación de recurso humano 
altamente calificado, al desarrollo de la investigación, la innovación, el emprendedurismo y la 
vinculación con los sectores sociales y productivos de Costa Rica y la Región. (ITCR, 2013) 
En el año 1973, el Departamento de Admisión y Registro (en adelante DAR) inicia sus 
funciones adscrito a la Oficina de Personal y Registro.  En 1975, la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles se transforma en el Departamento de Asuntos Estudiantiles con las siguientes 
unidades: 
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• Unidad de Psicopedagogía. 
• Unidad de Admisión y Registro. 
• Unidad de Bienestar Estudiantil. 
• Unidad de Promoción Cultural. 
• Unidad de Promoción del Deporte y la Recreación. 
A finales de 1977, se aprobó en el TEC el proyecto de creación de Divisiones, por lo 
que el Departamento de Servicios Estudiantiles y Académicos pasa a ser División y las 
Unidades a su vez pasan a ser Departamentos.  Con la entrada en vigencia del nuevo Estatuto 
Orgánico en el año de 1983, desaparecen las Divisiones y se crean las Vicerrectorías.  En la 
actualidad el DAR forma parte de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos 
(en adelante VIESA). (DAR, 2013) 
La misión y visión del DAR son: 
• Misión:  
Brindar servicios de calidad a la población estudiantil y académica, mediante la 
automatización de procesos administrativos, con el fin de gestionar la información 
académica, en observancia de las leyes, reglamentos y en estricto apego a las normas 
éticas.(DAR, 2009) 
• Visión: 
El Departamento de Admisión y Registro realizará sus actividades mediante el uso de 
una tecnología avanzada en el desarrollo de sistemas de información para el servicio del 
usuario final. El compromiso de su personal será un esfuerzo de mejoramiento 
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constante, de trabajo en equipo y colaborativo, bajo una concepción humanística y 
solidaria.(DAR, 2009) 
Para cumplir con su misión y alcanzar su visión, el DAR cuenta con oficinas en la 
Sede Central de Cartago y el Centro Académico de San José, los funcionarios responden en 
jerarquía a la Dirección del Departamento del DAR y éste a su vez a la Dirección de la VIESA.   
En la Sede Regional de San Carlos, la Oficina de Registro está adscrita al 
Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos (DEVESA), sus funcionarios 
responden en jerarquía a la Dirección del DEVESA y este a su vez a la Dirección de la Sede 
Regional de San Carlos.  El DAR brinda guía, conocimiento y apoyo a todo el personal para la 
realización de las labores y soporte técnico por medio de los analistas de sistemas. 
En la Sede Interuniversitaria de Alajuela no se cuenta con representación del DAR, 
por lo tanto todas las actividades se coordinan desde la Sede Central. 
La estructura organizacional del DAR está compuesta por diferentes áreas, siendo 
cuatro de ellas las que soportan el trabajo a realizar y que se han denominado como 
macroprocesos, a continuación se describe cada una y sus respectivas funciones: 
• Admisión (dos funcionarios): 
Atracción, selección y admisión de estudiantes nacionales o extranjeros, provenientes 
de colegios de secundaria, universidades públicas, privadas o extranjeras, o bien de 
convenios de cooperación firmados por los Rectores de las Universidades, en el marco 
de cooperación universitaria promovido por el Comisión Nacional de Rectores, 
CONARE. 
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• Matrícula (un funcionario): 
Gestión del proceso de matrícula de los estudiantes de primer ingreso y estudiantes 
regulares, en las diferentes modalidades y periodos donde se imparten lecciones. 
• Rendimiento Académico (dos funcionarios): 
Administración, custodia y modificación de las actas de calificaciones, modificaciones 
de acta, reconocimiento y equiparación de grados y títulos, emisión de certificados en 
formato impreso y digital y elaboración del Calendario Institucional y Académico. 
• Graduación (un funcionario): 
Gestionar la administración de las solicitudes de graduación, determina por medio de 
un estudio curricular los estudiantes elegibles a graduarse, realiza la emisión de 
diplomas y certificaciones de conclusión de estudios.  Coordina con los Departamentos 
Académicos y autoridades del TEC para el proceso de graduación. 
Aunado a estas cuatro áreas, existen otras que coadyuvan con el trabajo a realizar, estas 
son: 
• Guía de Horarios y Planes de Estudio (un funcionario): 
Elaboración de las guías de horarios según periodo y modalidad para cada una de las 
carreras y la administración del espacio físico (aulas) en el Sede Central de Cartago y el 
Centro Académico de San José. 
Administración de los planes de estudios aprobados por las autoridades, lo que incluye 
creación y modificaciones a los mismos. 
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• Trámites estudiantiles (un funcionario): 
Gestionar las solicitudes de los estudiantes en cuanto a reconocimiento de materias, 
suficiencia de materias, retiro de materias, reingreso, cambios de plan de estudio, carné 
estudiantil. 
• Expediente estudiantil (un funcionario) : 
Administración y custodia de la información personal del estudiante en formato impreso 
y digital. 
• Sistemas de cómputo (dos funcionarios): 
Brindar soporte técnico a los sistemas del DAR, en todas las sedes del TEC. 
• Puesto de Información (dos funcionarios): 
Brindar información pertinente de cada una de las áreas del DAR a la comunidad TEC 
y nacional. 
• Oficina de Admisión y Registro, Centro Académico de San José (dos funcionarios): 
Brindar información pertinente de cada una de las áreas del DAR a la comunidad TEC 
y nacional. 
La estructura organizacional del DAR es funcional ya que cada área responde a una 
necesidad específica, donde se reciben solicitudes de información de diversa índole y 
procedencia, pero su principal cliente es la comunidad TEC, claro está, que recibe además 
solicitudes de clientes externos.  A continuación se presenta el organigrama del DAR: 
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Figura 1.1 Organigrama del DAR 
Fuente: Elaboración propia (DAR, 2013) 
 
Entre los clientes internos y externos del DAR, se pueden citar: 
• Internos: 
o Centro de Cómputo.  
o Consejo Institucional. 
o Departamentos Académicos. 
o Departamentos de apoyo a la academia. 
o Estudiantes. 
o Federación de Estudiantes. 
o Profesores. 
o Rectoría. 
o Vicerrectoría de Administración. 
o Vicerrectoría de Docencia. 
o Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos. 
o Vicerrectoría de Investigación y Extensión. 
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• Externos: 
o Colegios de Secundaria. 
o Colegios Profesionales. 
o Comisión Nacional de Rectores. 
o Instituciones autónomas. 
o Ministerio de Educación Pública. 
o Ministerio de Justicia. 
o Universidades Estatales. 
o Universidades Extranjeras. 
o Universidades Privadas. 
Para la atención del cliente interno y externo, se cumple con las siguientes funciones: 
• Administrar los procesos y la información de admisión, matrícula, rendimiento 
académico y graduación de la población estudiantil. 
• Diseñar, implantar, controlar y evaluar los procesos que se realizan en el DAR, con el 
fin de garantizar el mejoramiento continuo. 
• Proporcionar al estudiante información de calidad para su proceso de toma de 
decisiones.  
• Planificar e implementar en forma sistemática la desconcentración de procesos hacia las 
entidades académicas. 
• Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos y procedimientos que regulan 
los procesos de admisión, matrícula, rendimiento académico y graduación. 
• Facilitar la información requerida para apoyar el proceso de toma de decisiones de las 
entidades del TEC. 
• Gestionar que la prestación de los servicios cumplan con normas de calidad. 
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• Promover el empoderamiento del conocimiento, de forma continua, en el personal del DAR. 
(DAR, 2009). 
Para que el DAR cumpla con las funciones establecidas en aras de atender las 
solicitudes de sus clientes, ha desarrollado una plataforma informática, que le permite que cada 
área indicada en el organigrama cuente con uno o más sistemas de información. 
El encargado de cada área es el responsable de la administración y custodia de la 
información tanto impresa como en base de datos, además de velar por el cumplimiento de 
reglamentación especifica de su área y de proporcionar la información respectiva en atención a 
las consultas recibidas. 
Bajo la premisa que la información debe ser pronta y veraz, se han realizado esfuerzos 
para el desarrollo de sistemas, donde para su ejecución se utilizaron recursos propios sean estos 
técnicos, humanos o de presupuesto.  Se establecen cronogramas que no generen conflictos 
entre el desarrollo y la atención de las operaciones del día a día en atención del Calendario 
Institucional y Académico del TEC.  
Con la aprobación por parte del Gobierno de la República de un préstamo con el Banco 
Mundial (en adelante BM) para el desarrollo del Proyecto de Mejoramiento de la Educación 
Superior, se pretende dotar al DAR de una plataforma de sistemas mediante el uso de tecnología 
web que brinde servicios de información y esté dirigida al cliente final, con el fin de que se 
facilite la toma de decisiones. 
Para la ejecución de este proyecto, dadas la limitaciones con las que cuenta el DAR 
actualmente en desarrollo de sistemas, se hace necesario la contratación de una empresa y la 
coordinación con varias instancias del TEC, las cuales tienen procesos definidos con base en la 
reglamentación existente. 
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Corresponde al Departamento de Recursos Humanos (en adelante DRH), gestionar la 
contratación del personal en atención a una “Solicitud de Personal”, en ella se establecen los 
criterios de selección a considerar en el concurso, los criterios de selección son aprobados 
previo a la publicación del concurso por el Consejo de Departamento del DAR. 
El concurso se realiza, en primera instancia interno dirigido a funcionarios del TEC y 
de no ser adjudicado es externo abierto a la comunidad nacional e internacional. 
Para el análisis de la información se establece una comisión con un funcionario de 
DRH, el Director del DAR y dos funcionarios del Consejo de Departamento del DAR.  Esta 
comisión debe analizar los atestados, aplicar pruebas para determinar competencias y emitir un 
resultado, definiendo una terna para ocupar la plaza solicitada.  
Corresponde al Consejo de Departamento del DAR elegir por medio de votación 
secreta de sus miembros, a uno de los tres candidatos para que ocupe el puesto solicitado. 
En materia de adquisiciones, cada departamento del TEC, cuenta con un presupuesto 
el cual es definido para operación e inversión.  La gestión del presupuesto recae sobre el 
Director del DAR, el cual debe realizar las acciones necesarias para proveer los suministros y 
equipo necesarios para cumplir con las labores, sean estos material de oficina, mobiliario, 
material especializado o equipo de cómputo.  
Esta labor la realiza en coordinación con el Departamento de Aprovisionamiento (en 
adelante DAP), donde se gestionan todas la compras que los departamentos realizan en 
cumplimiento de la Ley Nº 7494, Ley de Contratación Administrativa. 
En acatamiento a la ley citada, se seguirán los procedimientos administrativos 
respectivos para la elaboración de los carteles de licitación, en ellos se especifican los 
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requerimientos necesarios para la contratación de una empresa que se encargue del proceso de 
desarrollo, por lo tanto esta contratación será por medio de licitación pública. 
En cuanto al desarrollo de sistemas, que es el fin principal del proyecto a ejecutarse en 
el DAR, se deben seguir los estándares establecidos por el Centro de Cómputo (en adelante 
CC). 
Este departamento es el especialista en desarrollo de sistemas del TEC, por lo tanto 
proporcionará los estándares a seguir para la construcción de bases de datos, tablas, trazabilidad, 
arquitectura, software y hardware.  Por esta razón, el DAR requiere contar con un enlace entre 
la empresa a contratar y el CC. 
Este enlace con el CC, se dará por medio de un administrador de bases de datos, por 
ser éste un profesional formado en tecnologías de información y responsable de los aspectos 
técnicos y tecnológicos. 
1.2. Definición del Problema 
El planteamiento actual del proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil, 
dista del modelo de gestión de proyectos que ha utilizado el DAR con anterioridad, ya que 
requiere una administración profesional dada la complejidad de su planeación y ejecución, 
donde el personal actual del DAR posee poco o ningún conocimiento en la administración de 
proyectos.  
En años anteriores, en el DAR se estructuró un plan de desarrollo que permite primero 
la actualización y migración de los sistemas existentes y segundo promueve el desarrollo de 
nuevos sistemas con base en los nuevos requerimientos de la academia y los estudiantes.  Este 
modelo de gestión de proyectos, le permitió al DAR contar con la colaboración de los 
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encargados de área en el levantamiento de requisitos y proceso de desarrollo, sin que estos 
desatendieran sus funciones permitiendo la transferencia de conocimiento, insumo primordial 
para el desarrollo de un sistema nuevo.  
El crecimiento del TEC en los últimos años obliga al DAR a replantearse este modelo 
de gestión de proyectos, la colaboración de los encargados de áreas se ve reducido y el 
desarrollo de sistemas se vuelve un esfuerzo aislado, dando mayor prioridad al mantenimiento 
de una tecnología ya superada que requiere mayor atención para ser operativa. 
1.3. Justificación del Proyecto 
En el año 2012 y luego de dos años de análisis, consultas y propuestas, el Gobierno de 
la República firma un convenio de préstamo con el BM para financiar el Proyecto 
“Mejoramiento de la Educación Superior en Costa Rica” por un monto de $200 millones.  
Con este financiamiento se dota a cada una de las Universidades Estatales, con una 
partida de $50 millones de dólares para el desarrollo de proyectos específicos. 
De los $50 millones correspondientes al TEC, se destinan $500 mil dólares al DAR 
para el desarrollo de una plataforma de sistemas, para la ejecución del proyecto denominado 
“Iniciativa 5.2, Sistema de gestión e información estudiantil”. (ITCR, 2012) 
Los componentes de esta iniciativa son el equipamiento y desarrollo de sistemas, 
mediante:  
• Desarrollo de sistemas en plataforma web. 
• Utilización de herramientas de última generación. 
• Automatización de procesos. 
• Mejoramiento en el servicio al estudiante. 
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• Apoyo al TEC en el esfuerzo de virtualización de sus programas académicos. 
• Disminución sostenible en el uso de papel para la realización de trámites, mediante la 
incorporación de firma digital y trámites en línea. 
• Utilización de TIC en el planeamiento y desarrollo de los procesos estudiantiles. 
• Desarrollo de sistemas integrados y accesibles.(ITCR, 2012) 
Se sabe que la administración de un proyecto es compleja, existen proyectos tan 
grandes que requieren un equipo de trabajo con representantes de todas las áreas y con criterios 
muy diferentes, o bien, proyectos pequeños donde el Director de Proyecto y su equipo trabajan 
con mayor libertad. 
Sin importar la envergadura del proyecto, al final es su gestión lo que hace que un 
proyecto sea exitoso o no.  Identificar los requerimientos de los stakeholders, determinar el 
alcance, el costo y establecer un cronograma es importante, así como la adecuada gestión de 
los recursos, riesgos, comunicaciones y adquisiciones.  
Ahora bien, la ejecución del proyecto tiene preliminarmente identificados stakeholders 
que por su complejidad hacen que su gestión se dificulte según las características y 
requerimientos de cada uno, tiene asignado un presupuesto y una fecha límite para su 
conclusión en el año 2017. 
Por un lado el TEC, al ser una Institución Pública cuenta con una estructura 
organizacional compleja dado el esquema burocrático que posee, resultando que los trámites, 
autorizaciones y demás acciones no se realicen de forma expedita, sino que el proceso normal 
requiere que se cumpla con disposiciones administrativas en acatamiento de la reglamentación 
existente.  
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El BM, es la entidad que facilita los fondos para la ejecución del proyecto y lo 
convierte en uno de los principales stakeholders, requiere se le presenten informes de gestión 
dos veces al año.(ITCR, 2012) 
A su vez el Gobierno, otro de los stakeholder principales y que será el encargado de 
realizar el pago del préstamo al BM, procurará que el TEC cumpla con su compromiso de la 
administración adecuada de los recursos que recibe, recursos que hoy día el Fondo Especial 
para la Educación Superior (FEES) no le proporciona y que no serán contemplados en la 
próxima negociación entre el Gobierno y las Universidades. 
El Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil, dotará al DAR de una 
plataforma de sistemas utilizando tecnología web que sustituye una plataforma de más de 20 
años de vida útil, esta nueva plataforma facilitará el proceso de toma de decisiones al cliente 
final sea este estudiante, academia o usuarios externos. 
A los estudiantes, se les proveerá de servicios que hoy día solo se pueden realizar en 
forma presencial en cualquiera de las Sedes del TEC, ahorrándoles tiempo en su trámite y 
agilizando el tiempo de respuesta que en muchos de los trámites será inmediata.  Para el DAR 
se traduce en una disminución importante en el proceso de digitación de información contenida 
en los formularios que los estudiantes completan para solicitar el trámite, de forma tal que el  
proceso de comunicación sea más expedito y con una pronta respuesta. 
Para la academia, se proveerá de sistemas mediante los cuales los Directores de 
Carreras realicen un análisis de la información de sus estudiantes y autoricen trámites como el 
levantamiento de requisitos, inclusión de cursos, modificaciones a la guía de horarios y estudio 
curricular para el proceso de graduación, todo desde su oficina. 
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Dada la trascendencia del proyecto y la complejidad de sus stakeholders, una 
deficiente gestión administrativa del DAR, da como resultado que los fondos destinados para 
el proyecto sean re-direccionados a otras iniciativas. 
 Por lo tanto, en el marco del escenario planteado, por la trascendencia a nivel 
universitario, el impacto en la comunidad nacional e internacional y por la coyuntura en la que 
el TEC se ve inmerso, es de vital importancia dotar al DAR de un plan de gestión que le permita 
la administración profesional del Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil. 
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1.4. Objetivos 
A continuación se detallan los objetivos planteados para este proyecto: 
1.4.1. Objetivo general. 
• Proponer un plan de gestión que permita la administración profesional del 
proyecto para la creación del Sistema de Gestión e Información Estudiantil, en 
el Departamento de Admisión y Registro del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. 
1.4.2. Objetivos específicos. 
• Identificar las capacidades de recurso humano y técnico de los involucrados en 
el plan de gestión del proyecto. 
 
• Determinar las áreas de conocimiento según el PMI que serán parte del plan de 
gestión del proyecto. 
 
• Ofrecer un plan de gestión en cada área de conocimiento identificada para la 
administración profesional del proyecto. 
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1.5. Alcances y limitaciones 
A continuación se expone el alcance y las limitaciones para la ejecución del Proyecto 
Plan de gestión para la administración del Proyecto Sistema de Gestión e Información 
Estudiantil. 
1.5.1. Alcance. 
• Ofrecer al Director del DAR un plan de gestión donde se integren áreas de 
conocimiento según el PMI, que le permitan al personal la administración 
profesional del proyecto a ejecutarse con los fondos proporcionados por el BM. 
• Por medio de un levantamiento de información, conocer las capacidades técnicas 
y humanas con las que el DAR cuenta hoy día para la administración del 
proyecto. 
• Producto del análisis de los datos recopilados determinar si funcionarios del 
DAR entre sus capacidades cuentan con conocimiento en materia de gestión de 
proyectos. 
 
1.5.2. Limitaciones. 
• Existencia de poco o ningún conocimiento, del personal del DAR en materia de 
administración de proyectos. 
• Existencia de poca o ninguna documentación para la gestión de los procesos que 
se realizan en el DAR, lo que ocasiona que la gestión de los mismos sean 
esfuerzos no estructurados bajo una metodología.   
• No utilización de buenas prácticas por parte de los funcionarios del DAR para la 
ejecución de las labores específicas de cada área. 
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• Poco o ningún conocimiento del personal sobre el proceso que realiza, lo que 
conduce a la obtención de información sesgada. 
• En el TEC, hay departamentos que gestionan alguna de las áreas de 
conocimiento contemplada por el PMI, entre ellos el DRH en el tema de recurso 
humano y el DAP en el tema de adquisiciones, lo que hace que el DAR deba 
cumplir con reglamentación interna para la gestión 
• La estructura funcional del DAR dista de una estructura proyectizada, dada las 
especificaciones para cada una de las áreas que lo constituyen.  
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Capítulo 2: Marco conceptual 
La administración proyectos en los últimos años ha evolucionado el quehacer de las 
organizaciones, ha profesionalizado la gestión de buenas prácticas que permiten una mejor 
asignación de los recursos, establecer controles en tiempo y presupuesto, donde estas acciones 
se realizan gracias a un equipo de trabajo que busca el alcance de los objetivos planteados. 
Ahora bien, las acciones realizadas se traducen en un proceso de gestión, la Real 
Academia Española define gestión “como la acción y efecto de administrar y administrar se 
define como gobernar, ejercer la autoridad, ordenar, disponer, organizar” (RAE, 2001). 
Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha desarrollado proyectos aún sin saberlo 
aplicando el clico de vida del proyecto propuesto por el PMBoK®, mucho antes de su 
publicación. 
Los romanos en la construcción de su imperio, debieron pasar por una serie de 
campañas que significaron luchas donde el triunfo alcanzado fue producto claro de un proceso 
previo de planeación y posterior ejecución bajo la gobernanza de un líder y sus generales, hoy 
día al líder romano se le llamar Director de Proyecto y a sus generales Equipo de Proyecto. 
Grandes construcciones realizadas por la raza humana, son producto de trabajos en los 
cuales existió un director que gestionó su realización y un patrocinador que proporciona capital 
y recursos.  
Las Grandes Pirámides, la Gran Muralla, la Torre Eiffel, el Edificio Empire State, la 
Catedral de Barcelona, el Golden Gate, el Canal de Panamá, Machu Pichu, son construcciones 
que surgen para satisfacer a un Dios, comunicar pueblos, demostración de poder o vanagloria, 
pero sin importar el por qué es producto de una idea, la cual se ejecutó de forma tal que hoy día 
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se puede seguir disfrutando de estas mega construcciones, aun cuando algunos se construyeron 
hace cientos de años. 
La invención de la computadoras modernas en los años 50’s, ha hecho que en los 
últimos 60 años el mundo cambie totalmente su forma de vivir y la utilice en la mayoría de los 
casos para buscar el beneficio común. 
La tecnología de la computadora permite que el hombre pisara la luna en el año 1969, 
todo un logro desde muchos puntos de vista, sean estos de logística, planificación o recursos 
humanos y tecnológicos e inicia la conquista del espacio exterior, hoy día se cuenta con la 
tecnología necesaria para enviar sondas con curso de viaje más allá de los límites del Sistema 
Solar, sondas enviadas a Marte maravillan con imágenes en vivo todos los días, los satélites  
permiten comunicarnos y disfrutar en vivo de espectáculos, aunque estos se produzcan en un 
punto diferente a nuestra ubicación.  
Todos estos trabajos que la humanidad ha hecho, llámese campañas para conquistas 
de territorios como los romanos, grandes construcciones, creación de circuitos integrados para 
cohetes, sondas y satélites, son productos de un proyecto. 
Todos estos proyectos, han sido gestionados por un general, un administrador, un 
arquitecto, un ingeniero, un programador, un astronauta, en fin hay toda una gama de 
profesionales, donde se tuvo que administrar tiempo, costo, cronograma, recursos y riesgos, 
hoy día la gestión de proyectos llama a dicho profesional Director de Proyecto. 
La definición de proyecto propuesta por el PMI en el PMBoK®, lo define “como un 
esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único” 
(PMI, 2008). 
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Este sentido de temporalidad existe en todos los proyectos antes citados, el proyecto 
termina y se continúa con otro, puede que el siguiente en un campo de acción diferente al recién 
concluido, pero que puede gestionarse con éxito siguiendo la metodología propuesta por el PMI. 
Según el PMBoK®, un proyecto puede generar un producto que puede ser un 
componente de otro elemento o un elemento final en sí mismo, la capacidad de realizar un 
servicio, o un resultado tal como un producto o un documento, por ejemplo un proyecto de 
investigación para el desarrollo de los conocimientos beneficiando a la sociedad.(PMI, 2008). 
Esta definición proporcionada en el PMBoK®, permite enmarcar el producto final de 
este trabajo de graduación, como un documento que dotará a una organización de un plan de 
gestión para la administración profesional de un proyecto único, con base en la guía propuesta 
por el PMBoK®. 
Además por la naturaleza del proyecto, que es la creación de un sistema de información 
utilizando tecnologías de software modernas, se utilicen conceptos del campo de los TIC’s para 
su concreción. 
2.1. Ciclo de Vida de un Proyecto 
Importante en todo proyecto es el ciclo de vida, el PMI, establece el ciclo de vida de 
todo proyecto en cinco fases, a saber: 
• Inicio. 
• Planeación. 
• Ejecución. 
• Control y Seguimiento. 
• Cierre.  
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De la revisión bibliográfica realizada en el PMBoK®, a continuación se describe cada 
una de las fases que componen el ciclo de vida del proyecto (PMI, 2008): 
a. Inicio, en esta fase se procede a la identificación de los interesados internos y 
externos y de aquellos que por su influencia y poder ejercen una acción en forma 
positiva o negativa, se establece el Project Charter y el registro de Interesados, con 
la aprobación del Project Charter el proyecto da comienzo.   
b. Planeación, en esta fase se establece el alcance del proyecto, se reevalúan los 
objetivos y se da la hoja de ruta a seguir para la realización de la actividades que 
componen el proyecto.  Se plantea el plan para la gestión del proyecto, considerando 
la información que la organización posee ya que el uso adecuado de ella dará como 
resultado que las fases siguientes se desarrollen sin contratiempos importantes y que 
la comunicación sea a todos los niveles y comprensible.  El proceso de planificación 
debe ser iterativo, dado que el proyecto está en evolución durante toda su ejecución 
y requiere su revisión. 
c. Ejecución, en esta fase se gestionan los recursos, riesgos, tiempo, alcance y el 
presupuesto, el director de proyecto debe contar con información clara y veraz para 
un adecuado análisis que facilite la toma decisiones, producto de la ejecución de la 
línea base del proyecto, ya que al ser un proceso iterativo puede sufrir cambios.  
d. Control y seguimiento, es necesario con el fin de realizar evaluaciones que permitan 
conocer el estado de un proyecto en un momento en el tiempo, tomar acciones 
preventivas o correctivas y establecer los procesos de solicitudes de cambios. En 
esta fase se realizan las métricas que permiten establecer el estado real del proyecto 
y poder tomar las acciones necesarias en caso que se deban realizar ajustes en la 
línea base del proyecto.  
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e. Cierre, se da cuando se finalizan todas las actividades definidas para la ejecución 
del proyecto y se entrega al cliente formalmente el proyecto concluido, éste a su vez 
da su aprobación al producto recibido.  En esta fase se entrega toda la 
documentación producto de la ejecución del proyecto. 
Para que el cierre del proyecto se lleve a cabo, se debe verificar que el alcance del 
proyecto se haya cumplido, el cliente haya aprobado la calidad del producto y conste 
según lo estipulado en el contrato con su aprobación, con esto se procede al cierre 
administrativo. 
Es importante mencionar que durante el ciclo de vida de un proyecto, sus fases 
interaccionan proporcionando al Director de Proyecto un adecuado control del mismo.  Esto se 
debe a que cuando la fase de inicio concluye la fase de planeación ha dado comienzo y su 
influencia seguirá durante las fases de ejecución y control, dado que al ser el proyecto una 
entidad que puede sufrir cambios, los mismos originan un replanteamiento en la planeación y 
por consiguiente nuevos métodos de ejecución y control. 
Por último la fase de cierre permite al Director de Proyecto hacer entrega del producto 
esperado, para lo cual le proporciona al cliente toda la documentación necesaria para que acepte 
el producto según se estipula en el contrato firmado por la partes al inicio del proyecto.  Con el 
producto terminado y con la información proporcionada el cliente realiza su análisis final y 
procede a aceptar formalmente el producto y dar por concluida la relación comercial.  
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2.2. Las áreas de conocimiento del PMI 
A continuación se describe cada una de las áreas de conocimiento que el PMI expone 
en el PMBoK®.  
a. Gestión de la Integración: 
• Se procede a la creación del Plan de Gestión del Proyecto, con él se dota a la 
organización de una hoja de ruta para la ejecución del proyecto. 
• Los componentes de esta área son: Plan de Gestión del Proyecto, Plan de 
Ejecución del Proyecto, Gestión del Cierre del Proyecto, Puntos de control y 
aprobación y el Control de Cambios. 
b. Gestión del Alcance: 
• Se declara el alcance del proyecto, con el fin que se pueda proceder con el 
levantamiento de los requerimientos específicos del mismo. 
• Los componentes de esta área son: Declaración del Alcance, Estructura de 
Desglose de Trabajo, Diccionario de la , Estructura de Desglose de Trabajo, 
Desarrollo y Gestión de Requerimientos, Aceptación de Entregables y la Gestión 
de Cambios de Alcance. 
c. Gestión del Tiempo: 
• Se establece el cronograma en base a las actividades definidas a realizar en la 
ejecución del proyecto, en este cronograma se deben considerar los tiempos 
óptimos y las holguras para cada actividad a realizar y además se programan los 
recursos necesarios para llevarlas a cabo.  
• Los componentes de esta área son: Definición de Actividades y Recursos, 
Estimación del Esfuerzo, Integración de Cronogramas y las Medidas de 
Rendimiento. 
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d. Gestión del Costo: 
• Se realiza la estimación de los costos totales del proyecto y además se da el 
seguimiento necesario para determinar si el mismo no se sale de lo planeado. 
• Los componentes de esta área son: Estimación del Costo, Presupuestación del 
Costo y las Medidas de Rendimiento.  
e. Gestión de la Calidad: 
• En esta área se asegura que la calidad del producto a entregar al cliente en el 
cierre del proyecto esté bajo los estándares por él solicitados y cumpliendo todos 
los requerimientos identificados. 
• Los componentes de esta área son: Plan de calidad, Plan de aseguramiento de 
calidad y Plan de control de calidad. 
f. Gestión del Recurso Humano: 
• Se gestiona la contratación, capacitación, se establecen las competencias y 
criterios para la selección de todo el personal que forma parte del proyecto. 
• Los componentes de esta área son: Plan de Recurso Humano, Plan de Curvas de 
Aprendizaje, Plan de Adquisición de Recurso Humano, Criterios de Desempeño 
y el Entrenamiento y Capacitación. 
g. Gestión de las Comunicaciones: 
• La comunicación es una de las áreas más importantes ya que de ella depende 
que el proyecto se desarrolle de forma tal que todos los interesados hablen un 
mismo idioma y que el lenguaje utilizado sea fácil, comprensible y eficiente en 
la transmisión del mensaje. 
• Los componentes de esta área son: Plan de Comunicación, Plan de Distribución 
de la Comunicación, Plan de Informe de Avances y Rendimiento y Plan de 
monitoreo, suposiciones, asunciones, restricciones. 
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h. Gestión de Riegos: 
• La gestión del riesgo tiene como propósito primordial identificar todo aquel 
riesgo que se puede presentar en la ejecución del proyecto, pero no solo el hecho 
de identificarlos es suficiente sino establece la forma de cómo actuar cuando se 
presentan estableciendo responsables para cada uno de ellos. 
• Los componentes de esta área son: Evaluación del Riesgo, Plan de Respuesta al 
Riesgo y Monitoreo y Control. 
i. Gestión de Adquisiciones: 
• Se establece la forma de cómo el proyecto se proveerá de todo los suministros 
necesarios para el desarrollo de las actividades sean estos equipo de oficina, 
equipo especializado o bien suministros varios.  
• Los componentes de esta área son: Plan de Adquisiciones, Gestión de Contratos 
y la Gestión de Cierre de Contratos. 
(PMI, 2008) 
Es esencial conocer el ciclo de vida y las áreas de conocimiento propuestas por el PMI, 
para comprender cómo estas se pueden ejecutar en un proyecto de desarrollo de software.  
2.3. Proceso de Desarrollo de Software 
A continuación se presentan dos procesos de desarrollo de software que permiten 
esclarecer la idea del párrafo anterior. 
2.3.1. Modelo de ciclo de vida en cascada. 
En el modelo de cascada se establecen varias fases, las cuales proporcionan actividades 
técnicas y de gestión que se desarrollan, con el fin de lograr el producto esperado, según 
Contreras, Esteban y Orjuela, “cada fase tiene un nombre que deja ver el carácter técnico de 
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las actividades en cada fase, sin embargo al interior cada una de las fases están implícitas las 
actividades de gestión”.(Contreras R. Mauricio, 2011). 
El PMI define cinco fases en un ciclo de vida, los actores citados indican que son cinco 
fases en el modelo de cascada a saber: análisis, diseño, codificación, prueba e implantación, 
pero que estas cinco fases al traducirlas al modelo PMI se concentran en tres de ellas: 
planificación, ejecución y control. (PMI, 2008) 
De forma tal, que el levantamiento de requerimientos en la fase de inicio es importante 
para el proceso de desarrollo de software utilizando el método cascada, del levantamiento de 
los requerimientos surge la planificación para coordinar todas la actividades a desarrollar sean 
están técnicas o de gestión.  
A continuación se presenta el ciclo de vida del modelo de desarrollo de software 
utilizando el método de cascada.(Contreras R. Mauricio, 2011) 
 
Figura 2.1 Ciclo de Vida de un proyecto, utilizando el Método de Cascada como modelo de desarrollo 
Fuente: (Contreras R. Mauricio, 2011) 
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2.3.2. Proceso unificado racional, RUP. 
Según Contreras, Esteban y Orjuela, “el RUP, resalta la importancia de la gestión de 
proyectos mediante la incorporación de los flujos de soporte, principalmente el flujo de 
proyectos y de infraestructura”.(Contreras R. Mauricio, 2011) 
Según Torres, “el RUP es un proceso de ingeniería de software que proporciona un 
enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización de 
desarrollo de software. Su objetivo es garantizar la producción de software de alta calidad que 
satisfaga las necesidades de sus usuarios finales, dentro de un previsible cronograma y 
presupuesto”.(Torres, 2009) 
Torres, ahonda más en la temática del RUP e indica que “el ciclo de vida del RUP, se 
descompone en cuatro fases secuenciales: Inicio, Elaboración, Construcción y 
Transición”.(Torres, 2009). 
A continuación se presenta el ciclo de vida del RUP para un proyecto de desarrollo de 
software:(Torres, 2009) 
 
Figura 2.2 Ciclo de Vida de un proyecto, utilizando el RUP como modelo de desarrollo 
Fuente: (Torres, 2009) 
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No solo es necesario conocer las fases del ciclo de vida y las áreas de conocimiento, 
además se deben identificar a los stakeholders del proyecto dado que ellos ejercerán una 
influencia positiva o negativa para la correcta ejecución, según el plan de gestión trazado. 
El PMBoK® define “a los interesados como todas las personas u organizaciones que 
impactan el proyecto, donde se debe documentar la información relevante relativa a sus 
intereses, participación e impacto, para el éxito del proyecto”.(PMI, 2008). 
Es así, que los requerimientos de cada uno de los interesados es necesario definirlos 
con absoluta claridad en la etapa de inicio, sin importar el modelo de desarrollo de software que 
la organización decida utilizar. 
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Capítulo 3: Marco Metodológico 
A continuación se describe el tipo de investigación realizada, sujetos y fuentes de 
información consultadas, técnicas de investigación usadas para la recolección, procesamiento 
y análisis de los datos.  
3.1. Tipo de Investigación 
Para la realización de este trabajo se usó la investigación descriptiva, de forma tal que 
permite mostrar una imagen del ente a estudiar y describir sus principales características, con 
el fin de establecer los puntos relevantes del estudio realizado. 
Según Méndez, la investigación descriptiva “identifica características del universo de 
investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, descubre y 
comprueba la asociación entre variables de investigación” (Eumed.net, 2013). 
Según Tamayo y Tamayo, la investigación descriptiva “comprende la descripción, 
registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 
fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, 
grupo, institución o cosa se conduce o funciona en el presente”(Herrera, 2011). 
Es de vital importancia conocer primero el entorno del DAR, ya que permite al 
investigador establecer un punto de partida con base en el reconocimiento del DAR y de los 
Departamentos involucrados en el proyecto con el BM. 
Por medio del conocimiento de la estructura organizacional, se identifican los recursos 
con los que cuenta el DAR hoy día para afrontar este proyecto, donde requiere que todos los 
funcionarios del departamento se comprometan para el alcance de los objetivos. 
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3.2.  Fuentes de Información 
Para la descripción y explicación de la información, es necesario utilizar las fuentes de 
información. 
3.2.1. Fuentes primarias. 
Son aquellas que por su naturaleza contienen información nueva y original, resultado de 
un trabajo intelectual como libros, revistas, periódicos, diarios, documentos oficiales de 
instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o 
privadas, patentes y normas técnicas. (Eumed.net, 2013) 
Según Hernández las fuentes primarias "constituyen el objeto de la investigación 
bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de primera mano, pues se 
trata de documentos que contienen los resultados de los estudios correspondientes” 
(Hernández Sampieri, 2013). 
Las fuentes primarias para el desarrollo de este proyecto fueron: 
• PMBoK®, Project Management Body of Knowledge, Cuarta Edición, del año 
2008. 
• PMI, Project Management Institute, Capítulo extensión del Software 
• Artículos en materia de gestión de proyectos. 
• Artículos científicos y artículos breves que son publicados en revistas 
especializadas. 
• Sitios de internet especializados en administración de proyectos. 
• Proyectos de graduación donde se han desarrollado planes de gestión en el área 
de sistemas informáticos. 
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• Documentos producidos en el TEC en el marco del préstamo con el BM, ellos 
son:  
o Resumen Ejecutivo Proyecto Banco Mundial. 
o Plegable $50 Millones para un mejor TEC. 
o Proyecto Mejoramiento de la Educación Superior. 
o Manual Operativo Proyecto del Banco Mundial. 
o Documento de Evaluación Inicial para el financiamiento con el Banco 
Mundial. 
o Acuerdos del Consejo Institucional del TEC, a saber: 
 Sesión Ordinaria No. 2784 Artículo 9, del 27 de setiembre del 
2012.  Plan de Mejoramiento Institucional definitivo, que será 
firmado por el Ministro de Educación, Proyecto de 
Financiamiento con el Banco Mundial. 
 Sesión Ordinaria No. 2713, Artículo 7, del 19 de mayo del 2011. 
Conformación de una Comisión Especial de acompañamiento al 
Rector en las negociaciones del proyecto con el Banco Mundial.  
3.3. Sujetos de Información 
Para este proyecto, se consideró como sujetos de información a todos aquellos 
involucrados en el proyecto BM por el DAR y el CC.  Tomando en consideración la premisa 
anterior los sujetos de información, son: 
• Por el DAR: 
o Director del DAR. 
o Asistente Administrativo de la Dirección del DAR. 
o Encargado del Área de Graduación. 
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o Encargado del Área de Guía de Horarios y Planes de Estudio. 
o Encargado del Área de Matrícula. 
o Encargado del Área de Trámites Estudiantiles. 
o Encargado del Área de Admisión. 
o Encargado del Área de Expediente Estudiantil. 
o Encargado del Área de Rendimiento Académico. 
o Encargado del Área de Sistemas. 
• Por el CC: 
o Director del CC. 
El DAR se constituye por un total de veintidós funcionarios distribuidos en las 
diferentes áreas, por lo tanto, son sujetos de información aquel funcionario encargado de cada 
área, el Asistente Administrativo y el Director del DAR, la muestra seleccionada se determina 
por la inclusión de aquellas unidades de análisis que cumplieron con el criterio citado 
representando el 45 % de la población total del DAR. 
En el DAR, al ser una organización funcional y no proyectizada donde cada uno de los 
encargados de área cumple con funciones específicas para el desarrollo de sus labores, es 
importante determinar el grado de conocimiento en materia de administración de proyectos, así 
como las habilidades inherentes en la aplicación de buenas prácticas en gestión de proyectos, 
de los encargados. 
Para obtener los datos necesarios para el análisis de las capacidades de los funcionarios 
del DAR, se aplicaron dos encuestas como instrumento.   
Una encuesta fue dirigida a conocer las habilidades en la gestión de proyectos, para lo 
cual se consultó bibliografía de buenas prácticas.  La segunda encuesta fue dirigida a determinar 
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el grado de conocimiento en el campo de gestión de proyectos, por lo tanto el instrumento 
utilizado se crea con base en las nueve áreas de conocimiento expuestas en el PMBoK®. 
En el caso del CC, se solicitó una entrevista al Director del CC para conocer las 
capacidades en recursos y soporte técnico con los que cuenta el TEC y que serán utilizados por 
el DAR para el desarrollo de los sistemas. 
Esta entrevista fue dirigida a conocer las capacidades técnicas en materia de: 
• Estándares de desarrollo de software. 
• Estándar para la construcción de las bases de datos, tablas, trazabilidad, arquitectura 
base de datos. 
• Licencias de Software de que dispone el TEC. 
• Hardware. 
• Cantidad de servidores. 
• Procesos de respaldo y regularidad en su ejecución. 
• Tecnología disponible para el desarrollo mediante el uso de la web. 
• Cantidad de administradores de bases de datos disponibles durante la ejecución del 
proyecto 
•  Disponibilidad de soporte técnico. 
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3.4. Operacionalización de los Objetivos 
La operacionalización de los objetivos permitió al investigador establecer el trabajo a 
realizar e identificar los instrumentos con los cuales procederá a la recopilación y posterior 
análisis de la información. 
A continuación se presenta la operacionalización de los objetivos para el desarrollo del 
proyecto: 
• Identificar las capacidades del recurso humano y técnico de los Departamentos 
involucrados en el plan de gestión del proyecto. 
.Variable Definición Conceptual Definición operacional Instrumentos 
Las capacidades de los 
recursos humanos y técnicos 
de los departamentos DAR y 
DCC. 
 
Incluye las habilidades y 
conocimientos del recurso 
humano en materia de 
gestión de proyectos  
La capacidad técnica con la 
que cuentan el DAR y el CC 
en equipo especializado para 
la ejecución del proyecto del 
BM. 
Recurso humano con 
capacidades, habilidades y 
conocimientos en materia de 
gestión de proyectos. 
 
1. Revisión bibliográfica 
del PMBOK®, del 
PMI. 
2. Documentos del TEC 
en el marco del 
proyecto con el BM. 
3. Encuestas para 
determinar los 
conocimientos y 
habilidades en materia 
de gestión de proyectos 
• Dirigida a los 
encargados de 
cada Área 
funcional del 
DAR.  
4. Entrevista con el 
Director DCC. 
 
 
Cuadro 3.1 Operacionalización objetivo específico número uno 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Determinar las áreas de conocimiento según el PMI que serán parte del plan de 
gestión del proyecto. 
Variable Definición Conceptual Definición operacional Instrumentos 
Las áreas de conocimiento 
según el PMI que serán 
parte del plan de gestión 
del proyecto de creación 
del Sistema de Gestión e 
Información Estudiantil 
Un área de conocimiento 
es aquella donde se 
incluyen los procesos 
necesarios para asegurar la 
generación, recolección, 
distribución y 
recuperación de 
información del proyecto. 
Las áreas de conocimiento 
están relacionadas con el 
ciclo de vida del proyecto, 
ya que las mismas serán 
gestionadas durante la 
ejecución del mismo. 
Áreas de conocimiento que 
formarán parte del plan de 
gestión. 
 
1. Revisión bibliográfica 
del PMBOK® del 
PMI. 
2. Documentos del TEC 
en el marco del 
proyecto con el BM. 
3. Análisis de brecha 
• Diagrama para 
cada área de 
conocimiento 
 
Cuadro 3.2 Operacionalización objetivo específico número dos 
Fuente: Elaboración propia 
• Ofrecer un plan de gestión en cada área de conocimiento identificada, para la 
administración profesional del proyecto. 
Variable Definición Conceptual Definición operacional Instrumentos 
Un plan de gestión en cada 
área de conocimiento 
identificada. 
Instrumento que busca la 
manera óptima de poder 
canalizar el esfuerzo que se 
requiere, para ejecutar los 
procesos necesarios que 
aseguren que los diversos 
elementos del proyecto 
sean debidamente 
coordinados. 
Documento en el cual se 
propone el plan de 
integración del proyecto 
Documento para cada área 
de conocimiento que forma 
parte del proyecto 
1. Microsoft Office: 
a. Project® 
b. Word® 
c. Excel® 
2. WBS Chart Pro® 
 
Cuadro 3.3 Operacionalización objetivo específico número tres 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Técnicas de investigación. 
Para la ejecución del proyecto del BM, el DAR deberá utilizar todo el recurso humano 
disponible con el que cuente y que le brinde la seguridad de que los requerimientos técnicos de 
los sistemas a desarrollar sean bien definidos. 
Por ende, el recurso humano a utilizar serán los encargados de cada área, de ellos se 
obtiene información para el levantamiento de los requerimientos técnicos específicos para el 
desarrollo de los sistemas, ya que son los encargados del día a día de estas áreas funcionales. 
La ejecución de este proyecto requiere la contratación de una empresa externa que 
solvente las limitaciones en desarrollo de sistemas que actualmente tiene el DAR. 
Los eventuales colaboradores de esta empresa externa, son individuos que se presume 
han trabajado en proyectos y que conocen en alguna medida lo que es la gestión de proyectos 
y su lenguaje y que como parte de su trabajo interactuarán con los encargados de área del DAR. 
Por su parte el DAR no cuenta con una estructura proyectizada, como ya se mencionó, 
pero se realizan pequeños proyectos en cada una de las áreas ya que sus funcionarios gestionan 
un cronograma por medio del Calendario Institucional y Académico del TEC y recurso humano 
dada la contratación temporal de asistentes en su mayoría estudiantes. 
Es necesario identificar las capacidades del recurso humano y técnico con las cuales 
contará el DAR para la ejecución del proyecto.  De tal forma se elaboró dos encuestas que 
fueron aplicadas a los funcionaros para determinar estas capacidades. 
Se utilizó una encuesta con respuestas cerradas y escala nominal de “Si” o “No”, en 
este tipo de escala el orden de las categorías carece de importancia, pues, lo único que 
proporciona es la equivalencia de los individuos en relación con los objetos.  De este modo no 
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diferencia a los individuos con base en el grado en que poseen un atributo, los diferencia sólo 
si lo poseen o no. (F.J Elejabarrieta, 1984) 
Una de las encuestas estuvo dirigida a conocer las habilidades de los funcionarios en 
la utilización de buenas prácticas y la otra se realizó para determinar su percepción sobre los 
conocimientos en materia de gestión de proyectos. 
Cada una fue aplicada por separado con una semana de diferencia y a la misma 
población, para que una no influya una en la otra dada la naturaleza y similitud de los temas a 
abordar. 
Como se ha señalado anteriormente aunque en el DAR no se ejecuten proyectos por 
ser una estructura funcional, sí se realizan pequeños proyectos ya que por las características 
operacionales de cada área, se requiere la ejecución de una serie de procesos para su 
cumplimiento. 
La utilización de buenas prácticas no es materia exclusiva de la gestión de proyectos, 
por el contrario, estas habilidades se pueden adquirir en otras ramas del conocimiento como la 
administración de negocios, la ingeniería o bien, son inherentes y la persona las aplica de forma 
innata o las practica por observación con el pasar de los años en el ejercicio de su profesión. 
Por lo anterior, para elaborar el instrumento respectivo se procede a la revisión de la 
bibliografía existente en el PMI, por medio del PMBoK®, la revisión de sitios especializados 
en la web, por lo cual se levantó un listado de buenas prácticas para su evaluación.  
La segunda encuesta permitió identificar conocimientos en materia de gestión de 
proyectos, por lo tanto esta encuesta es muy específica en su elaboración y para ello se 
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consideran las nueve áreas de conocimiento del PMI y sus procesos, el material de referencia 
para la elaboración del instrumento fue el PMBoK®. 
Determinar el conocimiento en una materia permite al interesado establecer si su 
organización es débil en dicha materia y poder tomar la acciones preventivas si la información 
se conoce antes de iniciar un proyecto o bien, correctivas si el mismo ya está en marcha. 
Esta encuesta utilizó una escala Likert, donde el funcionario encuestado elige según el 
conocimiento que posee uno de tres ítems entre ninguno, medio y alto, esta información fue de 
gran importancia ya que muestra la brecha en conocimiento, antes de que el proyecto se ejecute. 
Para determinar las áreas a gestionar se realizó un análisis de brecha que permitió 
conocer la situación actual del DAR y la situación deseada para la gestión del proyecto.  Como 
insumo importante en este análisis de brecha se consideró los resultados obtenidos en las 
encuestas aplicadas a los encargados de área del DAR.  
Este análisis se realiza mediante la construcción de diagramas donde se presentan los 
dos escenarios, el actual del DAR y el deseado según el PMI. 
Se realiza una entrevista para conocer las capacidades técnicas con la que cuenta el 
CC para dar soporte al DAR, con el Director de dicho departamento.  Esta entrevista permitió 
conocer el equipo con el que cuenta el CC y si el DAR contará con acceso a él en materia de 
servidores y equipo especializado. 
Para la elaboración del plan de gestión de utilizo herramientas basadas en el uso de 
Microsoft Office, con Word y el Excel se completa la creación de los planes por cada área de 
conocimiento identificada y con el WBS Chart Pro se construirá la WBS del proyecto. 
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3.6. Procesamiento y análisis de datos. 
Para el análisis de los datos, se utilizó la información obtenida en la aplicación de las 
encuestas a los funcionarios del DAR y la información que brinda el análisis de brecha donde 
se muestra la situación actual del DAR y se expone la situación ideal propuesta por el PMI. 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el software Microsoft Office 2010®, al 
ser un producto conocido a nivel mundial y su uso no es complejo, el mismo da confiabilidad 
en este proceso, el procesamiento de los datos se realiza de la siguiente manera: 
• Word®, se construyen las encuestas aplicadas a los funcionarios del DAR, la 
encuesta de buenas prácticas estuvo constituida por un listado de 60 preguntas 
y la encuesta de conocimiento en materia de gestión de proyectos estuvo 
constituida por 44 preguntas. Además se construyó la lista de las preguntas 
utilizadas en la entrevista al Director de CC. 
• Excel®, con este software se procesan los datos producto de la aplicación de 
las encuestas a los funcionarios del DAR, se construyeron los gráficos producto 
del análisis y se calculan las fórmulas necesarias para la evaluación de los datos 
a graficar sean estos absolutos o relativos.  Además se construyen las matrices 
que forman parte del plan de gestión. 
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Capítulo 4: Análisis de datos obtenidos. 
En este capítulo se analizan los datos obtenidos producto de la aplicación de los 
instrumentos elaborados.  Además se incluye un análisis de brecha, con el fin de conocer la 
situación del DAR y de esta forma determinar las áreas de conocimiento que serán parte del 
plan de gestión a proponer.  
A continuación se presentan los datos relativos a las encuestas aplicadas. 
4.1  Autopercepción del conocimiento en las Áreas de Gestión del PMI 
Como resultado de la aplicación de la encuesta y la tabulación de los datos, se logra 
determinar el grado de conocimiento en materia de administración de proyectos de los 
funcionarios que formaron parte de la muestra, (ver Anexo N° 3). 
Una vez realizada la tabulación de los datos, los mismos son consolidados para obtener 
un promedio que permita mapear el grado de conocimiento en cada una de las áreas de 
conocimiento y a su vez permite obtener una calificación general del DAR. 
El siguiente gráfico muestra la calificación promedio obtenida en el DAR, donde el 
65,22% de los encuestados percibe poseer un bajo conocimiento, el 32,20% un conocimiento 
medio y solo el 1.57% un conocimiento alto. 
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Figura 4.1 Conocimiento actual de los funcionarios del DAR en materia de administración de proyectos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Es importante indicar, que la organización debe contar con algún grado de 
conocimiento que permita la administración profesional de un proyecto con el fin alcanzar los 
objetivos planteados y que permiten que el proyecto sea exitoso.  
Si se analizan los datos obtenidos el DAR presenta una deficiencia en este tema ya que 
el 65.22% de los encuestados percibe poseer bajo conocimiento y se presume que las empresas 
a contratar son fuertes en materia de administración de proyectos ya que están dirigidas al 
desarrollo de proyectos de software. 
Esta situación podría implicar una debilidad para el DAR dado que como contraparte 
técnica es necesario establecer un lenguaje común entre las partes que permita una 
comunicación eficaz en todos los niveles. 
Los datos promedio obtenidos por el Área de Gestión de la Integración se presentan 
en el siguiente gráfico, donde el 56.67% de los encuestados percibe poseer bajo conocimiento, 
el 43.33% conocimiento medio y ningún entrevistado considera tener un conocimiento alto. 
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Figura 4.2 Grado promedio de conocimiento para el Área de Gestión de la Integración 
Fuente: Elaboración propia 
Estos datos se obtienen dado que: 
• El 70% percibe poseer conocimiento bajo y el 30% conocimiento alto, en la 
formulación del Acta de Constitución al inicio de un proyecto. 
• El 60% percibe poseer conocimiento bajo y el 40% conocimiento medio, en la 
realización de la integración de los cambios en las etapas de control y 
seguimiento y el cierre formal del proyecto. 
• El 50% percibe poseer conocimiento bajo y un 50 % conocimiento medio, en: 
la formulación del Plan de Ejecución en la etapa de planeación, en la dirección 
y gestión en la etapa de ejecución y en la supervisión del trabajo en la etapa de 
control y seguimiento. 
Los datos promedio obtenidos por el Área de Gestión del Alcance se presentan en el 
siguiente gráfico, donde el 40%: percibe poseer bajo conocimiento, el 50% conocimiento medio 
y 10% conocimiento alto.  
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Figura 4.3 Grado promedio de conocimiento para el Área de Gestión del Alcance 
Fuente: Elaboración propia 
Estos datos se obtienen dado que: 
• El 60% percibe poseer conocimiento medio y el 40% conocimiento bajo, en la 
formulación del alcance en la etapa de planeación.  
• El 40% percibe poseer conocimiento bajo, el 40% conocimiento medio y el 
20% posee conocimiento alto, en la creación de la Estructura de Desglose de 
Trabajo en la etapa de planeación. 
• El 40% percibe poseer conocimiento bajo, el 50% conocimiento medio y el 
10% conocimiento alto, en la determinación de requerimientos en la etapa de 
planeación y en cómo se verifica y controla el alcance en la etapa de control y 
seguimiento. 
Los datos promedio obtenidos por el Área de Gestión del Tiempo se presentan en el 
siguiente gráfico, donde el 40.00%: percibe poseer bajo conocimiento, el 58.33% conocimiento 
medio y 1.67% conocimiento alto. 
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Figura 4.4 Grado promedio de conocimiento para el Área de Gestión del Tiempo 
Fuente: Elaboración propia 
Estos datos se obtienen dado que: 
• El 40% percibe poseer conocimiento bajo y 60% conocimiento medio, en la 
definición y duración de las actividades a desarrollar, en la estimación de los 
recursos de cada una de las actividades definidas y en la creación del 
cronograma para el proyecto, aspectos importantes en la etapa de planeación. 
• El 40% percibe poseer conocimiento bajo y el 60% conocimiento medio, en el 
control del cronograma del proyecto, en la etapa de control y seguimiento. 
• El 40% percibe poseer conocimiento bajo, el 50% conocimiento medio y el 
10% conocimiento alto, en el establecimiento de la secuencia de actividades a 
desarrollar en el proyecto. 
Los datos promedio obtenidos por el Área de Gestión del Costo se presentan en el 
siguiente gráfico, donde el 76.67%: percibe poseer conocimiento bajo, el 23.33% conocimiento 
medio y ningún entrevistado considera tener un conocimiento alto. 
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Figura 4.5 Grado promedio de conocimiento para el Área de Gestión del Costo 
Fuente: Elaboración propia 
Estos datos se obtienen dado que: 
• El 70% percibe poseer conocimiento bajo y el 30% conocimiento medio, en la 
estimación de los costos en la etapa de planeación. 
• El 80% percibe poseer conocimiento bajo y el 20% conocimiento medio, en la 
estimación del presupuesto del proyecto en la etapa de planeación. 
• El 80% percibe poseer conocimiento bajo y 20% conocimiento medio, en cómo 
se realiza el control de los costos en la etapa de control y seguimiento del 
proyecto. 
Los datos promedio obtenidos por el Área de Gestión de la Calidad se presentan en el 
siguiente gráfico, donde el 70.00%: percibe poseer conocimiento bajo, el 30.00% conocimiento 
medio y ningún entrevistado considera tener un conocimiento alto. 
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Figura 4.6 Grado promedio de conocimiento para el Área de Gestión de la Calidad 
Fuente: Elaboración propia 
Estos datos se obtienen dado que: 
• El 70% percibe poseer conocimiento bajo y el 30% conocimiento medio, en la 
planificación de la calidad del producto en la etapa de planeación. 
• El 70% percibe poseer conocimiento bajo y el 30% conocimiento medio, en el 
aseguramiento de la calidad del producto en la etapa de ejecución. 
•  El 70% percibe poseer conocimiento bajo y el 30% conocimiento medio, en 
el control de la calidad en la etapa de control y seguimiento del proyecto. 
Los datos promedio obtenidos por el Área de Gestión de los Recursos Humanos se 
presentan en el siguiente gráfico, donde el 50.00%: percibe poseer conocimiento bajo, el 
47.50% conocimiento medio y 2.50% conocimiento alto. 
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Figura 4.7 Grado promedio de conocimiento para el Área de Gestión de los Recursos Humanos 
Fuente: Elaboración propia 
Estos datos se obtienen dado que: 
• El 50% percibe poseer conocimiento bajo y el 50% conocimiento medio, en la 
planificación del recurso humano a utilizar durante la etapa de planificación. 
• El 50% percibe poseer conocimiento bajo y el 50% conocimiento medio, en 
cómo se forma y como desenvolverse el equipo de trabajo en la etapa de 
ejecución. 
•  El 50% percibe poseer conocimiento bajo, el 40% conocimiento medio y el 
10% posee conocimiento alto, sobre cómo debe gestionarse el equipo de 
trabajo en la etapa de ejecución. 
Los datos promedio obtenidos por el Área de Gestión de las Comunicaciones se 
presentan en el siguiente gráfico, donde el 82.00% percibe poseer conocimiento bajo, el 18.00% 
conocimiento medio y ningún entrevistado considera tener un conocimiento alto. 
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Figura 4.8 Grado promedio de conocimiento para el Área de Gestión de las Comunicaciones 
Fuente: Elaboración propia 
Estos datos se obtienen dado que: 
• El 90% percibe poseer conocimiento bajo y el 10% conocimiento medio, en la 
identificación de los stakeholders en la etapa de inicio y como se gestionan 
durante la ejecución del proyecto. 
• El 80% percibe poseer conocimiento bajo y el 20% conocimiento medio, en 
cómo se establece el plan de comunicaciones del proyecto en la etapa de 
planeación y cómo se distribuye la información en la etapa de ejecución. 
•  El 70% percibe poseer conocimiento bajo y el 30% conocimiento medio, sobre 
cómo determinar la periodicidad de presentación de los informes durante la 
etapa control y seguimiento. 
Los datos promedio obtenidos por el Área de Gestión de los Riesgos se presentan en 
el siguiente gráfico, donde el 75.00%: percibe poseer conocimiento bajo, el 25.00% 
conocimiento medio y ningún entrevistado considera tener un conocimiento alto. 
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Figura 4.9 Grado promedio de conocimiento para el Área de Gestión de los Riesgos 
Fuente: Elaboración propia 
Estos datos se obtienen dado que: 
• El 70% percibe poseer conocimiento bajo y el 30% conocimiento medio, en la 
formulación de los planes de Gestión de los Riesgos y Respuesta a los Riesgos 
en la etapa de planeación. 
• El 60% percibe poseer conocimiento bajo y el 40% conocimiento medio, en la 
identificación de riesgos en la etapa de planeación. 
• El 70% percibe poseer conocimiento bajo y el 30% conocimiento medio, en 
cómo se realiza el análisis cualitativo de riesgos en la etapa de planeación. 
• El 90% percibe poseer conocimiento bajo y el 10% conocimiento medio, en 
cómo se realiza el análisis cuantitativo de riesgos en la etapa de planeación. 
Los datos promedio obtenidos por el Área de Gestión de las Adquisiciones se 
presentan en el siguiente gráfico, donde el 96.67%: percibe poseer conocimiento bajo, el 3.33% 
conocimiento medio y ningún entrevistado considera tener un conocimiento alto. 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Bajo Medio Alto
75,00%
25,00%
0,00%
P
o
rc
e
n
ta
je
Grado de conocimiento
54 
 
 
Figura 4.10 Grado promedio de conocimiento para el Área de Gestión de las Adquisiciones 
Fuente: Elaboración propia 
Estos datos se obtienen dado que: 
• El 90% percibe poseer conocimiento bajo y el 10% conocimiento medio, en la 
formulación del Plan de Compras y Adquisiciones en la etapa de planeación. 
• El 100% percibe poseer conocimiento bajo, en la planificación de las 
contrataciones y selección de vendedores en la etapa de planeación. 
• El 100% percibe poseer conocimiento bajo, en cómo solicitar a los vendedores 
aclaraciones en la etapa de ejecución. 
• El 90% percibe poseer conocimiento bajo y el 10% conocimiento medio, en la 
administración del contrato en la etapa de ejecución. 
• El 100% percibe poseer conocimiento bajo, en cómo debe realizarse el cierre 
administrativo del contrato del proyecto. 
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La aplicación de este instrumento conduce a conocer el conocimiento de los 
encuestados sobre las áreas de conocimiento del PMI, por lo tanto permite encontrar los 
siguientes hallazgos los cuales se indicarán por área de conocimiento. 
Para el Área de Gestión de la Integración:  
• El bajo conocimiento en la formulación del Acta de Constitución del Proyecto, 
hace que el proceso de planeación no sea el más adecuado ya que en este 
documento se indica la razón de ser del proyecto. 
• Se halla un conocimiento bajo-medio, en la forma en que debe formularse el 
Plan de Ejecución del Proyecto, en él se establecen pautas para ejecutar el 
alcance, tiempo y costo y se incluye el control y seguimiento de los recursos, 
riesgos, comunicaciones, calidad y satisfacción el cliente, razón por la cual este 
punto merece atención. 
• Se halla un cocimiento bajo-medio, en la forma en que realiza el proceso de 
dirección y gestión durante la ejecución del proyecto y en la forma de 
supervisar el trabajo a realizar, este punto está muy relacionado al anterior ya 
depende de la formulación del Plan de Ejecución del Proyecto. 
• El bajo conocimiento en la forma en cómo se deben integrar los procesos de 
control de cambio, afecta la etapa de ejecución, ya que está estrechamente 
relacionada con el uso de formularios que permiten identificar qué proceso se 
ve afectado el por qué y que acción se ejecutó para solucionarlo.  
• El bajo conocimiento en la forma de cómo debe realizar el cierre formal del 
proyecto, incide en el seguimiento de informes de cada etapa ejecutada, en el 
cumplimiento del contrato con el cliente y en la presentación del informe final 
para la aceptación formal del cliente. 
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Para el Área de Gestión del Alcance:  
• Se halla un conocimiento medio en la formulación del alcance, este apartado 
debe ser reforzado dado que por medio del alcance se definen criterios de 
aceptación, asunciones, restricciones y exclusiones que hacen que el proyecto 
logre o no sus objetivos. 
• Se halla un conocimiento medio en la forma de cómo realizar el levantamiento 
de requerimientos, esta situación puede entrever que no existe un formato 
definido para realizarlo, que los mismos no son comunicados correctamente, 
lo que supone una debilidad para el desarrollo del proyecto y gestión de los 
interesados. 
• Se halla un conocimiento bajo-medio en la elaboración de la EDT, en este 
punto se requiere que los entregables estén bien definidos en todos los niveles 
y hayan sido conceptualizados correctamente, caso contrario la organización 
está inmersa en un ciclo que conduce a un proceso indefinido de cambios. 
• Se halla un cocimiento medio en el control y en la verificación del alcance 
dando que esta situación repercuta en el control eficiente de los cambios y en 
la aceptación de los entregables. 
Para el Área de Gestión del Tiempo:  
• Se halla un conocimiento medio en la gestión del tiempo, esta situación puede 
deberse a que existen evidencias que el DAR responde a los requerimientos del 
TEC por medio del Calendario Institucional y Académico. 
• Este conocimiento medio permite definir las actividades a realizar, estimar los 
recursos a utilizar y la duración de las actividades y controlar el cronograma 
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aspectos importantes para que la restricción de tiempo no afecte costo y 
alcance. 
Para el Área de Gestión del Costo:  
• El conocimiento es bajo en todos sus componentes. 
• Un conocimiento bajo para la gestión del costo hace que la estimación de los 
mismos durante la planeación sea deficiente, resultando en el peor escenario 
que al proyecto le falte financiamiento y el patrocinador no pueda cubrir dicho 
faltante por ende el proyecto se desestima. 
• Un conocimiento bajo, no permite efectuar en forma eficiente el control de 
costos que se verá reflejado en la métricas de rendimiento. 
Para el Área de Gestión del Calidad:  
• El conocimiento es bajo en todos sus componentes. 
• Si la calidad del servicio no se planifica, no se asegura y no se controla, hay un 
deterioro del servicio que brinda el DAR, por lo tanto es importante establecer 
parámetros para su atención. 
Para el Área de Gestión de los Recursos Humanos:  
• Se halla un conocimiento bajo-medio en casi todos los componentes. 
• Se percibe en él como planificar el recurso humano a utilizar, esta función es 
importante en todo proyecto para no sobrecargar al personal en forma temporal 
o permanente por un error en la estimación de recursos a utilizar. 
• Se percibe un conocimiento bajo en cómo gestionar el equipo de trabajo 
durante la ejecución del proyecto, situación que está muy ligada al punto 
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anterior que habla sobre la planificación y que debe ser solventada desde el 
inicio del proyecto.  
Para el Área de Gestión de las Comunicaciones:  
• Es la segunda área de gestión con los promedios más bajos en todos sus 
componentes. 
• El no poder identificar correctamente a los stakeholders hace que los canales 
de comunicación se vuelvan obsoletos, que la periodicidad en la entrega de la 
información sea deficiente y a su vez no sea distribuida en forma adecuada 
dando como resultado una desinformación en todos los niveles. 
• Esta situación se vislumbra que puede suceder si el plan de comunicaciones no 
está estructurado de forma tal de contar con información pronta y veraz que 
permita conocer el estado del proyecto en un momento dado, en este punto se 
debe hacer un esfuerzo adicional para dotar al DAR de un plan que le permita 
mapear el proyecto en cualquier momento. 
Para el Área de Gestión de los Riesgos:  
• Se halla un conocimiento bajo en la identificación de los riesgos, esto supone 
que para la formulación del plan de riesgos y la gestión de los mismos no se 
realice un adecuado análisis. 
• El bajo conocimiento hallado para realizar el análisis cualitativo y cuantitativo 
supone una deficiencia, indicada en el punto anterior. 
• Lo anterior, expone al DAR a que la respuesta al riesgo no sea la adecuada, 
ocasionado que la triple restricción se pueda ver afectada y por ende el proyecto 
pueda sufrir atrasos. 
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Para el Área de Gestión de las Adquisiciones:  
• Es el área que ocupa el mayor porcentaje de conocimiento bajo en todos sus 
componentes. 
• El bajo conocimiento en esta área es un punto que requiere un análisis con 
mucho detenimiento porque la formulación del plan de compras y 
adquisiciones es vital para que el proyecto siga la ruta trazada en el Plan de 
Ejecución del Proyecto. 
• En esta área además se controla y da seguimiento al contrato y se establece el 
cierre administrativo del proyecto. 
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4.2 Autopercepción de aplicación de buenas prácticas  
Como se mencionó con anterioridad, la utilización de buenas prácticas no es materia 
exclusiva de la gestión de proyectos, por el contrario, estas habilidades se pueden adquirir en 
otras ramas del conocimiento como la administración de negocios, la ingeniería o bien son 
inherentes y la persona las aplica de forma innata o las práctica por observación con el pasar de 
los años en el ejercicio de su profesión. 
Se consideran buenas prácticas aquellas que hacen que su uso conduzca a mejorar un 
proceso, por cuanto la organización las adopta como insumo importante para lo obtención de 
los objetivos.  
Utilizar herramientas o técnicas que permitan control y seguimiento de la triple 
restricción de tiempo, costo y alcance hace que la organización en un momento dado pueda 
hacer un balance de la situación de un proyecto. Este balance proporciona la situación real del 
proyecto en una línea de tiempo relacionado al costo ejecutado y el alcance. 
Por otro lado contar con información oportuna de los interesados, requerimientos, 
riesgos, comunicaciones, adquisiciones, permite a la organización disponer de la información 
necesaria, si dada una eventualidad, esta cambiara el desarrollo del proyecto y más aún permite 
tomar la acciones precisas para su atención. 
Como resultado de la aplicación de la encuesta y la tabulación de los datos, se logra 
determinar el porcentaje promedio de utilización de buenas prácticas durante el desarrollo de 
las funciones cotidianas y proyectos especiales que se asignan al DAR (ver Anexo N° 4). 
Es importante mencionar que en la aplicación de este instrumento, se formula con un 
total de 60 preguntas, las cuales han sido agrupadas en las distintas áreas de conocimiento a 
61 
 
criterio del investigador, ver Anexo N°5, con la finalidad de proporcionar una explicación más 
clara de la información recabada. 
El siguiente gráfico muestra la calificación promedio obtenida en la utilización de 
buenas prácticas en el DAR, donde el 43,33% percibe que sí las utiliza y el 53.67% que no las 
utiliza. 
 
Figura 4.11 Porcentaje promedio de aplicación de buenas prácticas para el desarrollo de proyectos 
Fuente: Elaboración propia 
Ahora bien, al relacionar estos datos del uso de buenas prácticas con las áreas de 
conocimiento en la gestión propuestas por el PMI, se proporciona información muy rica que 
será utilizada más adelante en el análisis de brecha para determinar cuáles áreas deben ser objeto 
de observación importante para la propuesta del plan de gestión.  
El siguiente gráfico muestra el porcentaje promedio obtenido en la utilización de 
buenas prácticas para el Área de Gestión de la Integración, el 76,25% percibe que sí las utiliza 
y el 23.75% no las utiliza. 
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Figura 4.12 Utilización promedio de buenas prácticas en el Área de Gestión de la Integración 
Fuente: Elaboración propia 
Estos datos se obtienen dado que: 
• El 100% percibe que si la reglamentación de su área cambia informa a la 
organización. 
• El 90% percibe que conoce la reglamentación y el 10% no la conoce. 
• El 80% percibe que se establecen los objetivos y límites del área, además que 
se actualizan los procedimientos con base en los cambios en la 
reglamentación, el 20% no aplica lo indicado. 
• El 70% percibe que cada área posee un manual de procedimientos donde se 
indica en forma detallada cada proceso y que los objetivos del área son 
comunicados a la organización, el 30% no aplica lo indicado. 
• El 40% percibe que los cambios que se producen en el manual de 
procedimientos son comunicados a los miembros de la organización, el 40% 
que no se les comunica. 
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El siguiente gráfico muestra el porcentaje promedio obtenido en la utilización de 
buenas prácticas para el Área de Gestión del Alcance, el 41,43% percibe que sí las utiliza y el 
58.57% no las utiliza. 
 
Figura 4.13 Utilización promedio de buenas prácticas en el Área de Gestión del Alcance 
Fuente: Elaboración propia 
Estos datos se obtienen dado que: 
• El 80% percibe que sí identifica a los interesados del área y el 20% no realiza 
este proceso. Además solo el 50% percibe que para cada interesado realiza el 
levantamiento de requerimientos. 
• El 60% percibe que se establece el alcance del área de gestión, identifica el 
poder e influencia de los interesados, establece un plan de trabajo del personal 
a su cargo y que al final de cada proceso realiza un análisis que le permite 
mejorar el proceso, el 40% no aplica lo indicado. 
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• El 40% percibe que utiliza alguna técnica o herramienta para monitorear y 
controlar los requerimientos, los cambios que surgen y la documentación 
respectiva, el 60% no aplica lo indicado. 
• El 30% percibe que al surgir nuevos interesado se actualizan los 
requerimientos, utiliza alguna técnica o herramienta para dar control y 
seguimiento a los nuevos interesados, el 70% no aplica lo indicado.  
• El 30% percibe que utiliza alguna herramienta o técnica para definir el alcance 
y los límites de su área de gestión, el 70 % no aplica lo indicado.  
• El 20% percibe que utiliza algún protocolo que le permite chequear las 
acciones antes y después de ejecutar algún proceso, el 80% no lo utiliza. 
El siguiente gráfico muestra el porcentaje promedio obtenido en la utilización de 
buenas prácticas para el Área de Gestión del Tiempo, el 54% percibe que sí las utiliza y el 46% 
no las utiliza. 
 
Figura 4.14 Utilización promedio de buenas prácticas en el Área de Gestión del Tiempo 
Fuente: Elaboración propia 
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Estos datos se obtienen dado que: 
• El 90% percibe que identifica todas las actividades a desarrollar en su área de 
gestión, el 10% indica que no. 
• El 70% percibe que establece una duración para cada actividad y que utiliza 
alguna herramienta o técnica para establecer la actividades en un cronograma, 
el 30% indica que no. 
• El 60% percibe que si el cronograma cambia identifica el impacto para la 
organización y que el cambio es comunicado a todos los interesados, el 40% 
indica que no. 
• El 50% percibe que utiliza alguna técnica o herramienta para realizar los 
cambios y que la solicitud es debidamente documentada, el 50% indica que no.  
• El 40% percibe que utiliza alguna técnica o herramienta para establecer la 
duración de las actividades y dar control y seguimiento al cronograma, el 60% 
indica que no. 
• Solo el 10% percibe que establece la trazabilidad de las actividades a 
desarrollar, el 90% indica que no. 
El siguiente gráfico muestra la calificación promedio obtenida en la utilización de 
buenas prácticas para el Área de Gestión del Costo, el 20% percibe que sí las utiliza y el 80% 
no las utiliza. 
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Figura 4.15 Utilización promedio de buenas prácticas en el Área de Gestión del Costo 
Fuente: Elaboración propia 
Estos datos se obtienen dado que: 
• El 20% percibe que identifica los costos asociados a los recursos técnicos y 
humanos a utilizar en el desarrollo de las actividades de su área de gestión. 
• El 80% percibe no identificar los costos indicados en el punto anterior. 
 El siguiente gráfico muestra la calificación promedio obtenida en la utilización de 
buenas prácticas para el Área de Gestión de la Calidad, el 10% percibe que sí las utiliza y el 
90% no las utiliza. 
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Figura 4.16 Utilización promedio de buenas prácticas en el Área de Gestión de la Calidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Estos datos se obtienen dado que: 
• El 10% percibe que establece un parámetro de calidad para su área de gestión. 
• El 90% percibe no establece ningún parámetro de calidad. 
El siguiente gráfico muestra la calificación promedio obtenida en la utilización de 
buenas prácticas para el Área de Gestión del Recurso Humano, el 37.50% percibe que sí las 
utiliza y el 62.50% no las utiliza. 
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Figura 4.17 Utilización promedio de buenas prácticas en el Área de Gestión del Recurso Humano 
Fuente: Elaboración propia 
Estos datos se obtienen dado que: 
• El 70% percibe que estima los recursos humanos necesarios para ejecutar las 
actividades en el área de gestión, el 30% no lo aplica. 
• El 30% percibe que utiliza alguna herramienta o técnica para estimar los 
recursos humanos a utilizar y el 70% no lo aplica. 
• El 30% percibe que identifica las carencias en su personal y que promueve ante 
su superior capacitaciones para solventarlas, el 70% no lo aplica. 
•  El 20% percibe que utiliza alguna herramienta o técnica que le permite control 
y seguimiento de los recursos humanos y técnicos en su área de gestión, el 80% 
no lo aplica. 
El siguiente gráfico muestra la calificación promedio obtenida en la utilización de 
buenas prácticas para el Área de Gestión de las Comunicaciones, el 50% percibe que sí las 
utiliza y el 50% no las utiliza. 
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Figura 4.18 Utilización promedio de buenas prácticas en el Área de Gestión de las Comunicaciones 
Fuente: Elaboración propia 
Estos datos se obtienen dado que: 
• El 90% percibe que se establecen canales de comunicación con los interesados 
y reuniones que permiten el seguimiento de los requerimientos establecidos, el 
10% no lo aplica. 
• El 80% percibe que utiliza alguna herramienta o técnica que permite una 
comunicación fluida y compresible con los interesados, el 20% no lo aplica. 
• El 40% percibe que realiza reuniones de seguimiento con los interesados y con 
el personal a su cargo para el control y seguimiento del trabajo a realizar, pero 
solo el 30% documenta estas reuniones, el 60% y el 70% respectivamente no 
aplica lo indicado. 
•  El 20% solicita a su personal a cargo informes de trabajo de las actividades 
desarrolladas, el 80% no. 
• El 10% presenta a su superior un informe anual de las actividades desarrolladas 
en su área de gestión, el 90% no. 
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El siguiente gráfico muestra la calificación promedio obtenida en la utilización de 
buenas prácticas para el Área de Gestión de los Riesgos, el 20% percibe que sí las utiliza y el 
80% no las utiliza. 
 
Figura 4.19 Utilización promedio de buenas prácticas en el Área de Gestión de los Riesgos 
Fuente: Elaboración propia 
Estos datos se obtienen dado que: 
• El 20% percibe los posibles riesgos a presentarse en su área de gestión, además 
que establece un plan que le permite gestionarlos y los mismos son 
documentados para mantener un registro detallado, el 80% no realiza ninguna 
acción citada sobre los riesgos. 
• El 10% percibe que establece reuniones de seguimiento para el control de los 
riesgos y el 90% no realiza seguimiento de los riesgos. 
• Ninguno de los encuestados refiere utilizar alguna herramienta o técnica para 
control y seguimiento de los riesgos. 
•  El 20% solicita a su personal a cargo informes de trabajo sobre las actividades 
desarrolladas. 
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El siguiente gráfico muestra la calificación promedio obtenida en la utilización de 
buenas prácticas para el Área de Gestión de las Adquisiciones, el 60% percibe que sí las utiliza 
y el 40% no las utiliza. 
 
Figura 4.20 Utilización promedio de buenas prácticas en el Área de Gestión de las Adquisiciones 
Fuente: Elaboración propia 
Estos datos se obtienen dado que: 
• El 60% percibe que estima los recursos técnicos necesarios para a utilizar para 
el ejecutar las actividades relacionadas a su área de gestión. 
• El 40% percibe que no estima los recursos técnicos a utilizar. 
La aplicación de este instrumento conduce a conocer el uso de buenas prácticas por 
parte de los funcionarios del DAR en el desarrollo de sus funciones según su área de acción, 
por lo tanto permite encontrar los siguientes hallazgos los cuales se indicarán por área de 
conocimiento. 
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Para el Área de Gestión de la Integración:  
• En las diez áreas, si la reglamentación cambia, estos cambios son comunicados 
a la organización. 
• En nueve áreas se conoce la reglamentación, acuerdos y directrices asociadas 
para su gestión, es muy importante dado que la ejecución de un proyecto debe 
estar ligado al cumplimiento y acatamiento de la misma.  
• En ocho áreas se definen los objetivos a alcanzar y los límites para conseguirlos 
y son comunicados al resto de la organización. 
• En siete áreas se utilizan manuales de procedimientos lo que permite un 
mejoramiento continuo en el servicio, ya que en dicho manual se describe en 
forma detallada los procesos a realizar, pero solo cuatro áreas comunica los 
cambios en estos manuales a la organización. 
Para el Área de Gestión del Alcance:  
• En ocho áreas se identifican los interesados que forman parte del proyecto, solo 
en seis de ellas se identifica el poder e influencia de los mismos y solo en tres 
áreas se da control y seguimiento. 
• En tres áreas si surgen nuevos interesados se procede a la actualización de 
requerimientos. 
• En seis áreas se establece el alcance de la misma y es comunicado a la 
organización, solo en tres de ellas se utiliza alguna técnica o herramienta para 
establecerlo y solo una la de control y seguimiento. 
• En seis áreas se realiza al final de cada proceso un análisis que permite 
identificar acciones para mejora continua. 
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• En seis áreas las lecciones aprendidas permiten un mejor proceso de 
planeación, solo tres áreas las documentan durante la ejecución de las 
actividades 
• En cinco áreas se realiza el levantamiento de requerimientos para cada 
interesado, solo en cuatro áreas se da control y seguimiento a los mismos y 
realiza la documentación necesaria si surgen cambios. 
• En dos áreas se siguen protocolos que permiten chequear acciones a realizar 
antes y después de ejecutar un proceso. 
Para el Área de Gestión del Tiempo:  
• En nueve áreas se identifican las actividades a desarrollar, pero solo en siete de 
ellas se establece la duración, se utiliza alguna herramienta para establecer un 
cronograma o se lleva un registro de los cambios que el cronograma puede 
sufrir. 
• En seis áreas se lleva un control de cambios en el cronograma, los mismos se 
comunican a los interesados y se determina el impacto de estos a la 
organización. 
• En cuatro áreas se utiliza alguna herramienta o técnica para un control y 
seguimiento adecuado del cronograma. 
Para el Área de Gestión del Costo:  
• En dos áreas se identifican los costos asociados a los recursos humanos y 
técnicos a utilizar en el desarrollo de las actividades de área. 
• La no adecuada estimación puede generar sobre carga de trabajo en varias áreas 
y falta de recurso técnico para el desarrollo de las labores. 
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Para el Área de Gestión del Calidad:  
• En un área establece parámetros de calidad en su gestión. 
• El conocer la calidad del servicio brindado le permite al DAR el mejoramiento 
continuo, de forma tal que el servicio satisfaga al cliente y a la organización. 
Para el Área de Gestión de los Recursos Humanos:  
• En siete áreas estiman los recursos humanos necesarios para el desarrollo de 
sus labores. 
• En tres de las siete áreas, se hace uso de una técnica o herramienta para 
determinar estos recursos y promover capacitaciones con el fin de solventar 
deficiencias en el personal a cargo. 
• En dos áreas se hace uso de una técnica o herramienta para dar control y 
seguimiento al recurso humano.  
Para el Área de Gestión de las Comunicaciones:  
• En nueve áreas se desarrollan reuniones con los interesados para dar control y 
seguimiento a los requerimientos establecidos, solo en cuatro de ellas se 
documentan estas reuniones. 
• En ocho áreas se utiliza alguna técnica o herramienta para establecer 
comunicación con los interesados. 
• En cuatro áreas se dan reuniones de seguimiento con el personal a cargo, solo 
en tres de ellas se documentan las reuniones realizadas. 
•  Un área presenta informe anual al superior inmediato de las acciones 
realizadas. 
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Para el Área de Gestión de los Riesgos:  
• En dos áreas se identifican los riesgos posibles a presentarse, se establece un 
plan de riesgos y si el evento se materializa se procede a su documentación. 
• Un área da control y seguimiento por medio de reuniones al plan de riesgos. 
• Ningún área utiliza alguna herramienta o técnica para dar control y seguimiento 
a los riesgos durante el proceso de ejecución. 
Para el Área de Gestión de las Adquisiciones:  
• En seis áreas se estiman los recursos técnicos a utilizar para la ejecución de las 
actividades. 
• En cuatro áreas no se estiman los recursos necesarios a ser utilizados, en la 
gestión de cada área. 
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4.3 Análisis de Brecha 
En este apartado se procede a presentar para cada área de conocimiento el análisis de 
brecha, el cual permite conocer la situación actual de gestión de cada área y orienta las acciones 
a realizar para lograr una gestión exitosa del proyecto. 
En cada figura se presenta información en color verde que indica que en el DAR se 
realizan acciones para la gestión de un área de conocimiento y en color rojo que indica que en 
el DAR no se realizan las acciones suficientes para la gestión del área a considerar. 
Para la elaboración del plan de gestión no se considerará por cada área de conocimiento 
aquellas en donde las acciones realizadas son mayor o igual al 60 %.  
Un 60% es considerado por el autor como una masa de conocimiento suficiente en esa 
área lo que no amerita la elaboración de un plan de gestión especifico, pero en el Plan de Gestión 
del Proyecto se incluirán las recomendaciones que se consideren pertinentes para llenar las 
necesidades que el proyecto demande en las áreas en las cuales no se cuente con un plan de 
gestión. 
El siguiente gráfico muestra el análisis de brecha para el Área de Gestión de la 
Integración, en esta área la gestión es positiva ya alcanza un 76,25%, el restante 23, 75% se 
propondrán recomendaciones con las cuales alcanzar el éxito en la gestión. 
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Gestión actual de la 
Integracion 76, 25 %
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la Integracion
Cambios en reglamentación se comunican a la organización 
Conocimiento de reglamentación según área f uncional 
Se def inen límites y  objetiv os en las áreas f uncionales  
Uso de manuales de procedimientos 
Cambios en los manuales no son comunicados a la organización
 
Figura 4.21 Análisis de brecha para el Área de Gestión de la Integración 
Fuente: Elaboración propia 
El siguiente gráfico muestra el análisis de brecha para el Área de Gestión del Alcance, 
en esta área la gestión es negativa ya que alcanza un 41,43%, el restante 58, 57% deberá ser 
considerado mediante la formulación de un plan de gestión especifico poniendo especial énfasis 
en los cambios de manuales, en el control y seguimiento de los interesados y sus requerimientos, 
en el control y seguimiento del alcance, en la utilización, estandarización y utilización de 
protocolos para control y seguimiento de los acciones realizadas antes y después de cada 
proceso. 
  
78 
 
No documenta las lecciones aprendidas 
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Se establece el alcance del área y se comunica 
No se establece control y seguimiento del alcance
Utiliza lecciones aprendidas para mejorar proceso
Se levantan requerimientos a cada interesado
No documentalas lecciones aprendidas
No existe control y seguiento de requerimientos
No realiza la documentación de requerimientos si surgen cambios
No se utilizan protocolos antes o depués de ejecutar un proceso
N  hay levantamiento de requerimientos 
No se establece control y seguimiento de los interesados
 
Figura 4.22 Análisis de brecha para el Área de Gestión del Alcance 
Fuente: Elaboración propia 
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El siguiente gráfico muestra el análisis de brecha para el Área de Gestión del Tiempo, 
en esta área la gestión es de 54%, 4% por encima de la media por lo tanto se puede concluir que 
se realizan acciones pero no las suficientes para alcanzar el éxito ya que se tiene un 46% en este 
último punto, esta área de gestión requiere establecer un control y seguimiento del cronograma. 
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del Tiempo
Se identifican las actividades a desarrollar
Se utiliza alguna herramienta para establecer un cronograma 
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No se da control y seguimiento al cronograma
 
Figura 4.23 Análisis de brecha para el Área de Gestión del Tiempo 
Fuente: Elaboración propia 
 
El siguiente gráfico muestra el análisis de brecha para el Área de Gestión del Costo, 
en esta área la gestión es de 20%, por lo tanto las acciones no realizadas alcanzan un 80%. En 
esta área se debe incidir de manera especial para que la organización pueda alcanzar el éxito en 
la gestión de la misma identificando los cotos asociados al recurso humano y técnico, así como 
el control y seguimiento de los mismos. 
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No se da control y seguimiento a los costos
 
Figura 4.24 Análisis de brecha para el Área de Gestión del Costo 
Fuente: Elaboración propia 
El siguiente gráfico muestra el análisis de brecha para el Área de Gestión de la Calidad 
en esta área la gestión es de 10%, por lo tanto las acciones no realizadas alcanzan un 90%, en 
esta área se debe incidir de manera especial para que la organización pueda alcanzar el éxito en 
la gestión de la misma logrando establecer parámetros de calidad y donde la misma sea 
planificada, asegurada y controlada. 
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de la Calidad
No se establecen parámetros de calidad
La calidad no se planifica, no se asegura y no se controla
 
Figura 4.25 Análisis de brecha para el Área de Gestión de la Calidad 
Fuente: Elaboración propia 
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El siguiente gráfico muestra el análisis de brecha para el Área de Gestión del Recurso 
Humano en esta área la gestión es de 37,50%, por lo tanto las acciones no realizadas alcanzan 
un 62,50%.  Esta es un área donde el TEC cuenta con el Departamento de Recursos Humanos, 
por lo tanto este departamento administra los procesos de selección y contratación y los mismos 
no son modificables ya que atienden reglamentación específica. 
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Recurso Humano 37,50 
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del Recurso Humano
Se estima el recurso humano necesario para desarrollo de actividades
No se utiliza alguna herramienta para determinar el recurso humano a utilizar
No se promueve la capacitación del personal a cargo
No se da control y seguimiento del pessonal a cargo
 
Figura 4.26 Análisis de brecha para el Área de Gestión del Recurso Humano 
Fuente: Elaboración propia 
 
El siguiente gráfico muestra el análisis de brecha para el Área de Gestión de las 
Comunicaciones en esta área la gestión es de 50%, por lo tanto las acciones no realizadas 
alcanzan un 50% que se contemplará en el plan de gestión.  Se debe incidir para alcanzar el 
éxito en documentar las reuniones con los interesados, establecer reuniones de seguimiento con 
el personal a cargo y su debida documentación y en la presentación de informes al superior 
inmediato. 
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Comunicaciones 50 %
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las Comunicaciones
Se realizan reuniones con los interesados para control y seguimiento requerimientos
Utilización de alguna herramienta o técnica para establecer comunicación
No se documentan las reuniones con los interesados
No se establecen reuniones de seguimiento con el personal
No se documentan las reuninones con el personal a cargo
No se presenta informe final anual al superior inmediato de la acciones realizadas
 
Figura 27.4 Análisis de brecha para el Área de Gestión de las Comunicaciones 
Fuente: Elaboración propia 
 
El siguiente gráfico muestra el análisis de brecha para el Área de Gestión de los 
Riesgos, en esta área la gestión es de 20% por lo tanto las acciones no realizadas alcanzan un 
80%.  En este aspecto se debe incidir de manera especial para que la organización pueda 
alcanzar el éxito en la gestión de la misma en la identificación de riesgos, establecimiento de 
un plan de riesgos, documentación y seguimientos de los riesgos.  
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Gestión actual de los 
Riesgos 20 %
Gestión exitosa de 
los Riesgos
No se identifican los riesgos posibles a presentarse en cada área
No se establece un plan de riesgos
No se documentan los riesgos que se presentan 
No se da seguimiento al plan de riesgos
No se da seguimiento a los riesgos durante la ejecución del proyecto
 
Figura 4.28 Análisis de brecha para el Área de Gestión de los Riesgos 
Fuente: Elaboración propia 
 
El siguiente gráfico muestra el análisis de brecha para el Área de Gestión de las 
Adquisiciones, en esta área la gestión es de 60% por lo tanto las acciones no realizadas alcanzan 
un 40%.  Esta es un área donde el TEC cuenta con el Departamento de Aprovisionamiento, por 
lo tanto este departamento administra los procesos de adquisiciones de bienes o insumos y los 
mismos no son modificables ya que atienden reglamentación específica. 
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Gestión actual de las 
Adquisiciones 60 %
Gestión exitosa 
de las Adquisiciones
Se estiman los recursos técnicos a utilizar
 
Figura 4.29 Análisis de brecha para el Área de Gestión de las Adquisiciones 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Capacidades técnicas del DAR 
En este apartado se presenta las capacidades técnicas en cuanto a los sistemas con los 
que cuenta el DAR para hacer frente al proyecto con el BM, se presenta por área funcional el o 
los sistemas con los cuales hoy día realiza su gestión.  Estos sistemas actualmente requieren 
una modernización utilizando tecnología web y que permita al usuario final sea este sector 
estudiantil, sector docente o funcionarios DAR la simplificación de trámites y facilite 
información que permite un mejor proceso de decisiones. 
Los sistemas del DAR son aplicaciones que se utilizan en escritorio o web, las 
aplicaciones de escritorio son utilizadas por los funcionarios para el desarrollo de sus funciones 
en su puesto de trabajo por lo que requieren un proceso de instalación en cada una las 
computadoras del DAR, este proceso es realizado por los analistas de sistemas. 
Las aplicaciones web están dirigidas al usuario final, en primera instancia a los 
estudiantes, con el fin de facilitar la toma de decisiones y disminuir el exceso de trámites y en 
segunda instancia se han desarrollado aplicaciones dirigidas a los funcionarios con el fin de 
mejorar los procesos que se realizan en cada área y en sustitución de las aplicaciones de 
escritorio. 
Es importante en este punto indicar que no todos los sistemas que el DAR utiliza hoy 
día fueron desarrollados por sus analistas de sistemas, en ese sentido y gracias a los convenios 
de cooperación con las Universidades Estatales en el seno del CONARE, se han desarrollado 
sistemas utilizando la tecnología web mejorando los procesos que se realizan y promoviendo el 
intercambio de conocimiento entre Universidades.  Además el DAR ha realizado procesos de 
licitaciones para la compra de sistemas por medio de contratación pública a empresas de 
desarrollo privadas, con el fin de apoyar a un área en particular. 
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Los sistemas actuales del DAR son: 
Área Nombre Desarrollador Aplicación Estado Descripción
Sistema de Seguridad Universitaria 
(SEGCONARE)
Sistema de Admisión Univeristaria (SAU)
Sistema de Información de Gestión de 
Instituciones de Educación (SIGIE)
Atlas
Examen de Admisión
Admisión de Estudiantes
Distribución de Estudiantes de Nuevo Ingreso
Información General 
Consultar Proceso de Admisión WEB
Sitio web que permite a los solicitantes inscritos dar seguimiento 
al resultado del examen de admisión y el proceso de asiganción 
de carreras para los solicitantes admitidos según la etapa que se 
este desarrollando
Matrícula 
Utilitarios de Matrícula
Estudio de Materias para Prematrícula y 
Estudio Curricular
Asignación de Citas  de Matrícula
Generar padrón de estudiantes para Tribunal 
Institucional Estudiantil (TIE)
Sistema de Matrícula 
(viene a sustituir al sistema Matrícula de 
escritorio)
En desarrollo
Impresión de Informe de Matrícula 
Sistema de Matrícula por Internet
Administración de la información de los solicitantes inscritos al 
examen de admisión, de la actualización de la Instituciones de 
Educación Secundaria, de la información politica y geográfica de 
Costa Rica, de la información geografica de los países del 
mundo, de la informción de los funcionarios de la Universidades 
Públicas mediante el Convenio de Cooperación de la Educación 
Superior, suscrito en el CONARE
DAR En uso
WEBCONARE
Escritorio En uso
Matrícula
Escritorio
Admisión
Administra la información de los solicitantes inscritos al TEC en 
cada una de las etapas del proceso, inscripción, cita de examen, 
selección, admisión, resultado de examen e información de los 
instituciones de secundaria según procecdencia del estudiante 
inscrito
Administración del proceso de matrícula de control de morosos 
por documentos pendientes, definición de parámetros de una 
matrícula, control de RN de estudiantes, control del tipo de 
cobros, informes de Prematrícula, consultar pin de estudiantes, 
informes de calificaciones, matrícula de cursos, asignación de 
citas de matrícula, proceso de inclusión.
DAR WEB
En uso
DAR
En uso
 
Cuadro 4.1 Inventario sistemas informáticos del DAR 
Fuente. Elaboración propia (DAR, 2013) 
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Área Nombre Desarrollador Aplicación Estado Descripción
Certificaciones WEB En uso
Actas de Calificaciones Escritorio En uso
Estudio de Graduados WEB
Control de Graduados
Estudio de Materias para Prematrícula y 
Estudio Curricular
Matrícula
Trámites
Rendimiento
Graduación
Movimientos Académicos DAR Escritorio En uso
Administra información del rendimiento académico de los 
estudiantes y realiza trámites como cambio de carrera, 
reconocimiento y retiros de materias, realización de 
certificaciones y demás trámites del estudiante.
Sistema de Administración Documentador 
Digital Empresa 3Rivers WEB En uso
Información Personal DAR Escritorio En uso
Guía de horarios Guía de Horarios DAR Escritorio En uso
Administra los horarios de los cursos que imparte cada Escuela, 
indicando día,  horario, aula, duración, profesor, créditos, cupo, 
cantidad de estudiante matriculados en cada grupo ofertado y 
para cada una de las modalidades del TEC.
Planes de
Estudio Planes de Estudio DAR Escritorio En uso
Administra la construcción de los planes de estudio de cada 
carrera, ubicación de materias por nivel, requisitos, 
correquisitos, equivalencias, departamentos, sede, grados y 
títulos y Directores de Carrera
Trámites
Estudiantiles ID Works ABM de Costa Rica Escritorio En uso
Permite realizar la confección del carné para estudiantes, 
registrando la foto y la firma en la base de datos.
Sistema de Seguridad Para el DAR En desarrollo
Administración de Entidades En uso
Consecutivos de memorando Escritorio En uso
WEB
Rendimiento DAR
Permite la captura de la calificación final que obtuvo cada 
estudiante en todos grupos impartidos en una modalidad,  una 
vez finalizado el periodo lectivo traslada la información al 
expediente académico de cada estudiante, para luego ser 
analizado por matrícula y graduaciones.
Escritorio
En uso
Todas las
áreas del DAR DAR
Expediente
Estudiantil
Administra la información de los graduados como título, énfasis, 
grado académico y la consulta de dicha información por la web.
Administra la información personal de los estudiantes del TEC
Graduación DAR
Administra el control de acceso a funcionarios del DAR, 
administra información que concierne a entidades organizativas 
como escuelas, departamentos y personas responsables que 
intervienen en procesos del estudiante como directores y 
secretarias de las Escuelas.
 
Cuadro 4.2 Inventario sistemas informáticos del DAR 
Fuente. Elaboración propia (DAR, 2013) 
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La siguiente figura muestra los sistemas de escritorio que utilizan los macroprocesos 
identificados en el DAR, el sistema de escritorio es aquel que se instala en la computadora de 
un funcionario según su área de gestión.  Para acceder al sistema al funcionario se le asigna un 
usuario y un password, este último es definido y conocido solo por el funcionario. 
 
Figura 4.30 Macroprocesos del DAR y los sistemas de escritorio que utiliza cada uno de ellos 
Fuente: Elaboración propia 
Estos sistemas están ubicados en los servidores del CC, los mismos reciben soporte 
de los analistas del DAR en cuanto a su funcionalidad y de los funcionarios del CC en cuanto 
al servicio de red institucional. 
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La siguiente figura muestra los sistemas web que utilizan los macroprocesos 
identificados en el DAR.  El sistema web es aquel que cuyo acceso se realiza utilizando el 
internet o la intranet, y están dirigidos a facilitar los trámites de los estudiantes y los profesores.  
Para acceder al sistema el estudiante se identifica utilizando su número de carné y el pin de 
estudiante el cual le es entregado por el DAR.  
 
Figura 4.31 Macroprocesos del DAR y los sistemas web que utiliza cada uno de ellos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Estos sistemas están ubicados en los servidores del CC, los mismos reciben soporte de 
los analistas del DAR en cuanto a su funcionalidad y de los funcionarios del CC en cuanto al 
servicio de red institucional. 
89 
 
En relación con los sistemas web del DAR, es importante indicar la existencia de 
sistemas dirigidos a poblaciones de clientes internos en los macroprocesos de Matrícula, 
Rendimiento Académico y Graduación y externos en el casos de Admisión.  En el caso de 
Admisión los sistemas son compartidos con las Universidades Estatales y ellas tienen acceso a 
los mismos gracias a convenios firmados en el seno del CONARE. 
Las otras áreas del DAR las cuales dan soporte a los macroprocesos, utilizan sistemas 
tanto de escritorio como web, estos sistemas son importantes para el desarrollo de los diferentes 
procesos en cada macroproceso, por lo cual es importante considerarlos.  A continuación se 
describe por área de gestión los sistemas que se utilizan como apoyo a los macroprocesos:
 
Figura 4.32 Sistemas de apoyo a los macroprocesos del DAR 
Fuente: Elaboración propia 
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El DAR ha realizado un esfuerzo muy importante para contar con sistemas que 
permitan que las acciones que se realizan dentro del Departamento y dirigidas al sector 
estudiantil y sector docente, permitan la simplificación de trámites y coadyuven a la toma de 
decisiones. 
En este sentido y atendiendo las nuevas herramientas que existen en el área de 
desarrollo de software, el proyecto a desarrollar por medio del financiamiento con el BM, 
permitirá dar un paso importante en la modernización de los sistemas y contribuir al desarrollo 
sostenible con la eliminación de papel en los diferentes trámites que realizan la comunidad TEC 
y la comunidad nacional e internacional en el DAR.  
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4.5 Entrevista con el Director del Centro de Cómputo del TEC 
Es importante para el DAR determinar el aporte que brindará el CC durante la 
ejecución del proyecto, dado que los analistas con los que cuenta actualmente están enfocados 
en procesos de mejora de los sistemas actuales y el proceso de desarrollo es un insumo que se 
realiza mediante esfuerzos aislados. 
Por lo tanto determinar el aporte del CC, que es la entidad dentro del TEC que rige el 
proceso de desarrollo de sistemas, reviste vital importancia al ser la contra parte técnica del 
TEC en la ejecución del proyecto con las empresas a contratar, ya que debe proporcionar las 
herramientas necesarias para el desarrollo y propiciar las mejores condiciones para el alcance 
de los objetivos. 
Una oportuna determinación de los alcances técnicos y logísticos del CC permite un 
mejor control y seguimiento del proyecto, además es importante para el CC que esta situación 
no signifique una disminución en la atención que otros departamentos le demandan en el 
quehacer diario y que no forman parte del proyecto. 
En el marco del proyecto con el BM, hay evidencia de la existencia de varias iniciativas 
para el desarrollo de sistemas, que vienen a mejorar la toma de decisiones en las distintas áreas 
de gestión administrativa de la institución, según información proporcionada por el Director del 
CC, actualmente no existe un plan de gestión ya que estas iniciativas se gestionan en forma 
aislada por los Departamentos y no se solicita la colaboración del CC. 
 El CC es en el TEC, el ente regulador en cuanto al desarrollo de sistemas, ante este 
escenario el DAR ha contado siempre con el apoyo respectivo en asesorías cuando ha invertido 
tiempo en el desarrollo de sistemas ya sea por medio de sus ingenieros de software o cuando ha 
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realizado el estudio, compra e instalación de sistemas desarrollados por empresas de capital 
privado atendiendo la reglamentación existente.  
Este proyecto en particular será desarrollado por una empresa que será contratada por 
medio de licitación pública y el Directo del CC ofrece la colaboración de su personal para la 
revisión técnica de los carteles de licitación pública que serán confeccionados previa 
coordinación entre la instancias, contribuyendo así al análisis de la información técnica del 
mismo. 
Este tipo de proyecto hace que se deba realizar un proceso de coordinación donde 
interactúan funcionarios de diferentes departamentos, el Director del CC conociendo la 
trascendencia de este proyecto para el TEC tiene la disposición de coadyuvar con su personal 
previa solicitud del Director del DAR, la cual debe realizarse con anticipación de forma tal que 
se planeen las labores en el CC y estas no se vean afectadas en detrimento del servicio que debe 
prestar al TEC. 
El TEC ha provisto al DAR de un ingeniero de sistemas para el desarrollo de esta 
iniciativa, él será la contra parte técnica del DAR con la empresa a contratar y a su vez el enlace 
entre la empresa y el CC por tal motivo un proceso de capacitación previo por funcionarios del 
CC es vital para el buen desarrollo del proyecto en relación a los estándares de desarrollo de la 
Institución. 
En atención a los estándares de desarrollo que el CC utiliza, el DAR ha promovido la 
utilización de nuevas herramientas de uso web, en reuniones previas con el Director del CC se 
ha obtenido el aval para su utilización.  
En todo proceso de desarrollo que se realiza en el TEC, se requiere el uso de paquetes 
de software que utilizan licencias que han sido adquiridas para el uso de los funcionarios del 
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TEC por medio de convenios que se firman con las casas emisoras y que es uso exclusivo del 
TEC, por lo tanto el CC no puede ceder la utilización de las mismas a terceros en el caso que la 
empresa contratada no cuente con ella, por tal motivo se requiere que el apartado 
correspondiente en el cartel de licitación este punto quede lo suficientemente claro para evitar 
contratiempos en el proyecto. 
El BM provee los recursos necesarios para la ejecución de las iniciativas, a su vez en 
el marco del convenio le corresponde al TEC proporcionar una contrapartida para dotar de 
recursos a cada instancia para la ejecución del proyecto sean estos técnicos o humanos.  
En el caso del DAR, el TEC ha facilitado la plaza de ingeniero de sistemas dedicado 
al 100% al proyecto y se prevé la adquisición de un servidor donde se hospede el desarrollo, el 
mismo será adquirido en el año 2014. 
En ese sentido el Director del CC asegura que no existe ningún problema con este 
punto para ubicar el servidor que se adquiere en el CC, ya que actualmente se dispone del 
recurso necesario para hospedar servidores en formato rack, así como capacidad eléctrica, 
sistemas redundantes de climatización y sistemas de seguridad física. 
Este proyecto se ha conceptualizado con la finalidad de crear herramientas que utilicen 
tecnología web, en ese sentido el TEC hoy cuenta con los enlaces necesarios con las Sedes, así 
como la salida a Internet global. 
La transcripción de la entrevista, está disponible en el Anexo N° 5, así como el 
organigrama del CC (proporcionado por el Director del CC),  donde se muestran las áreas de 
trabajo y los recursos disponibles para que el CC atienda las diferentes solicitudes que se 
presentan en la institución. 
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Capítulo 5: Propuesta Plan de Gestión 
En este apartado se formula el plan de gestión que se ofrece al DAR para la 
administración profesional del proyecto denominado “Iniciativa N°5.2, Sistema de Gestión e 
Información Estudiantil”. 
Se abarcará cada área de gestión atendiendo el análisis de brecha realizado, para lo 
cual en cada una de ellas se propone para una mejor compresión de la información la utilización 
de: 
1. Introducción. 
2. Definición de objetivo por área. 
3. Actividades a desarrollar que complementan la gestión. 
4. Recursos a utilizar. 
5. Plantillas a utilizar según procesos a desarrollar. 
Con la introducción se pretende que el lector pueda situarse en cada área de gestión y 
comprenda en forma sencilla el por qué de la misma. El objetivo proporciona el fin a alcanzar 
en el área de gestión específica.   
En las actividades a desarrollar se describirán aquellas que se requieren realizar para 
que el plan a ofrecer en esa área en específico alcance el objetivo propuesto y gestionar 
profesionalmente el proyecto, a su vez se indican los recursos que se deben asignar para realizar 
cada actividad. 
Por último, para recopilar información en las áreas de gestión se propone el uso de 
plantillas, con el fin que la recopilación sea un proceso eficiente y eficaz, permitiendo contar 
con documentación actualizada y que pueda ser consultada en cualquier etapa del proyecto. 
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5.1. Plan de Gestión para el Área de la Gestión de la Integración. 
 
 
 
Plan de Gestión de la Integración 
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PGI-SGIE 
 
a. Introducción: 
En esta área de gestión se procede a la creación del Plan de Gestión del Proyecto, 
con él se dota a la organización de una hoja de ruta para la planeación, ejecución, 
control y cierre del proyecto. 
 
b. Objetivo:  
Integrar en un plan de gestión las áreas de conocimiento propuestas por el PMI, 
con el fin de dotar al DAR de un plan de gestión para la administración profesional 
del proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil. 
 
c. Actividades a desarrollar:  
- Reuniones del Equipo de Proyecto del DAR, para el análisis y aprobación de los 
planes de gestión de cada una de las áreas de gestión propuestas por el PMI y 
que formarán parte del plan general de gestión del proyecto. 
- Reuniones entre el Director del Proyecto y el Director del DAR para la 
aprobación de los planes a desarrollar en cada área de gestión.  
- El Director de Proyecto junto con su Equipo de Trabajo, debe realizar el proceso 
de planeación del proyecto.  Esta etapa requiere el análisis de: 
• Información relacionada con el proyecto, emitida por las diferentes 
instancias del TEC involucradas. 
• Información relacionada con el proyecto, emitida por instancias externas 
al TEC involucradas. 
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• Revisión y análisis de la información recopilada para determinar el alcance 
preliminar del proyecto. 
• Identificación y análisis preliminar para determinar los interesados del 
proyecto, elaboración del Project Charter, Matriz de Interesados, Matriz 
de Roles y Responsabilidades, Matriz de Paquetes y Sub-paquetes de 
Trabajo, EDT, Diccionario de la EDT, Matriz de Recursos y la Matriz de 
Asignación de los Recursos. 
• Planeación de la gestión del tiempo, considerando Matriz de 
Rastreabilidad, Matriz de Secuencia de Actividades, estimación de los 
recursos a utilizar y su asignación a cada actividad. 
• Identificación de los costos generales del proyecto que serán cubiertos por 
el BM y de los costos que será cubiertos por el TEC. 
• Planeación de la gestión de la calidad, considerando la Matriz de Calidad 
y la Matiz Bitácora de la Calidad. 
• Identificación de los recursos humanos adicionales al personal del DAR a 
utilizar en la ejecución del proyecto, mediante la revisión de acuerdos del 
Consejo Institucional referentes a la aprobación de plazas.  Análisis del 
procedimiento que sigue el TEC para la selección y contratación de 
personal.  
• Planeación de la gestión de las comunicaciones, considerando la Matriz de 
Comunicaciones, el Diagrama Poder- Influencia y el Diagrama Poder-
Interés, donde se debe considerar además de los interesados y en atención 
al convenio firmado a instituciones del Estado como La Contraloría 
General de la República y el Ministerio de Hacienda. 
• Planeación de la gestión de los Riesgos, considerando la Matriz de 
Tolerancias, Matriz de Riesgos y el Mapa de Calor.  
• Identificación de los bienes e insumos a utilizar en la ejecución del 
proyecto, considerando la Matriz de Adquisiciones. 
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Plan de Gestión de la Integración 
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PGI-SGIE 
 
- Presentar al Director del DAR la información recaba para su aprobación y 
realizar los cambios pertinentes de ser necesario. 
 
d. Recursos a utilizar: 
- Director del DAR. 
- Director del Proyecto. 
- Equipo de Trabajo. 
- Utilización del paquete Microsoft Office®, específicamente los programas, 
Microsoft Word®, Microsoft Excel® y Microsoft Project®. 
 
e. Listado de documento, matriz o diagrama a utilizar por Plan de Gestión: 
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Área Código Documento / Matriz / Diagrama ( 1 ) Código Archivo
Plantilla de control de cambios PCC-SGIE Excel
Plantilla de lecciones aprendidas PLA-SGIE Excel
Documento de Cierre DC-SGIE Word
Project Charter PC-SGIE Word
Matriz de Interesados MI-SGIE Excel
Matriz roles y responsabilidades MRR-SGIE Excel
Matriz paquetes y sub-paquetes de tabajo MPT-SGIE Excel
EDT EDT-SGIE Excel
Diccionario de la EDT DEDT-SGIE Excel
Matriz Registro de Recursos RREC-SGIE Excel
Matriz asignación de recursos MAR-SGIE Excel
Matriz de Rastrabilidad MRA-SGIE Excel
Matriz Secuencia de Actividades MSA-SGIE Excel
Plan de Gestión del Costo PGC-SGIE
Recomendaciones Costo ------ Word
Matriz de Calidad MDC-SGIE Excel
Matriz Bitácora de la Calidad MBC-SGIE Excel
Acta de Selección ( 2 ) ------ Word
Pedimento de Personal ( 2 ) ----- Word
Criterios de Selección ( 2 ) ------ Word
Diagrama Poder - Influencia DPIF-SGIE Excel
Diagrama Poder - Interés DPIN-SGIE Excel
Matriz de comunicación MC-SGIE Excel
Matiz de tolerancias MTL-SGIE Excel
Mapa de calor MMC-SGIE Excel
Matriz de Riesgos MRI-SGIE Excel
Plan de Gestión de las Adquisiciones PGAD-SGIE
Matriz de Adquisiciones MAD-SGIE Excel
Notas
1 - Todo documento, matriz y diagrama cuanta con un procedimiento para su elaboración.
2 - Los documentos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos son instrumentos que el TEC a dispuesto para su gestión.
PGAL-SGIE
Plan de Gestion de la Integración PGI-SGIE
Plan de Gestión de los Riesgos PGR-SGIE
PGCO-SGIE
PRH-SGIE
PGCA-SGIE
PGT-SGIE
Plan de Gestión del Alcance
Plan de Gestión del Tiempo
Plan de Gestión de la Calidad
Plan de Gestión de los Recursos Humanos
Plan de Gestión de las Comunicaciones
 
 
Cuadro 5.1 Listado de diagramas, plantillas y documentos para cada área de conocimiento 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se describe el procedimiento para completar el Formulario de 
Lecciones Aprendidas: 
Procedimiento para completar el Formulario de Lecciones Aprendidas. 
Objetivo: Dotar al Director de Proyecto de la información necesaria para la documentación respectiva en el proceso de cierre 
del proyecto. 
 
Alcance: Las lecciones aprendidas le permiten al Director del Proyecto y al Equipo de Trabajo documentar todo aquel 
conocimiento adquirido durante la ejecución del proyecto que permita realizar mejoras en proyectos futuros. 
Intervienen en el proceso: 
Responsable: 
Director del Proyecto ( DP ) 
Por el DAR: 
Director del DAR ( DDAR) 
 
Proyecto:                                                
Equipo de Trabajo ( ET )  
Código Documento: 
FLA-SGIE 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
Forma de Archivo 
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Respons
able 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
Director del Proyecto: Gestionar  la formulación de las lecciones aprendidas en su Equipo de Trabajo, 
realizar el análisis y documentación para el proceso de cierre 
 
Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director del Proyecto 
durante el proceso. 
 
DP    
 
2 Tanto el Director como los miembros del Equipo de Trabajo, puede según las actividades desarrolladas 
realizar la documentación de las lecciones aprendidas, de forma tal que la documentación generada sea 
parte de la etapa del cierre del proyecto 
 
DP 
ET 
3 El Director del Proyecto proporciona al Director del DAR la información recopilada para su 
conocimiento y análisis.  
 
DP 
 
4 En las lecciones aprendidas se deben considerar tanto las situaciones positivas como las negativas que 
se presentan en el proceso de ejecución del proyecto. 
 
 
5 Para completar el formulario de lecciones aprendidas se requiere: 
 
Información General: 
- Preparado por, nombre de la persona que hace la documentación la lección aprendida. 
- Rol dentro del Proyecto, rol de la persona dentro del proyecto. 
- Responsabilidad, responsabilidad según rol que realiza en el proyecto 
- Actividad desarrollada, descripción de la acción realizada 
Descripción de la lección aprendida: 
- Situación enfrentada, descripción de la situación enfrentada 
- Solución aplicada, descripción de la solución aplicada. 
- Impacto, se describe el impacto en alcance, tiempo y costo 
- Observaciones, información adicional a aportar sobre el tema  
- Elaborado por: información de la persona que le que elabora el documento 
 
DP 
ET 
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A continuación se presenta el Formulario de Lecciones Aprendidas: 
Nombre:
Fecha:
Archivo:
Formulario de
Lecciones Aprendidas
Proyecto:  Sistema de Gestión e Información Estudiantil
Elaborado por
Información General
Preparado por:
Rol dentro del Proyecto
Responsabilidad
Código: FLA-SGIE
Actividad desarrollada
Observaciones:
Descripción de la lección aprendida
Situación enfrentada:
Solución Aplicada:
Impacto en Alcance:
Impacto en Costo:
Impacto en Tiempo:
 
Figura 5.1 Formulario de Lecciones Aprendidas 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se describe el procedimiento para completar el Formulario de 
Solicitud de Control de Cambios: 
Procedimiento para completar el Formulario de Solicitud de Control de Cambios. 
Objetivo: Establecer un procedimiento para la gestión de las solicitudes de cambio en la ejecución del Proyecto Sistema de 
Gestión e Información Estudiantil. 
 
Alcance: Las solicitudes de cambios surgen en un proyecto durante la fase de ejecución, los factores por los cuales se presenta 
una solicitud de cambios puede ser de diversa índole ante una situación dada.  Es importante que toda solicitud de cambio 
contemple el impacto en tiempo, costo, calidad y cronograma. 
Intervienen en el proceso: 
Responsable: 
Director del Proyecto ( DP ) 
Por el DAR: 
Director del DAR ( DDAR) 
 
Proyecto:                                                
Equipo de Trabajo ( ET )  
Código Documento: 
SCC-SGIE 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
Forma de Archivo 
Digital e impresa 
Descripción 
N
° 
Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
Director del Proyecto: Gestionar las solicitudes de cambios, realizar el análisis y aprobación cuando 
corresponda, documentar para el proceso de cierre. 
 
Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director del Proyecto 
durante el proceso. 
 
Director del DAR: Realizar el análisis y aprobación cuando corresponda. 
 
DP    
 
2 El Director del proyecto o el Equipo de Trabajo, puede según las actividades desarrolladas realizar el 
proceso de Solicitud de Control de Cambios. 
 
DP 
ET 
3 El Director del Proyecto proporciona al Director del DAR la información recopilada para su 
conocimiento y análisis y solicitar su aprobación cuando corresponda. 
 
DP 
 
4 Para completar el formulario de Solicitud de Control de Cambios se requiere: 
 
Información General: 
- Preparado por, nombre de la persona que hace la documentación  la Solicitud de Control de 
Cambio, rol dentro del Proyecto, rol de la persona dentro del proyecto. 
- Responsabilidad, responsabilidad según rol que realiza en el proyecto 
- Fecha solicitud, fecha en que se solicita el cambio. 
Descripción de la Solicitud de Control de Cambio: 
- Cambio solicitado, descripción detallada del cambio solicitado. 
- Justificación, descripción detallada del por qué se solicita el cambios. 
- El cambios modifica, se debe marcar con una x que aspecto modifica el cambio 
- Impacto, se debe documentar detalladamente el impacto en el proyecto  
- Control de aprobaciones, registro de aprobaciones en la solicitud de cambio. 
 
DP 
ET 
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A continuación se presenta la plantilla de la Solicitud de Control de Cambios:  
Alcance Calidad Recurso Humano
Tiempo Imprevisto Otro
Costo Técnico Error
Aprobado
Rechazado
Trámite
Aprobado
Rechazado
Trámite
Solicitud de
Control de cambios Número de solicitud:
Proyecto:  Sistema de Gestión e Información Estudiantil
Información General
Código :  SCC-SGIE
Responsabilidad:
Descripción del cambio solicitado
Preparado por:
Rol dentro del Proyecto:
Impacto en el proyecto
Control de Aprobaciones
Fecha:
Fecha solicitud:
Cambio solicitado
Justificación
El cambio modifica
Alcance
Tiempo
Director de proyecto
Director del DAR
Fecha:
Firma:
Justificación:
Justificación:
Costo
Firma:
Calidad
 
Figura 5.2 Plantilla de la Solicitud de Control de Cambios 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se describe el procedimiento para completar el Documento de Cierre 
del Proyecto: 
Procedimiento para completar el Documento de Cierre del Proyecto 
Objetivo: Documentar el proceso de cierre de cada una de las etapas del Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil. 
Alcance: Documentar el cierre del proyecto proporciona la información necesaria de cada etapa realizada y las acciones que 
se realizan para cumplirla a satisfacción del cliente 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
DC-SGIE 
 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo 
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
Director del Proyecto: Gestionar la formulación y aprobación del Documento de Cierre, recabar la 
información necesaria, proceder al análisis e interpretación de la información en acatamiento de los 
lineamientos establecidos. 
 
Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director del 
Proyecto durante el proceso. 
 
Director del DAR: Aprobar y aceptar el Documento de Cierre del Proyecto. 
 
DP 
 
2 Se inicia el proceso de formular el documento, para lo cual el Director de Proyecto cita a una reunión 
a su Equipo de Trabajo. 
 
DP 
3 Para completar cada ítem del Documento de Cierre del Proyecto, se debe considerar: 
 
Nombre del Proyecto: 
- Se debe indicar el nombre del proyecto a desarrollar. 
Paquete y sub-paquete de trabajo: 
- Se debe indicar los paquetes y sub-paquetes de trabajos realizados. 
- Descripción de las actividades realizadas. 
Entregable del proceso: 
- Se indica todos los entregables del proceso, fecha de entrega y fecha que fue aprobado. 
Total de horas invertidas: 
- Se proporciona la información de los recursos utilizados, la cantidad de horas planificadas, las 
horas adicionales y el total de horas final. 
Costo del trabajo realizado: 
- Se proporciona la información de los recursos utilizados, costo estimado según horas 
planificadas, horas adicionales y el costo total que se obtienen al sumar los dos anteriores. 
 
Cumplimiento del cronograma: 
- Se proporciona la información referente al cumplimiento del cronograma considerando la 
cantidad de días que dura el trabajo realizado.  
 
DP 
ET 
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Procedimiento para completar el Documento de Cierre del Proyecto 
Objetivo: Documentar el proceso de cierre de cada una de las etapas del Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil. 
Alcance: Documentar el cierre del proyecto proporciona la información necesaria de cada etapa realizada y las acciones que 
se realizan para cumplirla a satisfacción del cliente 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
DC-SGIE 
 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo 
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
 Documentación aportada: 
- Indicación de los documentos adicionales para realizar el cierre de la etapa. 
Solicitud de cambios: 
- Indicación de las Solicitudes de cambio recibidas en el proceso. 
 
DP 
ET 
 
4 Firma de aprobación:  
 
En este apartado se da la firma de las personas autorizadas que validan el Documento de Cierre del 
Proyecto. 
 
La secuencia de firma es: 
- Realizado por: espacio para el miembro del Equipo de Trabajo responsable de la elaboración del 
documento. 
- Autorizado por: espacio para el Director del Proyecto. 
- Aprobado por: espacio para el Director del DAR. 
DP 
ET 
DDAR 
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Documento de Cierre 
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: DC-SGIE 
 
 
 
1. Nombre del Proyecto: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Paquete y sub-paquete de trabajo realizados: 
 
 
Paquete de trabajo Sub-paquete de trabajo Actividades  
   
   
   
   
   
 
 
3. Entregable del proceso: 
 
 
Entregable Fecha de entrega Fecha de aprobación 
   
   
   
   
   
 
4. Total de horas invertidas: 
 
Recurso Horas planificadas Horas adicionales Total de Horas 
    
    
    
 
 
 
5. Costo trabajo realizado: 
 
Recurso  Costo estimado/ 
hora planificada 
Costo estimado/ 
hora adicional 
Total  
    
    
    
 
 
 
6. Complimiento del cronograma: 
 
Actividad realizada Días estimados Días reales Diferencia 
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Documento de Cierre 
Proyecto Sistema de Gestión e Información 
Estudiantil 
Código: DC-
SGIE 
 
 
7. Documentación aportada: 
 
 
Código Documento Fecha elaboración Fecha de aprobación 
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
8. Solicitud de Cambios: 
 
Solicitud Número Fecha Aprobado por 
   
   
 
 
 
 
Desarrollado por: Autorizado por: Aprobado por: 
 
 
Firma: 
 
 
Firma: Firma: 
Fecha: 
 
 
Fecha: Fecha: 
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5.2. Plan de Gestión para el Área de la Gestión del Alcance. 
 
 
 
Plan de Gestión del Alcance 
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PGAL-SGIE 
 
a. Introducción: 
En esta área de gestión se declara el alcance del proyecto, con el fin de proceder 
con el levantamiento de los requerimientos específicos.  Determinar el alcance le 
permite al equipo del proyecto establecer las pautas con las cuales iniciar el 
proceso de planeación y establecer los pasos a seguir en la etapa de ejecución. 
 
b. Objetivo:  
Determinar el alcance del Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil 
a ejecutarse en el DAR en el marco del proyecto con el BM. 
 
c. Actividades a desarrollar:  
- Reuniones del Director de Proyecto y Equipo de Trabajo, para: 
• Determinar los interesados del proyecto, por medio del análisis y revisión 
de la documentación sobre el proyecto con el BM y el análisis de. 
• Identificados los interesados del proyecto mediante la revisión de la 
documentación, realizar el levantamiento de requerimientos de cada uno 
de ellos. 
• Construir la Estructura de Desglose de Trabajo  
• Formular el Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo. 
- El Equipo de Trabajo en la etapa de ejecución debe presentar  los informes 
pertinentes sobre el proceso y formular las: 
• Formular las Solicitudes de Control de Cambios para solicitar la 
aprobación delo Director del Proyecto. 
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Plan de Gestión del Alcance 
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PGAL-SGIE 
 
• Formular las Lecciones Aprendidas para su análisis y posterior 
documentación.   
- El Director del Proyecto, debe analizar y aprobar cuando procedan las 
Solicitudes Control de Cambio: 
• Durante la fase de análisis el Director de Proyecto debe verificar que el 
impacto en el alcance y tiempo estén entre los límites definidos en la 
Matriz de Tolerancia del Riesgo. 
• Si el análisis de la Solicitud de Control de Cambios excede los límites 
definidos en alcance y costo, el Director del Proyecto debe proporcionar 
toda la información necesaria que facilite la toma de decisiones al Director 
del DAR. 
• La aprobación Solicitud de Control del Costo es exclusiva para el Director 
del DAR.  El Director del Proyecto debe proporcionar toda la información 
necesaria que facilite la toma de decisiones al Director del DAR. 
- El Director del DAR, debe analizar y aprobar cuando proceda las Solicitudes de 
Cambio. 
- El Director del Proyecto debe realizar el análisis y archivo de las lecciones 
aprendidas para documentar el proyecto: 
•  Si la información proporcionada en el Formulario de las Lecciones 
Aprendidas ha significado un ahorro en tiempo o costo o bien una mejora 
en el proceso de calidad la misma debe ser considerada como lección 
aprendida y debe ser documentada. 
- El Director del Proyecto debe realizar el análisis y archivo de la documentación 
generada en cada etapa del proyecto para el proceso del cierre administrativo del 
proyecto. 
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Plan de Gestión del Alcance 
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PGAL-SGIE 
d. Recursos a utilizar: 
- Director del DAR. 
- Director del Proyecto. 
- Equipo de Trabajo. 
- Utilización del paquete Microsoft Office®, específicamente los programas, 
Microsoft Word® y Microsoft Excel®. 
 
e. Plantillas: 
- Project Charter 
- Matriz de interesados 
- Matriz de Roles y Responsabilidades 
- Matriz de paquetes y Sub-paquetes de trabajo 
- Registro de Recursos 
- Estructura de Desglose del Trabajo 
- Diccionario de la EDT 
- Matiz asignación de recursos 
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A continuación se describe el procedimiento para completar el Project Charter: 
Procedimiento para completar el Project Charter 
Objetivo: Delimitar el proceso de planificación, ejecución y control para el Proyecto Sistema de Gestión e Información 
Estudiantil. 
Alcance: Delimita los lineamientos para los procesos de planificación, ejecución, control y seguimiento estableciendo los 
requisitos iniciales del proyecto. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
PC-SGIE 
 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo 
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
Director del Proyecto: Gestionar la formulación y aprobación del Project Charter, establecer los 
puntos de control y seguimiento durante la ejecución de proyecto en acatamiento de los lineamientos 
establecidos. 
 
Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director del 
Proyecto durante el proceso. 
 
Director del DAR: Aprobar el Project Charter. 
 
DP 
 
2 Se inicia el proceso de formular el documento, para lo cual el Director de Proyecto cita a una reunión 
a su Equipo de Trabajo y al Director del DAR.  
 
DP 
3 Para completar cada ítem del Project Charter se debe considerar: 
 
Nombre del Proyecto: 
- Se debe indicar el nombre del proyecto a desarrollar. 
Necesidad: 
- Se registran las necesidades planteadas por el Director del DAR y el equipo del proyecto, para el 
establecimiento de los requerimientos planteados por ambas entidades y que serán atendidos en 
el desarrollo del proyecto. 
Justificación: 
- La justificación plantea por qué se realiza el proyecto y considera los beneficios y beneficiados 
una vez concluido el mismo. 
Objetivo General: 
- Se establece el objetivo general el cual define el alcance del proyecto y el cumplimiento de los 
requerimientos durante su ejecución en cumplimiento de los lineamientos planteados por el 
Sponsor y los involucrados en el proyecto. 
Objetivos Específicos: 
- Estos definen las actividades necesarias para la concreción del Alcance. 
Director y equipo del proyecto: 
- Se indica quién es el Director del Proyecto y quiénes conforman su Equipo de Trabajo, para lo 
cual se debe indicar el nombre y el área en la cual se desempeñará cada uno de ellos.  Se debe 
incluir una vez contratada la empresa desarrolladora la contra parte del equipo de trabajo. 
 
 
DP 
ET 
DDAR 
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Procedimiento para completar el Project Charter 
Objetivo: Delimitar el proceso de planificación, ejecución y control para el Proyecto Sistema de Gestión e Información 
Estudiantil. 
Alcance: Delimita los lineamientos para los procesos de planificación, ejecución, control y seguimiento estableciendo los 
requisitos iniciales del proyecto. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
PC-SGIE 
 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo 
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
 Alcance del Proyecto 
- El alcance define los límites del proyecto e identifica los productos y/o servicios entregados por 
el proyecto. El alcance establece las fronteras del proyecto y debe describir también los 
productos y/o servicios que están fuera del alcance del proyecto. 
Ciclo del Vida del Proyecto 
- Descripción de las acciones a desarrollar en cada etapa del proyecto conducente al alcance de 
los objetivos planteados, las cuales deben estar definidas por los requerimientos planteados en 
cada etapa. 
Interesados 
- Incorporar los interesados del proyecto, tanto a nivel de lo interno del proyecto como también a 
lo externo del mismo. 
Plazo total del Proyecto 
- Se debe indicar el plazo total del proyecto. 
Costo inicial 
- Costo estimado inicial considerando todas las actividades del proyecto. 
Supuestos 
- Incluir todos los Supuestos que pueden intervenir en el proyecto. 
Restricciones 
- Incluir todas las restricciones que pueden intervenir en el proyecto. 
Limitaciones 
- Incluir todas las limitantes que pueden intervenir en el proyecto. 
 
DP 
ET 
DDAR 
 
4 Solicitud de Control de Cambios, en este apartado de lleva un registro de los cambios aprobados, 
el mismo solo será realizado cuando: 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto cuando a este le corresponda. 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto y el Director del DAR cuando corresponda. 
- La secuencia de autorizaciones se establece en el documento denominado “Formulario de 
Solicitud de Control de Cambios”, de forma tal que ningún cambios es realizado sin la 
presentación de este documento. 
DP 
5 Firma de aprobación: en este apartado se da la firma de los interesados del proyecto que validan el 
Project Charter, este proceso oficializa el documento. 
 
La secuencia de firma es: 
- Realizado por: espacio para el miembro del Equipo de Trabajo responsable de la elaboración del 
documento. 
- Autorizado por: espacio para el Director del Proyecto. 
- Aprobado por: espacio para el Director del DAR. 
DP 
ET 
DDAR 
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Project Charter 
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PC-SIEI 
Vigencia: Duración proyecto Forma de archivo: Impreso y digital Versión: 
 
 
 
 
1. Nombre del Proyecto: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Necesidad del proyecto: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Justificación del proyecto: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
4. Objetivo General del Proyecto: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
5. Objetivos específicos: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Director y equipo del Proyecto: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
7. Descripción alcance del proyecto: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
8. Ciclo de vida del proyecto: 
Inicio: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Planeación:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Project Charter 
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PC-SIEI 
Vigencia: Duración proyecto Forma de archivo: Impreso y digital Versión: 
 
 
Ejecución: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Control: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Cierre: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
  
9. Registro de los principales interesados del proyecto: 
 
Internos: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Externos: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
10. Plazo total del proyecto:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
11. Costo total inicial estimado: USD $  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
12. Supuestos: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
13. Restricciones: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
114 
 
 
 
 
Project Charter 
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PC-SIEI 
Vigencia: Duración proyecto Forma de archivo: Impreso y digital Versión: 
 
 
 
 
14. Limitaciones: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
15. Solicitud de Control de Cambios: 
 
 
N° Nombre Código Solicitud Número Fecha Aprobado por: Firma 
       
 
       
 
 
 
 
Desarrollado por: Autorizado por: Aprobado por: 
 
 
Firma: 
 
 
Firma: Firma: 
Fecha: 
 
 
Fecha: Fecha: 
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A continuación se describe el procedimiento para completar la Matriz de Interesados: 
Procedimiento para completar la Matriz de Interesados  
Objetivo: Identificar los interesados del proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil que se desarrolla en el DAR. 
Alcance: Identifica los interesados del proyecto y establece un registro de las calidades de los mismos de forma que sean fuente 
de consulta durante el desarrollo de proyecto. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MI-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
PC-SGIE 
 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
Director del Proyecto: Definir el trabajo a realizar para la construcción de la matriz. 
 
Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director del 
Proyecto durante el proceso. 
 
Director del DAR: Aprobar la Matriz de Interesados 
 
DP 
 
2 El Equipo de Trabajo establece reuniones con la finalidad de identificar todos los interesados por 
medio de la revisión de documentación existente en torno al proyecto del BM.  
DP 
ET 
3 Recabada la información pertinente, el Equipo de Trabajo debe realizar el levantamiento de la 
información contactando a cada interesado, la información se traslada en forma preliminar. 
ET 
4 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo consolida la información y la presenta al Director 
del DAR para su análisis y aprobación. 
DP 
5 El Director del DAR realizado el análisis respectivo puede: 
- Solicitar la revisión de la misma proponiendo las cambios necesarios, iniciando nuevamente el 
proceso en el punto número2. 
- Autorizar la Matriz de Interesados, dando por finalizado el proceso 
DP 
DDAR 
6 Para completar cada ítem de la Matriz de Interesados se debe considerar: 
 
Nombre del Interesado: 
- Se debe indicar el nombre del interesado. 
Fuente: 
- Se indica si la fuente es interna o externa a la comunidad TEC. 
Empresa/ Departamento: 
- Si la fuente es externa se indica el nombre de la empresa u organización 
- Si la fuente es interna se indica el nombre del Departamento. 
Código: 
- Se refiere al código que se le asigna al interesado durante la ejecución del proyecto.  Para la 
asignación se pueden utilizar códigos numéricos, letras o bien la combinación de ambos en 
alfanumérico. 
- Queda a criterio del Director del Proyecto y su Equipo de Trabajo, por juicio experto se realiza 
la asignación del mismo. 
Información: 
- Se realiza un levantamiento de la información que permitirá al Director del Proyecto mantener 
contacto con los interesados. 
 
 
DP 
ET 
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Procedimiento para completar la Matriz de Interesados  
Objetivo: Identificar los interesados del proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil que se desarrolla en el DAR. 
Alcance: Identifica los interesados del proyecto y establece un registro de las calidades de los mismos de forma que sean fuente 
de consulta durante el desarrollo de proyecto. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MI-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
PC-SGIE 
 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
7 El apartado Versión: 
 
Indica los diferentes cambios que ha sufrido la matriz en el tiempo producto de cambios en los 
interesados ya sea por sustitución de interesado o bien la identificación de un nuevo interesado. 
 
Estos cambios en la versión deben acompañarse del “Formulario de Solicitud de Control de 
Cambios”, para lo cual, el mismo solo será realizado cuando: 
- El Director del Proyecto analiza y aprueba en forma preliminar las Solicitudes Control de 
Cambio cuando: 
• En la etapa de ejecución surgen nuevos interesados. 
• Hay sustitución de un interesado por otro dentro de una misma organización externa al 
TEC. 
• Hay sustitución de un interesado por otro dentro de un departamento del TEC. 
- El Director del DAR aprueba en forma definitiva los cambios en los interesados producto de la 
información proporcionada por el Director del Proyecto. 
 
DP 
8 Firma de aprobación:  
 
En este apartado cuando se ha consolidado en forma definitiva la información de la Matriz de 
Interesados, se da la firma que oficializa el documento. 
 
La secuencia de firma es: 
- Realizado por: espacio para el miembro del Equipo de Trabajo responsable de la elaboración del 
documento. 
- Autorizado por: espacio para el Director del Proyecto. 
- Aprobado por: espacio para el Director del DAR. 
DP 
ET 
DDAR 
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A continuación se presenta la Matriz de Interesados: 
Estudio Definitivo Versión:
E-Mail Teléfono Oficina Celular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Código: MI-SGIE
Insumo: PC-SGIE
Proyecto:  Sistema de Gestión e Información Estudiantil
Estudio Preliminar
Elaborado por:
Matriz de interesados
N° Nombre Fuente Código
Director DAR:
Empresa / 
Departemento
Observaciones:
Control de aprobaciones
Información
Director Proyecto por:
 
Figura 5.3 Plantilla Matriz de interesados 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se describe el procedimiento para completar la Matriz de Roles y 
Responsabilidades: 
Procedimiento para completar la Matriz de Roles y Responsabilidades  
Objetivo: Establecer el rol y responsabilidad de todos los interesados en el proyecto Sistema de Gestión e Información 
Estudiantil que se desarrollará en el DAR. 
Alcance: Establece para cada uno de los interesados el rol y responsabilidad para la ejecución del proyecto.  Esto permite que 
el control y seguimiento sea eficiente en su gestión y sentar las responsabilidades en caso que por un proceso mal realizado el 
proyecto se vea afectado. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MRR-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
MI-SGIE 
 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
Director del Proyecto: Definir el trabajo a realizar para la construcción de la matriz. 
 
Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director del 
Proyecto durante el proceso. 
 
Director del DAR: Aprobar la Matriz de Roles y Responsabilidades. 
 
DP 
 
2 El Director del Proyecto y Equipo de Trabajo establecen reuniones con la finalidad de planificar el 
rol y la responsabilidad de cada uno de los interesados del proyecto a desarrollar.  
 
DP 
ET 
3 Recabada la información pertinente el Director del Proyecto la presenta al Director del DAR para su 
análisis y aprobación. 
 
DP 
4 El Director del DAR realizado el análisis respectivo puede: 
- Solicitar la revisión de la misma proponiendo las cambios necesarios, iniciando nuevamente el 
proceso en el punto número2. 
- Autorizar la Matriz de Roles y Responsabilidades dando por finalizado el proceso 
 
DP 
DDAR 
5 Para completar cada ítem de la Matriz de Roles y Responsabilidades, se debe considerar: 
 
Código del Interesado: 
- El código se establece en el documento MI-SEGIE. 
Nombre: 
- El nombre se indica en el documento MI-SEGIE. 
Rol: 
- A cada interesado se establece el rol dentro del proyecto. Este rol es definido según tipo de 
interesado sea interno o externo así definido en el documento MI-SEGIE. 
- En este apartado se indica el rol de cada uno de los interesados 
Responsabilidad: 
- Según el rol definido dentro del proyecto, así será el grado de responsabilidad que el interesado 
debe asumir.   
- En este apartado se describe la responsabilidad asignada al interesado. 
 
DP 
ET 
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Procedimiento para completar la Matriz de Roles y Responsabilidades  
Objetivo: Establecer el rol y responsabilidad de todos los interesados en el proyecto Sistema de Gestión e Información 
Estudiantil que se desarrollará en el DAR. 
Alcance: Establece para cada uno de los interesados el rol y responsabilidad para la ejecución del proyecto.  Esto permite que 
el control y seguimiento sea eficiente en su gestión y sentar las responsabilidades en caso que por un proceso mal realizado el 
proyecto se vea afectado. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MRR-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
MI-SGIE 
 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
6 El apartado Versión: 
 
Indica los diferentes cambios que ha sufrido la matriz en el tiempo producto de cambios en los 
interesados ya sea por sustitución de interesado o bien la identificación de un nuevo interesado. O 
cambios en los roles de los mismos 
 
Estos cambios en la versión deben acompañarse del “Formulario de Solicitud de Control de 
Cambios”, para lo cual, el mismo solo será realizado cuando: 
- El Director del Proyecto analiza y aprueba en forma preliminar las Solicitudes Control de 
Cambio cuando: 
• En la etapa de ejecución surgen cambios en los interesados o en los roles de los mismos 
• Hay sustitución de un interesado por otro dentro de una misma organización externa al 
TEC. 
• Hay sustitución de un interesado por otro dentro de un departamento del TEC. 
- El Director del DAR aprueba en forma definitiva los cambios en los interesado y sus roles 
producto de la información proporcionada por el Director del Proyecto. 
DP 
7 Firma de aprobación:  
 
En este apartado cuando se ha consolidado en forma definitiva la información de la Matriz de Roles 
y Responsabilidades, se da la firma que oficializa el documento. 
 
La secuencia de firma es: 
- Realizado por: espacio para el miembro del Equipo de Trabajo responsable de la elaboración del 
documento. 
- Autorizado por: espacio para el Director del Proyecto. 
- Aprobado por: espacio para el Director del DAR. 
DP 
ET 
DDAR 
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A continuación se presenta la Matriz de Roles y Responsabilidades: 
 
Estudio Definitivo Versión:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Observaciones:
Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
Director DAR: Fecha:
Proyecto:  Sistema de Gestión e Información Estudiantil
Código: MRR-SGIE
Insumo: MI-SGEI
Matriz de 
Roles y Responsabilidades
N° Código Interesado Rol ResponsabilidadNombre
Control de aprobaciones
Estudio Preliminar
  
 
Figura 5.4 Plantilla Matriz de Roles y Responsabilidades 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se describe el procedimiento para completar la Matriz de Paquetes y 
sub-paquetes de trabajo. 
Procedimiento para completar la Matriz de Paquetes y Sub-paquetes de Trabajo  
Objetivo: Identifica los paquetes y sub-paquetes de trabajo que serán ejecutados en el Proyecto Sistema de gestión e 
Información Estudiantil que se desarrollará en el DAR. 
Alcance: Identificar los paquetes y sub-paquetes de trabajo permite al Director del Proyecto y su Equipo de Trabajo 
conceptualizar el proyecto de forma tal que posibilite en forma inicial estimar duración de los mismos y la asignación de los 
recursos para alcanzar los objetivos planteados.  
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MPT-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
Director del Proyecto: Definir el trabajo a realizar para la construcción de la matriz. 
 
Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director del 
Proyecto durante el proceso. 
 
Director del DAR: Aprobar la Matriz de Paquetes y Sub-paquetes de Trabajo. 
 
DP 
 
2 Definiciones: 
 
Paquete de Trabajo: Identificación de los entregables del proyecto que marcan la ruta para el 
alcance de los objetivos. 
 
Sub-paquete de trabajo: Subdivisión de los paquetes de trabajo, en componentes más pequeños y 
manejables para el equipo de trabajo. 
 
Código: indicación numérica que se aplica al paquete de trabajo. En los Sub-paquetes de trabajo el 
código se compone del código del paquete de trabajo más un consecutivo según el grado de 
subdivisión establecido. 
 
DP 
3 El Director del Proyecto y Equipo de Trabajo establecen reuniones con la finalidad de identificar los 
paquetes y sub paquetes de trabajo que constituyen el proyecto a desarrollar.  
 
DP 
ET 
4 Recabada la información pertinente el Director del Proyecto la presenta al Director del DAR para su 
análisis y aprobación. 
 
DP 
5 El Director del DAR realizado el análisis respectivo puede: 
- Solicitar la revisión de la misma proponiendo las cambios necesarios, iniciando nuevamente el 
proceso en el punto número 3. 
- Autorizar la Matriz de Paquetes y Sub-paquetes de trabajo dando por finalizado el proceso 
 
DP 
DDAR 
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Procedimiento para completar la Matriz de Paquetes y Sub-paquetes de Trabajo  
Objetivo: Identifica los paquetes y sub-paquetes de trabajo que serán ejecutados en el Proyecto Sistema de gestión e 
Información Estudiantil que se desarrollará en el DAR. 
Alcance: Identificar los paquetes y sub-paquetes de trabajo permite al Director del Proyecto y su Equipo de Trabajo 
conceptualizar el proyecto de forma tal que posibilite en forma inicial estimar duración de los mismos y la asignación de los 
recursos para alcanzar los objetivos planteados.  
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MPT-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
6 Para completar cada ítem de la Matriz de Paquetes y Sub-paquetes de trabajo se debe considerar: 
 
Código paquete de trabajo: 
- El código se establece según el orden definido a cada paquete de trabajo por realizar. 
 
Paquete de trabajo: 
- Descripción del paquete de trabajo. 
Código sub-paquete de trabajo: 
- Se compone del código del paquete de trabajo más un consecutivo según el grado de subdivisión 
establecido. 
- Ejemplo: Paquete de trabajo =          1. Levantamiento de requerimientos 
-                Sub-paquete de trabajo =   1.1 Reuniones con los interesados 
Sub-paquete de trabajo: 
- Descripción del sub-paquete trabajo. 
 
Requisitos: 
- Se describen los requisitos generales para atender cada uno de los paquetes de trabajo 
identificados. 
 
DP 
ET 
 
7 El apartado Versión: 
 
Indica los diferentes cambios que ha sufrido la EDT en el tiempo producto de la ejecución de los 
paquetes y sub-paquetes de trabajo ya sea que surgen nuevos elementos o bien se hayan eliminado 
elementos. 
 
Estos cambios en la versión deben acompañarse del “Formulario de Solicitud de Control de 
Cambios”, para lo cual, el mismo solo será realizado cuando: 
- El Director del Proyecto analiza y aprueba en forma preliminar las Solicitudes Control de 
Cambio cuando en la etapa de ejecución surgen cambios en los paquetes o sub-paquetes de 
trabajo. 
- El Director del DAR aprueba en forma definitiva los cambios producto de la información 
proporcionada por el Director del Proyecto. 
DP 
8 Firma de aprobación:  
 
En este apartado cuando se ha consolidado en forma definitiva la información de la Matriz de 
Paquetes y Sub-paquetes de Trabajo, se da la firma que oficializa el documento. 
La secuencia de firma es: 
- Realizado por: espacio para el miembro del Equipo de Trabajo responsable de la elaboración del 
documento. 
- Autorizado por: espacio para el Director del Proyecto. 
- Aprobado por: espacio para el Director del DAR. 
DP 
ET 
DDAR 
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A continuación se presenta la Matriz de Paquetes y Sub-paquetes de Trabajo: 
 
Estudio Definitivo Versión:
Código Código Subpaquete de Trabajo
Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
Director DAR: Fecha:
Código: MPT-SGIE
Insumo:
Proyecto:  Sistema de Gestión e Información Estudiantil
Matriz de 
paquetes y sub-paquetes de trabajo
RequisitosPaquete de Trabajo
Observaciones:
Control de aprobaciones
Estudio Preliminar
 
Figura 5.5 Plantilla Matriz de paquetes y sub-paquetes de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se describe el procedimiento para completar la Estructura del Desglose 
del Trabajo - EDT. 
Procedimiento para completar la Estructura del Desglose del Trabajo - EDT 
Objetivo: Formular la Estructura de Desglose de Trabajo de forma tal que permita un adecuado control y seguimiento del 
proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil que se desarrolla en el DAR. 
 
Alcance: Permite que el Director del Proyecto comunique en forma sencilla el alcance del proyecto, las relaciones de diferentes 
fases y trabajos y el nivel de riesgos, a la vez que facilita el control y seguimiento del presupuesto y el avance del cronograma. 
 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
EDT-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
MPT-SGIE 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
Director del Proyecto: Definir el trabajo a realizar para la construcción de la EDT. 
 
Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director del 
Proyecto durante el proceso. 
 
Director del DAR: Aprobar la EDT. 
 
DP 
 
2 Definiciones: 
 
EDT: Estructura de Desglose del Trabajo.  En ella se establecen los paquetes y sub-paquetes de 
trabajo definiendo los entregables de cada fase. 
 
DP 
3 El Equipo de Trabajo establece reuniones con la finalidad de trasladar la información contenida en 
el documento MPT-SGIE, de forma que la misma se realice en forma gráfica para una mejor 
comprensión. 
 
DP 
ET 
5 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo consolida la información y la presenta al Director 
del DAR para su análisis y aprobación. 
 
DP 
6 El Director del DAR realizado el análisis respectivo puede: 
- Solicitar la revisión de la misma proponiendo las cambios necesarios, iniciando nuevamente el 
proceso en el punto número 3. 
- Autorizar la EDT dando por finalizado el proceso 
 
DP 
DDAR 
7 El apartado Versión: 
 
Indica los diferentes cambios que ha sufrido la EDT en el tiempo producto de la ejecución de los 
paquetes y sub-paquetes de trabajo ya sea que surgen nuevos elementos o bien se hayan eliminado 
elementos. 
 
Estos cambios en la versión deben acompañarse del “Formulario de Solicitud de Control de 
Cambios”, para lo cual, el mismo solo será realizado cuando: 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto cuando a este le corresponda. 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto y el Director del DAR cuando corresponda. 
 
DP 
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Procedimiento para completar la Estructura del Desglose del Trabajo - EDT 
Objetivo: Formular la Estructura de Desglose de Trabajo de forma tal que permita un adecuado control y seguimiento del 
proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil que se desarrolla en el DAR. 
 
Alcance: Permite que el Director del Proyecto comunique en forma sencilla el alcance del proyecto, las relaciones de diferentes 
fases y trabajos y el nivel de riesgos, a la vez que facilita el control y seguimiento del presupuesto y el avance del cronograma. 
 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
EDT-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
MPT-SGIE 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
8 Firma de aprobación:  
 
En este apartado cuando se ha consolidado en forma definitiva la información de la EDT, se da la 
firma que oficializa el documento. 
 
La secuencia de firma es: 
- Realizado por: espacio para el miembro del Equipo de Trabajo responsable de la elaboración del 
documento. 
- Autorizado por: espacio para el Director del Proyecto. 
- Aprobado por: espacio para el Director del DAR. 
DP 
ET 
DDAR 
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A continuación se presenta un ejemplo de la EDT: 
 
 
 
 
Figura 5.6 Plantilla Estructura de Desglose de Trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se describe el procedimiento para completar el Diccionario de la 
Estructura del Desglose del Trabajo. 
Procedimiento para completar el Diccionario de la Estructura del Desglose del Trabajo 
Objetivo: Brindar información detallada de cada uno de los componentes de la EDT del Proyecto Sistema de Gestión e 
Información Estudiantil. 
 
Alcance: Permite al Director del Proyecto, al Equipo de Trabajo e interesados del proyecto conocer información detallada de 
cada uno de los componentes de las EDT. 
 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
DEDT-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
EDT-SGIE 
MAR-SGIE 
MSA-SGIE 
 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
Director del Proyecto: Definir el trabajo a realizar para la construcción del Diccionario de la EDT. 
 
Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director del 
Proyecto durante el proceso. 
 
Director del DAR: Aprobar el Diccionario de la EDT. 
 
DP 
 
2 Definiciones: 
 
EDT: Estructura de Desglose del Trabajo.  En ella se establecen los paquetes y sub-paquetes de 
trabajo definiendo los entregables de cada fase. 
 
DP 
3 El Equipo de Trabajo establece reuniones con la finalidad de trasladar la información contenida en 
el documento EDT-SGIE, MAR-SGIE y MSA-SIGIE, a cada una de las fichas definidas en el 
diccionario. 
 
DP 
ET 
5 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo consolida la información y la presenta al Director 
del DAR para su análisis y aprobación. 
 
DP 
6 El Director del DAR realizado el análisis respectivo puede: 
- Solicitar la revisión de la misma proponiendo las cambios necesarios, iniciando nuevamente el 
proceso en el punto número 3. 
- Autorizar el Diccionario de la EDT, dando por finalizado el proceso. 
 
DP 
DDAR 
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Procedimiento para completar el Diccionario de la Estructura del Desglose del Trabajo 
Objetivo: Brindar información detallada de cada uno de los componentes de la EDT del Proyecto Sistema de Gestión e 
Información Estudiantil. 
 
Alcance: Permite al Director del Proyecto, al Equipo de Trabajo e interesados del proyecto conocer información detallada de 
cada uno de los componentes de las EDT. 
 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
DEDT-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
EDT-SGIE 
MAR-SGIE 
MSA-SGIE 
 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
7 Para completar cada ítem del Diccionario de la EDT, se debe considerar: 
 
Apartado “Descripción”: 
- La información se obtiene del documento EDT-SGIE. 
 
Apartado “Duración”: 
- La información se obtiene del documento MSA-SGIE. 
 
Apartado “Asignación de Recursos”: 
- La información se obtiene del documento MAR-SGIE. 
 
 
 
8 El apartado Versión: 
 
Indica los diferentes cambios que ha sufrido la EDT en el tiempo producto de la ejecución de los 
paquetes y sub-paquetes de trabajo ya sea que surgen nuevos elementos o bien se hayan eliminado 
elementos. 
 
Estos cambios en la versión deben acompañarse del “Formulario de Solicitud de Control de 
Cambios”, para lo cual, el mismo solo será realizado cuando: 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto cuando a este le corresponda. 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto y el Director del DAR cuando corresponda. 
 
DP 
9 Firma de aprobación:  
 
En este apartado cuando se ha consolidado en forma definitiva el Diccionario de la EDT, se da la 
firma que oficializa el documento: 
La secuencia de firma es: 
- Realizado por: espacio para el miembro del Equipo de Trabajo responsable de la elaboración del 
documento. 
- Autorizado por: espacio para el Director del Proyecto. 
- Aprobado por: espacio para el Director del DAR. 
DP 
ET 
DDAR 
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A continuación se presenta una ficha del Diccionario de la EDT: 
 
 
Insumo:   
EDT-SGIE
MAC-SGIE
MAR-SGIE
Observaciones
Realizado por:
Diccionario 
Estructura de Desglose de Trabajo
Código:  DEDT-SGEI
Descripción
Cuenta de control: 
Identificador del entregable
Paquete  de trabajo
Director del DAR:
Control de aprobación
Horas Asignadas
Aprobado por:
Salario Base
Duración
Asignación de recursos
Recurso
Disponibilidad
Responsable 
Fecha Inicio:
Fecha Fin:
Versión:
Sub-paquete de trabajo
 
 
Figura 5.7 Plantilla Diccionario Estructura de Desglose de Trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se describe el procedimiento para completar la Matriz Registro de 
Recursos Humanos: 
Procedimiento para completar la Matriz Registro de Recursos Humanos 
Objetivo: Identificar los recursos humanos que serán parte del proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil que se 
desarrolla en el DAR. 
 
Alcance: Identifica los recursos humanos que serán parte de proyecto sean estos internos o externos, se asigna un código a los 
mismos para identificarlos en todo el proceso y se establece la disponibilidad del recurso utilizando una medida porcentual que 
permite establecer su dedicación al proyecto. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
RREC-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
Director del Proyecto: Definir el trabajo a realizar para la construcción de la matriz. 
 
Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director del 
Proyecto durante el proceso. 
 
Director del DAR: Aprobar la Matriz de Registro de Recursos Humanos. 
 
DP 
 
2 El Equipo de Trabajo establece reuniones con la finalidad de identificar todos los recursos humanos 
a utilizar para la ejecución del proyecto y define las funciones a realizar. 
 
DP 
ET 
3 Según el tipo de recurso a utilizar el Equipo de Trabajo debe realizar el levantamiento de la 
información en cuanto a salario base según las funciones a realizar, tomando como referencia la Tabla 
de Salarios Mínimos del primer semestre del año 2014, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de la República de Costa Rica. En el caso de personal del TEC se debe consultar con el Departamento 
de Recursos Humanos.  
 
ET 
4 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo consolida la información y la presenta al Director 
del DAR para su análisis y aprobación. 
 
DP 
5 El Director del DAR realizado el análisis respectivo puede: 
- Solicitar la revisión de la misma proponiendo las cambios necesarios, iniciando nuevamente el 
proceso en el punto número 3. 
- Autorizar la Matriz de Registro de Recursos Humanos dando por finalizado el proceso 
 
DP 
DDAR 
6 Para completar cada ítem de la Matriz Registro de Recursos Humanos se debe considerar: 
 
Nombre del Recurso: 
- Se debe indicar el nombre de la persona. 
Código: 
- Se refiere al código que se le asigna al recurso para su identificación en la ejecución del 
proyecto. 
- Queda a criterio del Director del Proyecto y su Equipo de Trabajo, por juicio experto se realiza 
la asignación del mismo. 
 
DP 
ET 
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Procedimiento para completar la Matriz Registro de Recursos Humanos 
Objetivo: Identificar los recursos humanos que serán parte del proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil que se 
desarrolla en el DAR. 
 
Alcance: Identifica los recursos humanos que serán parte de proyecto sean estos internos o externos, se asigna un código a los 
mismos para identificarlos en todo el proceso y se establece la disponibilidad del recurso utilizando una medida porcentual que 
permite establecer su dedicación al proyecto. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
RREC-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
 Función: 
- Descripción de la labor a realizar en la ejecución del proyecto 
Disponibilidad: 
- Indicación en forma porcentual en escala de 0 a 100 de la disponibilidad que el recurso tiene 
para la ejecución de proyecto. 
- Se debe contemplar las variaciones en el tiempo producto de la ejecución de las actividades.  
Salario Base: 
- Indicación en números del salario base del recurso según información recopilada en la Tabla de 
Salarios Mínimos del primer semestre del año 2014, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de la República de Costa Rica. En el caso de personal del TEC se debe consultar con el 
Departamento de Recursos Humanos.  
Información: 
- Se realiza un levantamiento de la información que permitirá al Director del Proyecto mantener 
contacto con los interesados. 
 
 
DP 
ET 
 
7 El apartado Versión: 
 
Indica los diferentes cambios que ha sufrido la matriz en el tiempo producto de cambios en los 
recursos humanos ya sea por inclusión de un nuevo recurso o sustitución de uno existente. 
 
Estos cambios en la versión deben acompañarse del “Formulario de Solicitud de Control de 
Cambios”, para lo cual, el mismo solo será realizado cuando: 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto cuando a este le corresponda. 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto y el Director del DAR cuando corresponda. 
 
DP 
8 Firma de aprobación:  
 
En este apartado cuando se ha consolidado en forma definitiva la información de la Matriz de 
Registro de Recursos Humanos, se da la firma que oficializa el documento. 
 
La secuencia de firma es: 
- Realizado por: espacio para el miembro del Equipo de Trabajo responsable de la elaboración del 
documento. 
- Autorizado por: espacio para el Director del Proyecto. 
- Aprobado por: espacio para el Director del DAR. 
DP 
ET 
DDAR 
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A continuación se presenta la Matriz de Registro de Recursos Humanos: 
 
E-Mail Teléfono Oficina Celular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
Director DAR: Fecha:
Control de aprobaciones
DisponibilidadN° Nombre Código Función Información
Observaciones:
Matriz Registro de Recursos Humanos
Código:  RREC-SGIE
Versión:
Proyecto:  Sistema de Gestión e Información Estudiantil
Estudio Preliminar Estudio Definitivo
Salario Base
 
 
Figura 5.8 Plantilla Matriz Registro de Recursos Humanos 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se describe el procedimiento para completar la Matriz Asignación de 
los Recursos: 
Procedimiento para completar la Matriz Asignación de los Recursos 
Objetivo: Asignar a cada actividad por desarrollar el recurso humano necesario para su ejecución del Proyecto Sistema de 
Gestión e Información Estudiantil.   
 
Alcance: Asignación a cada actividad del recurso humano necesario para su ejecución, en este proceso de contemplan las horas 
asignadas a cada recurso, total de horas por semana y por paquete de trabajo, permitiendo que el seguimiento y control de las 
actividades se realiza de manera sencilla. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MAR-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
RREC-SGIE 
MRA-SGIE 
MPT-SGIE 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
Director del Proyecto: Definir el trabajo a realizar para la construcción de la matriz. 
 
Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director del 
Proyecto durante el proceso. 
 
Director del DAR: Aprobar la Matriz Asignación de los Recursos. 
 
DP 
 
2 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo establece reuniones con la finalidad de recopilar la 
información contenida en los documentos RREC-SGIE, MRA-SGIE y MPT-SGIE. 
 
DP 
ET 
3 El Equipo de Trabajo consolidad la información contenida en los documentos indicados en el punto 
2 y la presenta al Director del Proyecto para su aprobación. 
 
ET 
4 El Director del Proyecto presenta al información al Director del DAR para su análisis y aprobación. 
 
DP 
5 El Director del DAR realizado el análisis respectivo puede: 
- Solicitar la revisión de la misma proponiendo las cambios necesarios, iniciando nuevamente el 
proceso en el punto número 2. 
- Autorizar la Matriz de Asignación de Recursos dando por finalizado el proceso 
 
DP 
DDAR 
6 Para completar cada ítem de la Matriz de Asignación de Recursos se debe considerar: 
 
Código EDT: 
- La información se obtiene del documento MRA-SGIE. 
Actividad: 
- La información se obtiene del documento MRA-SGIE. 
Recurso , Código y Nombre: 
La información se obtiene del documento MRA-SGIE.  
 
DP 
ET 
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Procedimiento para completar la Matriz Asignación de los Recursos 
Objetivo: Asignar a cada actividad por desarrollar el recurso humano necesario para su ejecución del Proyecto Sistema de 
Gestión e Información Estudiantil.   
 
Alcance: Asignación a cada actividad del recurso humano necesario para su ejecución, en este proceso de contemplan las horas 
asignadas a cada recurso, total de horas por semana y por paquete de trabajo, permitiendo que el seguimiento y control de las 
actividades se realiza de manera sencilla. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MAR-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
RREC-SGIE 
MRA-SGIE 
MPT-SGIE 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
 Horas asignadas: 
- El Director del Proyecto y el Equipo del Proyecto deben establecer la cantidad de horas que el 
recurso destine a la actividad, dependiendo del grado de complejidad y conocimiento del recurso 
para ejecutar la actividad. 
Total de Horas: 
- Corresponde al total de horas asignadas, si existe más de un recurso ejecutando la misma 
actividad el total de horas corresponderá a la sumatoria de las horas asignadas de los recursos 
destinados. 
Duración en semanas: 
- Corresponde a la conversión del total de horas obtenido a semanas.  Para la cual se debe 
considerar que la jornada del TEC es de lunes a viernes de 07:30 am a 12:00 md y de 1:00 pm a 
4:30 pm. Para la estimación deben considerarse los feriados y periodos de vacaciones del TEC. 
Total de Horas paquete de trabajo: 
- Corresponde la sumatoria del total de horas de todas las actividades del paquete de trabajo. 
 
DP 
ET 
 
7 El apartado Versión: 
 
Indica los diferentes cambios que ha sufrido la matriz en el tiempo producto de cambios en la 
asignación de los recursos, estos cambios en la versión deben acompañarse del “Formulario de 
Solicitud de Control de Cambios”, para lo cual, el mismo solo será realizado cuando: 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto cuando a este le corresponda. 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto y el Director del DAR cuando corresponda. 
 
DP 
8 Firma de aprobación:  
 
En este apartado cuando se ha consolidado en forma definitiva la información de la Matriz de 
Asignación de Recursos, se da la firma que oficializa el documento. 
 
La secuencia de firma es: 
- Realizado por: espacio para el Equipo de Trabajo. 
- Autorizado por: espacio para el Director del Proyecto. 
- Aprobado por: espacio para el Director del DAR. 
DP 
ET 
DDAR 
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A continuación se presenta la Matriz de Asignación de Recursos: 
 
Estudio Preliminar Estudio Definitivo Versión
Código
0 0 0 0
Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
Director DAR: Fecha:
Observaciones:
Control de aprobaciones
Matriz
 Asignación de Recursos
Proyecto:  Sistema de Gestión e Información Estudiantil
Código
 EDT
Actividad
Total de Horas
Horas 
asignadas
Duración 
semana
Total horas 
paquete trabajo
Código: MAR-SGIE
Insumo: 
RREC-SGIE
MSA-SGIE
MPT-SGIE
Información del Recurso 
Nombre
 
 
Figura 5.9 Plantilla Matriz Asignación de Recursos 
Fuente: Elaboración propia 
  
136 
 
 
5.3. Plan de Gestión para el Área de la Gestión del Tiempo. 
 
 
 
Plan de Gestión del Tiempo 
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PGT-SGIE 
 
a. Introducción: 
En esta área de gestión se establece el cronograma del proyecto para la realización 
de las actividades definidas a realizar en la etapa de ejecución, se deben considerar 
los tiempos óptimos y las holguras para cada actividad a realizar y además se 
deben asignar los recursos necesarios para llevarlas a cabo.  
En esta área se contempla la formulación de la Matriz de Rastreabilidad y la 
Matriz de la Secuencia de Actividades, insumos que permiten elaborar el 
cronograma del proyecto utilizando el Microsoft Project®. 
 
b. Objetivo:  
Establecer el cronograma del Proyecto Sistema de Gestión e Información 
Estudiantil a ejecutarse en el DAR en el marco del proyecto con el BM, de forma 
tal que permita el seguimiento y control de las actividades y de los recursos 
asignados para su ejecución. 
 
c. Actividades a desarrollar:  
- Reuniones del Equipo de Proyecto del DAR, para determinar las actividades a 
realizar. 
- El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo, establecen la duración de las 
actividades a realizar utilizando como medida de tiempo la semana. 
- Proceso de planeación en el cual Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo 
establecen la rastreabilidad de las actividades para facilitar la ejecución del 
proyecto. 
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Plan de Gestión del Tiempo 
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PGT-SGIE 
 
- El Director del Proyecto debe analizar y aprobar cuando proceda las Solicitudes 
de Cambio. 
- El Director del DAR debe analizar y aprobar cuando proceda las Solicitudes de 
Cambio. 
- El Director del Proyecto debe realizar el análisis y archivo de las lecciones 
aprendidas para documentar el proyecto. 
- El Director del Proyecto debe realizar el análisis y archivo de la documentación 
generada en cada etapa del proyecto para el proceso del cierre administrativo del 
proyecto. 
 
d. Recursos a utilizar: 
- Director del Proyecto. 
- Equipo de Trabajo. 
- Personal asignado por la empresa a contratar. 
- Utilización del paquete Microsoft Office®, específicamente los programas, 
Microsoft Word®, Microsoft Excel®, Microsoft Project®. 
 
e. Plantillas: 
- Matriz de Rastreabilidad 
- Matriz de Secuencia de Actividades 
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A continuación se describe el procedimiento para completar la Matriz de 
Rastreabilidad: 
Procedimiento para completar la Matriz de Rastreabilidad 
Objetivo: Rastrear las actividades que se ejecutan en el proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil. 
 
Alcance: Esta herramienta permite monitorear las actividades durante el ciclo de vida del proyecto, identifica el trabajo descrito 
en el EDT, describe las acciones que se realizan y conducen a la entrega de los entregables definidos, facilita el proceso de 
control y seguimiento del Director del Proyecto y su Equipo de Trabajo. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MRA-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
MI-SGEI 
 MPT-SGEI 
MRR-SGEI 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
Director del Proyecto: Definir el trabajo a realizar para la construcción de la matriz. 
 
Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director del 
Proyecto durante el proceso. 
 
Director del DAR: Aprobar la Matriz de Rastreabilidad.  
 
DP 
 
2 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo establece reuniones con la finalidad de recopilar la 
información contenida en los documentos MI-SGEI y MPT-SGEI. 
 
DP 
ET 
3 El Equipo de Trabajo consolida la información contenida en los documentos indicados en el punto 2 
y la presenta al Director del Proyecto para su aprobación. 
 
ET 
4 El Director del Proyecto presenta al información al Director del DAR para su análisis y aprobación. 
 
DP 
5 El Director del DAR realizado el análisis respectivo puede: 
- Solicitar la revisión de la misma proponiendo las cambios necesarios, iniciando nuevamente el 
proceso en el punto número 2. 
- Autorizar la Matriz de Rastreabilidad dando por finalizado el proceso 
 
DP 
DDAR 
6 Para completar cada ítem de la Matriz de Rastreabilidad se debe considerar: 
 
Código Sub-Paquete de Trabajo: 
- La información se obtiene del documento MPT-SGIE. 
Nombre del Sub-paquete de Trabajo: 
- La información se obtiene del documento MPT-SGIE. 
Nombre del Responsable: 
La información se obtiene del documento MRR-SGIE.  
 
DP 
ET 
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Procedimiento para completar la Matriz de Rastreabilidad 
Objetivo: Rastrear las actividades que se ejecutan en el proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil. 
 
Alcance: Esta herramienta permite monitorear las actividades durante el ciclo de vida del proyecto, identifica el trabajo descrito 
en el EDT, describe las acciones que se realizan y conducen a la entrega de los entregables definidos, facilita el proceso de 
control y seguimiento del Director del Proyecto y su Equipo de Trabajo. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MRA-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
MI-SGEI 
 MPT-SGEI 
MRR-SGEI 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
 Estado: 
- En este apartado se indica el estado de la actividad para lo cual se define aprobado, rechazado o 
en trámite. Se ha establecido para los efectos respectivos Aprobado (1), Rechazado (2) y En 
Trámite (3), se indica el número en la casilla respectiva. 
Dificultad: 
- En este apartado se indica el grado de dificultad asociado con la actividad a desarrollar, este 
apartado reviste vital importancia cuando se define la ruta crítica del proyecto. Se ha establecido 
los niveles de Muy poca ( 1 ), Poca ( 2 ), Media ( 3 ), Alta ( 4 ) y Muy poca ( 5 ), se indica el 
número en la casilla respectiva. 
Prioridad: 
- En este apartado se indica la prioridad que la actividad tienen dentro del proyecto, este apartado 
reviste vital importancia cuando se define la ruta crítica del proyecto. Se ha establecido los 
niveles de Bajo (1), Medio (2) y Alto (3). 
Requisitos: 
- Descripción de los requisitos necesarios para completar la actividad con éxito. 
 
DP 
ET 
 
7 El apartado Versión: 
 
Indica los diferentes cambios que ha sufrido la matriz en el tiempo producto de cambios en la 
rastreabilidad de las actividades. 
 
Estos cambios en la versión deben acompañarse del “Formulario de Solicitud de Control de 
Cambios”,  para lo cual, el mismo solo será realizado cuando: 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto producto del análisis respectivo de la solicitud en 
cuanto a impacto en el proyecto según la Matriz de Tolerancias del proyecto sobre tiempo. 
- Sea autorizado por el Director del DAR a solicitud del Director del Proyecto ya que el cambio 
excede la Matiz de Tolerancias. 
 
DP 
8 Firma de aprobación:  
 
En este apartado cuando se ha consolidado en forma definitiva la información de la Matriz de 
Rastreabilidad, se da la firma que oficializa el documento. 
 
La secuencia de firma es: 
- Realizado por: espacio para el miembro del Equipo de Trabajo responsable de la elaboración del 
documento. 
- Autorizado por: espacio para el Director del Proyecto. 
- Aprobado por: espacio para el Director del DAR. 
DP 
ET 
DDAR 
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A continuación se presenta la Matriz de Rastreabilidad: 
Estudio Preliminar Versión
Código Sub-paquete de trabajo Responsable Estado Dificultad Prioridad
Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
Director DAR: Fecha:
Prioridad:  Ba jo = 1,  Medio = 2, Al to = 3
Simbología
Estado:  Aprobado =1 , Rechazado = 2, En Trámite = 3
Di fi cul tad: Muy poca  = 1, Poca  = 2, Media = 3, Al ta = 4 , Muy Al ta  = 5
Control de
Aprobaciones
Matriz de Rastreabilidad
Código: MRA-SGIE
Insumo: MI-SGEI , MPT-SGEI
Proyecto:  Sistema de Gestión e Información Estudiantil
Observaciones
Estudio Definitivo
Requisitos
 
Figura 5.10 Plantilla Matriz de Rastreabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se describe el procedimiento para completar la Matriz de Secuencia 
de Actividades: 
Procedimiento para completar la Matriz de Secuencia de Actividades 
Objetivo: Establecer el orden de ejecución de las actividades de cada uno de los paquetes de trabajo y los sub-paquetes. 
 
Alcance: Esta herramienta permite secuenciar en orden las actividades que se deben desarrollar en la ejecución del proyecto, 
identificando las actividades que se suceden entre ellas y la duración de cada una.  Proporciona información importante para la 
elaboración del cronograma del proyecto permitiendo al Director del Proyecto y su Equipo de Trabajo el control y seguimiento 
necesarios para la etapa de ejecución. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MRA-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
MPT-SGEI 
MRA-SGEI 
 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
Director del Proyecto: Definir el trabajo a realizar para la construcción de la matriz. 
 
Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director del 
Proyecto durante el proceso. 
 
Director del DAR: Aprobar la Matriz de Secuencia de Actividades.  
 
DP 
 
2 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo establece reuniones con la finalidad de recopilar la 
información contenida en los documentos MPT-SGEI y MRA-SGEI. 
 
DP 
ET 
3 El Equipo de Trabajo consolida la información contenida en los documentos indicados en el punto 2 
y la presenta al Director del Proyecto para su aprobación. 
 
ET 
4 El Director del Proyecto presenta al información al Director del DAR para su análisis y aprobación. 
 
DP 
5 El Director del DAR realizado el análisis respectivo puede: 
- Solicitar la revisión de la misma proponiendo las cambios necesarios, iniciando nuevamente el 
proceso en el punto número 2. 
- Autorizar la Matriz de Asignación de Recursos dando por finalizado el proceso 
 
DP 
DDAR 
6 Para completar cada ítem de la Matriz de Secuencia de Actividades se debe considerar: 
 
Código Paquete de Trabajo: 
- La información se obtiene del documento MPT-SGIE. 
Nombre Paquete de Trabajo: 
- La información se obtiene del documento MPT-SGIE. 
Código Sub-Paquete d Trabajo : 
- La información se obtiene del documento MPT-SGIE.  
 
DP 
ET 
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Procedimiento para completar la Matriz de Secuencia de Actividades 
Objetivo: Establecer el orden de ejecución de las actividades de cada uno de los paquetes de trabajo y los sub-paquetes. 
 
Alcance: Esta herramienta permite secuenciar en orden las actividades que se deben desarrollar en la ejecución del proyecto, 
identificando las actividades que se suceden entre ellas y la duración de cada una.  Proporciona información importante para la 
elaboración del cronograma del proyecto permitiendo al Director del Proyecto y su Equipo de Trabajo el control y seguimiento 
necesarios para la etapa de ejecución. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MRA-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
MPT-SGEI 
MRA-SGEI 
 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
 Nombre Sub-Paquete de Trabajo: 
- La información se obtiene del documento MPT-SGIE.  
 
Actividades: 
- En este apartado se indican las actividades necesarias para ejecutar el paquete de trabajo. 
Predecesora: 
- En este apartado se indica cual actividad precede a otra, lo que indica que la actividad no puede 
ejecutarse hasta que la actividad anterior concluya, este apartado reviste vital importancia 
cuando se define la ruta crítica del proyecto. 
Duración semanas : 
- Indicación numérica de la cantidad de semanas para el desarrollo de la actividad. 
 
DP 
ET 
 
7 El apartado Versión: 
 
Indica los diferentes cambios que a raíz de la ejecución del proyecto han sufrido las actividades. 
  
Estos cambios en la versión deben acompañarse del “Formulario de Solicitud de Control de 
Cambios”, para lo cual, el mismo solo será realizado cuando: 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto producto del análisis respectivo de la solicitud en 
relación al impacto tiempo en el proyecto según la Matriz de Tolerancias. 
- Sea autorizado el Director del DAR a solicitud del Director del Proyecto ya que el cambio 
excede la Matiz de Tolerancias. 
 
DP 
8 Firma de aprobación:  
 
En este apartado cuando se ha consolidado en forma definitiva la información de la Matriz de 
Secuencia de Actividades, se da la firma que oficializa el documento: 
La secuencia de firma es: 
- Realizado por: espacio para el miembro del Equipo de Trabajo responsable de la elaboración del 
documento. 
- Autorizado por: espacio para el Director del Proyecto. 
- Aprobado por: espacio para el Director del DAR. 
DP 
ET 
DDAR 
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A continuación se presenta la Matriz de Secuencia de Actividades: 
 
MPT-SGIE
MRA-SGIE
Estudio Preliminar Estudio Definitivo Versión
Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
Director DAR: Fecha:
Observaciones:
Proyecto:  Sistema de Gestión e Información Estudiantil
Matriz de Secuencia de Actividades
Código: MSA-SGIE
Duración
semanas
Código Paquete de Trabajo Código Sub-paquete de trabajo Predecesora Actividades
Control de Aprobaciones
Insumo: 
 
Figura 5.11 Plantilla Matriz de Secuencia de Actividades 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Plan de Gestión para el Área de la Gestión del Costo. 
 
 
 
Plan de Gestión del Costo 
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PGC-SGIE 
 
a. Introducción: 
En esta área de gestión se realiza la estimación de los costos totales del proyecto 
y el presupuesto total del mismo.  Además se establece el proceso de control y 
seguimiento necesario para determinar si los costos y el presupuesto están dentro 
de lo planeado utilizando las métricas de seguimiento.  
 
b. Objetivo:  
Proporcionar al Director del DAR de la información necesaria para el control y 
seguimiento de los costos relacionados al proyecto. 
 
c. Actividades a desarrollar:  
- Revisión de documentación generada en torno al préstamo con el BM para 
identificar los costos asociados al proyecto y el presupuesto total del proyecto. 
- Reuniones del Equipo de Proyecto del DAR para establecer el costo total del 
proyecto. 
- Reuniones entre el Director del Proyecto y en Director del DAR para el análisis 
de los costos y el presupuesto total del proyecto en cada etapa concluida. 
- Reunión de coordinación entre el Director del Proyecto, el Director del DAR y 
el Coordinador General del Proyecto por el TEC ante el BM para el análisis de 
los costos y el presupuesto total del proyecto en cada etapa concluida. 
- El Director del Proyecto debe determinar el aporte establecido como 
contrapartida del TEC para el financiamiento del proyecto con el BM. 
- El Director del Proyecto debe analizar y aprobar cuando proceda las Solicitudes 
de Cambio. 
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Plan de Gestión del Costo 
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PGC-SGIE 
 
- El Director del DAR debe analizar y aprobar cuando proceda las Solicitudes de 
Cambio. 
- El Director del Proyecto debe realizar el análisis y archivo de las lecciones 
aprendidas para documentar el proyecto. 
- El Director del Proyecto debe realizar el análisis y archivo de la documentación 
generada en cada etapa del proyecto para el proceso del cierre administrativo del 
proyecto. 
 
d. Recursos a utilizar: 
- Director del DAR. 
- Coordinador General del Proyecto BM del TEC 
- Director del Proyecto. 
- Equipo de Trabajo. 
- Utilización del paquete Microsoft Office®, específicamente los programas, 
Microsoft Word® y Microsoft Excel®. 
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5.5. Plan de Gestión para el Área de la Gestión de la Calidad. 
 
 
 
Plan de Gestión de la Calidad 
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PGCA-SGIE 
 
a. Introducción: 
En esta área de gestión se gestiona la calidad del producto que se ha de recibir de 
la empresa que se contrate para el desarrollo.  Este proceso se realiza mediante el 
control y seguimiento en la etapa de ejecución de los estándares y parámetros 
solicitados para que el producto final cumpla con todos los requerimientos 
identificados y el Director del DAR pueda aceptar formalmente el producto final. 
 
b. Objetivo:  
Proveer al Director del Proyecto, la información necesaria para la aceptación de 
los entregables según los estándares de calidad establecidos. 
 
c. Actividades a desarrollar:  
- Reuniones del Director del Proyecto, el Equipo del Proyecto y Director del DAR 
para establecer la política de calidad. 
- Aprobación del Director del DAR de la política de calidad para la ejecución del 
proyecto. 
- Reunión entre el Director del Proyecto, el Director del DAR y la empresa a 
contratar para el desarrollo para comunicar la política de calidad establecida. 
- El Director del Proyecto debe analizar y aprobar cuando proceda las Solicitudes 
de Cambio. 
- El Director del DAR debe analizar y aprobar cuando proceda las Solicitudes de 
Cambio. 
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Plan de Gestión de la Calidad 
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PGCA-SGIE 
 
- El Director del Proyecto debe realizar el análisis y archivo de las lecciones 
aprendidas para documentar el proyecto. 
- El Director del Proyecto debe realizar el análisis y archivo de la documentación 
generada en cada etapa del proyecto para el proceso del cierre administrativo del 
proyecto. 
 
d. Recursos a utilizar: 
- Director del DAR 
- Director del Proyecto. 
- Equipo de Trabajo. 
- Personal asignado por la empresa a contratar. 
- Utilización del paquete Microsoft Office®, específicamente el programa 
Microsoft Word® y Microsoft Excel®. 
 
e. Plantillas: 
- Matriz de Calidad  
- Matiz Bitácora de Calidad 
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A continuación se describe el procedimiento para completar la Matriz de Calidad: 
Procedimiento para completar la Matriz de Calidad 
Objetivo: Identificar los criterios de calidad de cada una de las etapas del proyecto Sistema de Gestión e Información 
Estudiantil. 
 
Alcance: La identificación de los criterios de calidad permite establecer los métodos y herramientas que permiten el 
aseguramiento de la calidad de cada una de las etapas del proyecto, establecer los estándares a seguir para que los entregables 
del proyecto estén según los requerimientos establecidos. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MDC-SGIE 
 
Documento fuente:       
MI-SGIE 
MPT-SGIE 
EDT-SGIE 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
Director del Proyecto: Definir el trabajo a realizar para la construcción de la matriz. 
 
Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director del 
Proyecto durante el proceso. 
 
Director del DAR: Aprobar la Matriz de Calidad.  
 
DP 
 
2 Definiciones: 
 
Calidad: Especificaciones a cumplir para la elaboración de cada uno de los entregables del proyecto. 
 
Estándar: Corresponde a Leyes, reglamentos, normas internacionales y nacionales o manuales. 
 
Ámbito: Corresponde a donde aplicar el estándar, sea técnico, seguridad, recurso humano, etc. 
 
Origen: Entidad que emite el estándar.   
 
DP 
3 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo establecen reuniones con la finalidad de recopilar la 
información contenida en los documentos en torno al Proyecto Sistema de Gestión e Información 
Estudiantil.  
 
DP 
ET 
4 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo consolidan la información contenida en los 
documentos e inicia el proceso de planificación. 
 
DP 
ET 
5 Una vez que se establece para cada entregable la política de calidad, el Director del Proyecto presenta 
al información al Director del DAR para su análisis y aprobación. 
 
DP 
6 El Director del DAR realizado el análisis respectivo puede: 
- Solicitar la revisión de la misma proponiendo las cambios necesarios, iniciando nuevamente el 
proceso en el punto número 3. 
 
- Autorizar la Matriz de Calidad 
 
 
 
DP 
DDAR 
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Procedimiento para completar la Matriz de Calidad 
Objetivo: Identificar los criterios de calidad de cada una de las etapas del proyecto Sistema de Gestión e Información 
Estudiantil. 
 
Alcance: La identificación de los criterios de calidad permite establecer los métodos y herramientas que permiten el 
aseguramiento de la calidad de cada una de las etapas del proyecto, establecer los estándares a seguir para que los entregables 
del proyecto estén según los requerimientos establecidos. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MDC-SGIE 
 
Documento fuente:       
MI-SGIE 
MPT-SGIE 
EDT-SGIE 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
7 Para completar cada ítem de la Matriz de Calidad, se debe considerar: 
 
Código EDT: 
- La información se obtiene del documento EDT-SGIE. 
 
Entregable: 
- La información se obtiene del documento EDT-SGIE. 
 
Descripción entregable: 
- La información se obtiene del documento MPT-SGIE.  
 
Estándar: 
- Ley, reglamento, norma o directriz a cumplir. 
 
Ámbito: 
- El Director del Proyecto junto con su equipo de trabajo debe definir las categorías donde se 
mide el estándar sea esta por ejemplo seguridad, recurso humano, técnico. 
 
Origen: 
- Entidad que emite el estándar.  
 
 
Criterio de aceptación: 
- Características de aceptación, elementos con los que debe contar el entregable para ser aceptado. 
- Métrica, indicación porcentual del cumplimiento en la elaboración del entregable. 
 
Método de aseguramiento y control: 
- Herramienta, indicación de la herramienta a utilizar.  
- Descripción, forma en la cual se utiliza la herramienta. 
Responsable: 
- La información se obtiene del documento MI-SGIE.  
 
DP 
ET 
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Procedimiento para completar la Matriz de Calidad 
Objetivo: Identificar los criterios de calidad de cada una de las etapas del proyecto Sistema de Gestión e Información 
Estudiantil. 
 
Alcance: La identificación de los criterios de calidad permite establecer los métodos y herramientas que permiten el 
aseguramiento de la calidad de cada una de las etapas del proyecto, establecer los estándares a seguir para que los entregables 
del proyecto estén según los requerimientos establecidos. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MDC-SGIE 
 
Documento fuente:       
MI-SGIE 
MPT-SGIE 
EDT-SGIE 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
8 El apartado Versión: 
 
Indica los diferentes cambios que ha sufrido la Matriz de Calidad en el tiempo producto del control 
y seguimiento establecido para la atención de los estándares de calidad definidos en el proyecto. 
 
Estos cambios en la versión deben acompañarse del “Formulario de Solicitud de Control de 
Cambios”, para lo cual, el mismo solo será realizado cuando: 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto producto del análisis respectivo de la solicitud en 
relación con la información proporcionada en la Matiz de la Bitácora de Calidad. 
- Sea autorizado el Director del DAR a solicitud del Director del Proyecto según recomendación 
brindada por este último. 
 
DP 
9 Firma de aprobación:  
 
En este apartado cuando se ha consolidado en forma definitiva la información de la Matriz de Calidad, 
se da la firma que oficializa el documento. 
 
La secuencia de firma es: 
- Realizado por: espacio para el miembro del Equipo de Trabajo responsable de la elaboración del 
documento. 
- Autorizado por: espacio para el Director del Proyecto. 
- Aprobado por: espacio para el Director del DAR. 
DP 
ET 
DDAR 
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A continuación se presenta la Matriz de Calidad: 
MI-SGIE
MPT-SGIE
EDT-SGIE
Estudio Preliminar Estudio Definitivo Versión
Código :
Nombre:
Rol:
Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
Director DAR: Fecha:
Matriz de Calidad
Insumo: 
Proyecto:  Sistema de Gestión e Información Estudiantil
Control de aprobaciones
Descripción entregableCódigo
 EDT
Entregable Proyecto Estándar OrigenÁmbito
Criterios de aceptación 
Caracteristicas de la aceptación Métrica o criterio de aceptación
Código:  MDC-SGIE
Método de Aseguramiento y Control de la Calidad
Herramienta de aseguramiento y control Descrpción de la herramienta
Responsable seguimiento y control
Observaciones:
 
Figura 5.12 Plantilla Matriz de Calidad 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se describe el procedimiento para completar la Matriz de Bitácora de 
la Calidad: 
Procedimiento para completar la Matriz Bitácora de la Calidad 
Objetivo: Dar seguimiento a los criterios de calidad aprobadas para cada entregable del proyecto Sistema de Gestión e 
Información Estudiantil. 
 
Alcance: El control y seguimiento permite que los entregables se produzcan según lo establecido y en atención a los 
requerimientos planteados para cada uno, permite además identificar cual ellos no cumple con lo especificado y aplicar las 
acciones necesarias corregir dicha situación. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MBC-SGIE 
 
Documento fuente:       
MDC-SGIE 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
Director del Proyecto: Definir el trabajo a realizar para la construcción de la matriz. 
 
Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director del 
Proyecto durante el proceso. 
 
Director del DAR: Aprobar la Matriz Bitácora de la Calidad.  
 
DP 
 
2 El responsable definido en le MDC-SGIE debe realizar el control y seguimiento in sitio.  
 
ET 
3 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo establecen reuniones con la finalidad de analizar la 
información recopilada y en caso de ser necesario aplicar las acciones correctivas.  
 
DP 
ET 
4 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo consolida la información para presentarla al Director 
del DAR. 
 
DP 
ET 
5 El Director del DAR realizado el análisis respectivo puede: 
- Solicitar la revisión de la misma proponiendo las cambios necesarios, iniciando nuevamente el 
proceso en el punto número 3. 
- Autorizar la Matriz Bitácora de Calidad 
DP 
DDAR 
6 Para completar cada ítem de la Matriz de Bitácora de la Calidad, se debe considerar: 
 
Código EDT: 
- La información se obtiene del documento MDC-SGIE. 
 
Entregable: 
- La información se obtiene del documento MDC-SGIE. 
 
Descripción entregable: 
- La información se obtiene del documento MDC-SGIE.  
 
Métrica: 
- La información se obtiene del documento MDC-SGIE.  
 
 
 
ET 
153 
 
Procedimiento para completar la Matriz Bitácora de la Calidad 
Objetivo: Dar seguimiento a los criterios de calidad aprobadas para cada entregable del proyecto Sistema de Gestión e 
Información Estudiantil. 
 
Alcance: El control y seguimiento permite que los entregables se produzcan según lo establecido y en atención a los 
requerimientos planteados para cada uno, permite además identificar cual ellos no cumple con lo especificado y aplicar las 
acciones necesarias corregir dicha situación. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MBC-SGIE 
 
Documento fuente:       
MDC-SGIE 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
 Bitácora de Seguimiento,  
- Indicación de información recopilada por el responsable en el sitio. 
 
Fecha: 
- Se indica la fecha que se da el seguimiento. 
 
Responsable: 
- La información se obtiene del documento MDC-SGIE.  
 
Código: 
- La información se obtiene del documento MDC-SGIE.  
 
Cumplimiento: 
- Indicación en escala porcentual de 0% a 100% del cumplimiento según las especificaciones 
establecidas.  
 
Observaciones: 
- Indicación general en base al cumplimiento a la fecha que se realiza el seguimiento.  
 
ET 
7 Firma de aprobación:  
 
En este apartado cuando se ha consolidado en forma definitiva la información de la Matriz Bitácora 
de Calidad, se da la firma que oficializa el documento. 
 
La secuencia de firma es: 
- Realizado por: espacio para el Equipo de Trabajo. 
- Autorizado por: espacio para el Director del Proyecto. 
- Aprobado por: espacio para el Director del DAR. 
DP 
ET 
DDAR 
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A continuación se presenta la Matriz Bitácora de la Calidad: 
Estudio Preliminar Estudio Definitivo
Fecha Responsable Cumplimiento
Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
Director DAR: Fecha:
Control de aprobaciones
Métrica 
Código
Bitácora de seguimiento
Observaciones
Matriz Bitácora de Calidad
Código:  MBC-SGIE
Insumo: MDC-SGIE
Proyecto:  Sistema de Gestión e Información Estudiantil
Código Entregable Proyecto Descripción entregable
 
 
Figura 5.13 Plantilla Matriz Bitácora de la Calidad 
Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Plan de Gestión para el Área de la Gestión del Recurso Humano. 
 
 
 
Plan de Gestión del Recurso Humano 
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PRH-SGIE 
 
a. Introducción: 
El Departamento de Recursos Humanos es el responsable en el TEC para gestionar 
la selección, contratación y capacitación del personal, por lo tanto el DAR debe 
seguir la reglamentación existente para tal efecto.   
El Director de Proyecto, debe conocer el procedimiento para realizar el pedimento 
de personal donde intervienen varios actores en diferentes etapas.  La duración del 
proceso administrativo de selección y contratación es determinada por el 
Departamento de Recursos Humanos.  
 
b. Objetivo:  
Proporcionar al Director del Proyecto la información necesaria para la 
coordinación con el Director del DAR en materia de selección, contratación y 
capacitación del personal. 
 
c. Actividades a desarrollar:  
- El Director del Proyecto debe analizar la documentación generada en torno al 
préstamo con el BM para identificar plazas asignadas al DAR para la ejecución 
del Proyecto.  
- El Director del Proyecto debe analizar la información contenida en el documento 
“Manual Descriptivo de Clases de Puestos del TEC”, donde se describe las 
calidades de cada puesto del TEC.  
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Plan de Gestión del Recurso Humano 
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PRH-SGIE 
 
- Reuniones del Director del Proyecto y el Director del DAR para determinar las 
áreas a cubrir por medio de capacitaciones en materia de Gestión de Proyectos 
del personal del DAR. 
- El Director del Proyecto debe informar al Director del DAR de las plazas 
aprobadas para la ejecución de proyecto, este a su vez debe gestionar ante el 
Consejo de Departamento del DAR la solicitud respectiva. 
- El Director del DAR y la Comisión de selección del Consejo del DAR deben 
coordinar con el Departamento de Recursos Humanos del TEC, el proceso de 
selección, contratación y capacitación del personal a contratar. 
- El Director del Proyecto debe realizar el análisis y archivo de las lecciones 
aprendidas para documentar el proyecto. 
- El Director del Proyecto debe realizar el análisis y archivo de la documentación 
generada en cada etapa del proyecto para el proceso del cierre administrativo del 
proyecto. 
 
d. Recursos a utilizar: 
- Director del DAR. 
- Consejo de Departamento del DAR. 
- Comisión de Selección del DAR  
- Departamento de Recursos Humanos. 
- Director del Proyecto. 
- Utilización del paquete Microsoft Office®, específicamente el programa 
Microsoft Word®, Microsoft Excel® y Microsoft Project®. 
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Plan de Gestión del Recurso Humano 
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PRH-SGIE 
 
e. Formularios: 
- Acta de Selección  
- Pedimento de Personal 
 
f. Reglamentación: 
- Reglamento para concursos de Antecedentes Internos y Externos del Personal 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ver anexo  
- Normas para la contratación de personal Extranjero 
- Manual Descriptivo de Clases de Puestos del TEC 
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A continuación se describe el procedimiento para la selección y contratación de 
personal: 
Procedimiento para la selección y contratación de personal. 
Objetivo: Dotar al Director de Proyecto de la información necesaria para la contratación de personal en el TEC. 
 
Alcance: Se describen los pasos a seguir para los procesos de contratación y selección en el TEC, permitiendo al Director del 
Proyecto gestionar la solicitud del recurso humano en atención de la reglamentación existente y determinar la duración del proceso 
de selección sin que este impacte en el cronograma del proyecto y la asignación de los recursos. 
Departamentos e Instancias que intervienen en el proceso 
Responsable: 
 
Departamento de Recursos Humanos        
( DRH ) 
 
 
Por el DAR: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Consejo Departamento del DAR (CD-DAR ) 
Comisión de Selección del DAR (CS-DAR)  
Instancias TEC: 
Consejo Institucional ( CI )                 
Secretaria del Consejo Institucional ( SCI ) 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
DRH: Departamento que en el TEC realiza proceso de selección y contratación. 
 
DDAR: Solicita al CD-DAR la aprobación de los criterios de selección. 
              Solicita al DRH el Pedimento de Personal. 
              Miembro permanente de la CS-DAR. 
              Envía al CD-DAR el acta con la terna respectiva para la selección. 
              Envía al DRH el acta de selección definitiva. 
 
CD-DAR: Selecciona en votación secreta a la persona que ocupará la plaza. 
 
CS-DAR: Realiza el estudio de los atestados, aplica las pruebas específicas a los candidatos y propone 
al CD-DAR una terna de candidatos para ser electos. 
 
CI: Aprueba las plazas. 
  
SCI: Comunica al DDAR la aprobación de las plazas. 
 
DP    
 
2 El CI aprueba las plazas adicionales que cada departamento del TEC ha solicitado, para lo cual estas 
plazas se aprueban un año antes.  Las plazas que se requieren para el año 2014 son aprobadas en el año 
2013, de forma tal que al momento de iniciar tengan contenido presupuestario para atender la solicitud 
planteada. 
 
CI 
3 La SCI envía al DDAR por medio de memorando el acuerdo en el cual se aprueban las plazas del TEC 
para ser utilizadas en el año siguiente del acuerdo. Con este documento el DDAR inicia el proceso de 
selección que conduce a la contratación de la persona que ocupara la plaza. 
SCI 
4 El DDAR prepara los criterios de selección los cuales serán los parámetros con los cuales la CS-DAR 
realiza el análisis de los atestados de los candidatos. 
 
La CS-DAR la componen: 
- El DDAR, miembro permanente durante la duración de su gestión. 
- Representante del CD-DAR, nombrado por dos años. 
- Un funcionario del DRH nombrado por dicho departamento. 
- Un funcionario del CD-DAR, afín a la plaza que se va a nombrar y propuesto por el DDAR. 
 
DDAR 
5 El DDAR envía al DRH el documento denominado “Pedimento de personal” aprobado en el Consejo 
de Departamento, con el propósito que se inicie el proceso de selección. 
 
DDAR 
6 El DRH recibe el pedimento de personal y pública un concurso interno para suplir la necesidad con 
personal del TEC, si el concurso se realiza y no fue elegido ningún oferente el mismo se realiza en 
externa al TEC, el periodo de presentación de los atestados es determinado por el DRH.  
DRH 
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Procedimiento para la selección y contratación de personal. 
Objetivo: Dotar al Director de Proyecto de la información necesaria para la contratación de personal en el TEC. 
 
Alcance: Se describen los pasos a seguir para los procesos de contratación y selección en el TEC, permitiendo al Director del 
Proyecto gestionar la solicitud del recurso humano en atención de la reglamentación existente y determinar la duración del proceso 
de selección sin que este impacte en el cronograma del proyecto y la asignación de los recursos. 
Departamentos e Instancias que intervienen en el proceso 
Responsable: 
 
Departamento de Recursos Humanos        
( DRH ) 
 
 
Por el DAR: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Consejo Departamento del DAR (CD-DAR ) 
Comisión de Selección del DAR (CS-DAR)  
Instancias TEC: 
Consejo Institucional ( CI )                 
Secretaria del Consejo Institucional ( SCI ) 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
7 Recibidos los atestados los mismos son analizados por el funcionario asignado por el DRH para 
determinar cuáles candidatos cumplen con los requisitos establecidos. 
 
Una vez examinados los atestados y se ha determinado cuales funcionarios cumplen con los requisitos 
establecidos, se convoca a la CS-DAR para iniciar el proceso evaluación según los criterios de selección 
establecidos. 
DRH 
8 La CS-DAR realiza las pruebas respectivas según los criterios de selección aprobados y determina cuales 
candidatos cumplen con los mismos y recomienda una terna al CD-DAR para la elección del candidato 
que ocupará la plaza.  Esta recomendación es enviada en un documento denominado “Acta de 
Selección”. 
CS-DAR 
9 Con el análisis realizado por la CS-DAR, el CD-DAR aprueba o rechaza el Acta de Selección en donde: 
-  De ser rechazada, inicia el proceso nuevamente. 
- De ser aprobada se realiza la selección del candidato por votación secreta de los miembros del CD-
DAR 
CD-DAR 
10 Se realiza el conteo de los votos emitidos y se declara un elegido entre los tres candidatos propuestos 
por la CS-DAR. 
CD-DAR 
11 Elegido el candidato el DDAR comunica al elegido la decisión del CD-DAR y procede a enviar al DRH 
el Pedimento de personal y el Acta de Selección. 
DDAR 
12 El DRH recibe el pedimento de personal definitivo y realiza los trámites administrativos necesarios para 
la incorporación del nuevo funcionario del DAR, comunicándole a este la fecha de inicio de labores. 
DRH 
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A continuación se presenta un ejemplo de los criterios de selección que son 
presentados por el Director del DAR al Consejo de Departamento del DAR para su aprobación, 
los componentes a indicar en los criterios de selección son: 
1. Nombre de la plaza a ocupar y categoría salarial, según Manual Descriptivo de 
Clases de Puestos del TEC. 
2. Identificación alfanumérica de la plaza a ocupar, este código es asignado por 
el Departamento de Recursos Humanos. 
3. Definición de los porcentajes con los cuales la Comisión de Selección del DAR 
debe realizar la evaluación pertinente.  Estos porcentajes son propuestos por el 
Director del DAR al Consejo de Departamento del DAR donde luego del 
análisis respectivo son ratificados o bien modificados a solicitud del Consejo 
del DAR. 
4. Por último se establece el criterio de selección para la confección de la terna a 
presentar al Consejo del DAR 
Ejemplo de Criterios de selección: 
 
Criterio para la evaluación de los oferentes para la plaza Asistente de Administración 2, 
CF0001, categoría 10, para el Departamento de Admisión y Registro. 
 Criterios:  
Detalle de criterio
Experiencia a fin al puesto 25%
De 6 a 12 meses 10%
Más 12 a 18 meses 15%
Más 18 a 24 meses 20%
Más de 24 meses 25%
Manejo de software: Word, Excel, 
Power Point, Project 25%
Prueba Psicométrica 15%
Entrevista 35%
Total 100%
Porcentaje
 
Las personas elegibles son aquellas cuya calificación sea igual o mayor al promedio de las 
calificaciones obtenidas por los oferentes. 
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 A continuación se presenta el Formulario Acta de Selección emitida por la Comisión 
de Selección del DAR: 
TECNOLOGICO DE COSTA RICA 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
Lunes 28 de octubre de 2013 
 
ACTA DE SELECCIÓN 
 
Concurso de Antecedentes Interno RH-128-2013 
PROFESIONAL EN TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
Departamento de Admisión y Registro 
SEDE CENTRAL, CARTAGO 
 
l. Con el objeto de seleccionar la persona que ocupará el puesto de Profesional en Tecnologías de Información 
y Comunicaciones , se conforma  la Comisión  de Selección, integrada por: 
 
En este espacio se indican los miembros de la Comisión de Selección 
 
II. Las siguientes se consideran funciones mínimas necesarias para el desarrollo de dicho puesto:  
 
Administración, desarrollo y soporte de los procesos que involucran las tecnologías de información y 
comunicaciones. Desarrollo y migración de aplicaciones en tecnología Microsoft como parte de un equipo 
de trabajo utilizando la metodología y los estándares de desarrollo del ITCR. 
 
JORNADA: Tiempo Completo  
TIPO DE NOMBRAMIENTO: Indefinido, a partir del 01 enero de 2014. 
CATEGORIA: 23 
 
III. Candidatos (as) participantes 
 
En este espacio se indican los nombres de los candidatos participantes 
 
 
IV. Los requisitos que esta Comisión utilizó como criterios de selección fueron: 
 
• Seis meses de laborar ininterrumpidamente para la Institución. 
• Bachiller en una carrera afín al puesto aprobada por el CONESUP, CONARE.  
• Capacitación en el campo específico.  
• Poseer experiencia de al menos un año en puestos afines.  
• Preferible con experiencia en equipos de desarrollo de sistemas utilizando tecnología Microsoft, para el 
desarrollo de aplicaciones WEB.  
• Preferiblemente un año de experiencia en Administración de Bases de Datos y en el análisis, diseño, 
desarrollo e implementación de sistemas. 
• Preferible con conocimientos sobre: programación en Visual Studio .NET 2005 o superior utilizando C#; 
programación en SQL Server utilizando Transact- SQL; desarrollo de aplicaciones con interfaz Web. Y 
conocimientos en UML. Preferible con conocimiento básico sobre Microsoft Project. 
• Con disponibilidad para trabajar horario extraordinario, y para realizar giras a todo el territorio nacional. 
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TECNOLOGICO DE COSTA RICA 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
Lunes 28 de octubre de 2013 
 
ACTA DE SELECCIÓN 
 
Concurso de Antecedentes Interno RH-128-2013 
PROFESIONAL EN TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
Departamento de Admisión y Registro 
SEDE CENTRAL, CARTAGO 
 
 
 
 
V.     Descripción de la técnica de selección que se utilizó  
 
Análisis de atestados; pruebas psicométricas, prueba de manejo de software y entrevista. 
 
 Evaluación de los (as) candidatos (as) 
 
En este espacio se presenta un cuadro con la evaluación de obtenida por cada uno de los candidatos 
indicando las calificaciones obtenidas según los criterio establecidos. 
 
 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. La comisión de selección acordó declarar elegibles a los (as) candidatos (as) que cumplan con los 
requisitos de publicación y que realicen el proceso de selección. 
 
2. Las personas participantes además de cumplir con los requisitos de publicación han realizado todo el 
proceso de selección.  
 
 
SE ACUERDA: 
 
1. Declarar elegibles a: __________________________________________________________________. 
 
2. Presentar ante el Consejo de Departamento las personas con los tres mejores puntajes, tal y como lo 
establece la normativa existente:___________________________________________________;  para 
que de ellas se seleccione en igualdad de condiciones a quien ocupará el puesto en concurso. 
 
3. Someter a consideración del Consejo de Departamento de Admisión y Registro la presente acta con el fin 
de seleccionar a la persona que ocupará el puesto de Profesional en Administración por un periodo 
indefinido a partir del 01 de diciembre de 2013, con jornada de tiempo completo, en la plaza CF-2005. 
 
 
Todos los miembros de la Comisión compartimos la información que contiene la presente acta. 
 
En este espacio los miembros de la Comisión de Selección emiten su firma validando el Acta de 
Selección presentada. 
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A continuación se presenta Formulario el Pedimento de Personal emitida por 
Director del DAR al Departamento de Recurso Humanos para la continuación del trámite 
administrativo de contratación: 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA 
DEPARTAMENTO ADMISIÓN Y REGISTRO 
 
P E D I M E N T O    D E   P E R S O N A L 
        Fecha  08 de noviembre del 2013 
Departamento de Recursos Humanos: 
Con el fin de llenar la plaza de Asistente de Administración 2, tiempo completo, CF2755, categoría 10, a partir 
del 1 de enero del 2014 para laborar en el Departamento de Admisión y Registro en el Centro Académico de San 
José, según acuerdo del CI Sesión Ordinaria No. x Artículo x, del xx de junio del 2013. 
Le solicito abrir concurso de antecedentes para llenar la plaza a tiempo indefinida. 
TIPO DE CONCURSO JORNADA POR VACANTE MOTIVO O CAUSA 
X       Interno    Parcial ½ tiempo  X  Permanente   Permiso 
      Externo  X  Tiempo completo  X  Plaza 
Nueva 
  Renuncia 
           Temporal   Beca 
          Incapacidad 
          Despido 
          Sustitución de 
pensionados 
• Los requisitos y condiciones para la selección son: 
A. REQUISITOS ACADEMICOS  
B. REQUISITOS DE EXPERIENCIA LABORAL. 
C. HABILIDADES E INTERESES  
D. REQUISITOS LEGALES 
E. OTROS REQUISITOS   
F. LAS FUNCIONES BASICAS DEL PUESTO SON: 
G. HORARIO:   
H. LA COMISIÓN DE SELECCIÓN ESTARÁ INTEGRADA POR 
 
 
Atentamente,  
 
Director, Depto. Admisión y Registro 
 
PARA USO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: 
SEGÚN RELACION DE PUESTOS 
PLAZA No.  
FIRMA 
APROBADO POR COORDINADOR RESPECTIVO 
FIRMAS:                      
PUBLICADO SEGÚN CONCURSO 
RH- 
FIRMA       
 
En este apartado se indican los 
considerandos aprobados por el Consejo de 
Departamento del DAR y los estipulados en 
el Manual Descriptivo de Clases de Puestos 
del TEC. 
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5.7. Plan de Gestión para el Área de la Gestión de las Comunicaciones 
 
 
 
Plan de Gestión de las Comunicaciones  
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PGCO-SGIE 
 
a. Introducción: 
En esta área se gestiona la comunicación entre los interesados del proyecto.  La 
comunicación es de los aspectos más importantes de todo proyecto ya que de ella 
depende que las acciones a ejecutar se desarrollen de forma tal que todos los 
interesados hablen un mismo idioma y que el lenguaje utilizado sea comprensible 
y eficiente en la transmisión del mensaje. 
 
b. Objetivo:  
Establecer el Plan de Comunicaciones del Proyecto Sistema de Gestión e 
Información Estudiantil a ejecutarse en el DAR en el marco del proyecto con el 
BM. 
 
c. Actividades a desarrollar:  
- Reuniones del Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo para establecer el 
plan de comunicaciones. 
- Reuniones del Director del Proyecto y el Director del DAR para la aprobación 
del plan de comunicaciones. 
- El Director del Proyecto debe analizar y aprobar cuando proceda las Solicitudes 
de Cambio. 
- El Director del DAR debe analizar y aprobar cuando proceda las Solicitudes de 
Cambio. 
- El Director del Proyecto debe realizar el análisis y archivo de las lecciones 
aprendidas para documentar el proyecto. 
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Plan de Gestión de las Comunicaciones  
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PGCO-SGIE 
 
- El Director del Proyecto debe realizar el análisis y archivo de la documentación 
generada en cada etapa del proyecto para el proceso del cierre administrativo del 
proyecto. 
 
d. Recursos a utilizar: 
- Director del DAR. 
- Director del Proyecto. 
- Equipo de Trabajo. 
- Utilización del paquete Microsoft Office®, específicamente el programa 
Microsoft Word®, Microsoft Excel® y Microsoft Project®. 
 
e. Plantillas: 
- Diagrama Poder – Influencia 
- Diagrama Poder – Interés  
- Matriz de Comunicaciones 
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A continuación se describe el procedimiento para completar el Matriz Poder-Interés: 
Procedimiento para completar la Matriz Poder - Interés 
Objetivo: Establecer el poder e interés de los interesados identificados para el desarrollo del proyecto Sistema de Gestión e 
Información Estudiantil. 
 
Alcance: Esta herramienta permite identificar para cada interesado el poder e interés en el proyecto a ejecutar, de forma tal que 
al conocer esta información el Director del Proyecto gestione cada interesado atendiendo su rol dentro del proyecto. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MPIN-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
MI-SGEI 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
Director del Proyecto: Definir el trabajo a realizar para la construcción de la matriz. 
 
Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director del 
Proyecto durante el proceso. 
 
Director del DAR: Aprobar la Matriz Poder – Interés.  
 
DP 
 
2 Definiciones: 
 
Poder: Aquel que se ejerce por los interesados, para que las acciones que se ejecutan durante el 
proyecto se realicen según sus intereses. 
 
Influencia: Capacidad de incidir en el comportamiento y toma de decisiones de los interesados sin 
que este realice el proceso de análisis respectivo. 
 
Interés: intención de los interesados para que el proyecto se realice en su totalidad para obtener un 
beneficio. 
 
DP 
3 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo establece reuniones con la finalidad de recopilar la 
información contenida en el documentos MI-SGIE.  
 
DP 
ET 
4 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo consolidad la información contenida en los 
documento indicado en el punto 3 y la presenta al Director del Proyecto para su aprobación. 
 
DP 
ET 
5 El Director del Proyecto presenta al información al Director del DAR para su análisis y aprobación. 
 
DP 
6 El Director del DAR realizado el análisis respectivo puede: 
- Solicitar la revisión de la misma proponiendo las cambios necesarios, iniciando nuevamente el 
proceso en el punto número 3. 
- Autorizar la Matriz Poder – Interés, dando por finalizado el proceso 
 
DP 
DDAR 
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Procedimiento para completar la Matriz Poder - Interés 
Objetivo: Establecer el poder e interés de los interesados identificados para el desarrollo del proyecto Sistema de Gestión e 
Información Estudiantil. 
 
Alcance: Esta herramienta permite identificar para cada interesado el poder e interés en el proyecto a ejecutar, de forma tal que 
al conocer esta información el Director del Proyecto gestione cada interesado atendiendo su rol dentro del proyecto. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MPIN-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
MI-SGEI 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
7 Para completar la matriz se debe considerar: 
- Enumerar los interesados del proyecto, de forma tal que: 
• El número 1 se asigne según el documento MI-SGIE 
• Luego se continua con el consecutivo hasta llegar al último interesado 
 
- Ubicar los números de los interesados en uno de los cuatro cuadrantes: 
• Cuadrante superior derecho, alto poder y alto interés  
• Cuadrante superior izquierdo, alto poder y bajo interés  
• Cuadrante inferior izquierdo, bajo poder y bajo interés  
• Cuadrante inferior derecho, bajo poder y alto interés  
 
- La ubicación de los interesados en cada uno de los cuadrantes se realiza según el análisis que el 
Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo han realizado según la información recopilada del 
documento MI-SGIE. 
 
DP 
ET 
 
8 El apartado Versión: 
 
Indica los diferentes cambios que ha sufrido la matriz en el tiempo producto de cambios en los 
interesados ya sea por sustitución de interesado o bien la identificación de un nuevo interesado. 
 
Estos cambios en la versión deben acompañarse del “Formulario de Solicitud de Control de 
Cambios”, para lo cual, el mismo solo será realizado cuando: 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto cuando a este le corresponda. 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto y el Director del DAR cuando corresponda. 
 
DP 
9 Firma de aprobación:  
 
En este apartado cuando se ha consolidado en forma definitiva la información de la Matriz de Poder 
- Interés, se da la firma que oficializa el documento. 
 
La secuencia de firma es: 
- Realizado por: espacio para el miembro del Equipo de Trabajo responsable de la elaboración del 
documento. 
- Autorizado por: espacio para el Director del Proyecto. 
- Aprobado por: espacio para el Director del DAR. 
DP 
ET 
DDAR 
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A continuación se presenta el Matriz Poder - Interés: 
 
Estudio Preliminar: Estudio Definitivo: Versión:
Alto
Bajo
Bajo Alto
Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
Director DAR: Fecha:
Código: MPIN-SGIE
Insumo: MI-SGIE
Autorizaciones
Po
de
r
Interés
Proyecto:  Sistema de Gestión e Información Estudiantil
Matriz de Poder - Interés
 
 
Figura 5.14 Plantilla Matriz Poder – Interés 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se describe el procedimiento para completar el Matriz Poder-
Influencia: 
Procedimiento para completar la Matriz Poder - Influencia 
Objetivo: Determinar el poder e influencia de los interesados identificados para el desarrollo del proyecto Sistema de Gestión 
e Información Estudiantil. 
 
Alcance: Esta herramienta permite identificar para cada interesado el poder e  influencia en el proyecto a ejecutar, de forma 
tal que al conocer esta información el Director del Proyecto gestione cada interesado atendiendo su rol dentro del proyecto. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MPIF-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
MI-SGEI 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
Director del Proyecto: Definir el trabajo a realizar para la construcción de la matriz. 
 
Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director del 
Proyecto durante el proceso. 
 
Director del DAR: Aprobar la Matriz Poder – Influencia.  
 
DP 
 
2 Definiciones: 
 
Poder: Aquel que se ejerce por los interesados, para que las acciones que se ejecutan durante el 
proyecto se realicen según sus intereses. 
 
Influencia: Capacidad de incidir en el comportamiento y toma de decisiones de los interesados sin 
que este realice el proceso de análisis respectivo. 
 
Interés: intención de los interesados para que el proyecto se realice en su totalidad para obtener un 
beneficio. 
 
DP 
3 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo establecen reuniones con la finalidad de recopilar la 
información contenida en los documentos MÍ-SGIE.  
 
DP 
ET 
4 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo consolidad la información contenida en los 
documento indicado en el punto 3 y la presenta al Director del Proyecto para su aprobación. 
 
DP 
ET 
5 El Director del Proyecto presenta al información al Director del DAR para su análisis y aprobación. 
 
DP 
6 El Director del DAR realizado el análisis respectivo puede: 
- Solicitar la revisión de la misma proponiendo las cambios necesarios, iniciando nuevamente el 
proceso en el punto número 3. 
- Autorizar la Matriz Poder – Influencia, dando por finalizado el proceso 
 
DP 
DDAR 
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Procedimiento para completar la Matriz Poder - Influencia 
Objetivo: Determinar el poder e influencia de los interesados identificados para el desarrollo del proyecto Sistema de Gestión 
e Información Estudiantil. 
 
Alcance: Esta herramienta permite identificar para cada interesado el poder e  influencia en el proyecto a ejecutar, de forma 
tal que al conocer esta información el Director del Proyecto gestione cada interesado atendiendo su rol dentro del proyecto. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MPIF-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
MI-SGEI 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
7 Para completar la matriz se debe considerar: 
- Enumerar los interesados del proyecto, de forma tal que: 
• El número 1 se asigne según el documento MI-SGIE 
• Luego se continua con el consecutivo hasta llegar al último interesado 
 
- Ubicar los números de los interesados en uno de los cuatro cuadrantes: 
• Cuadrante superior derecho, alto poder y alta influencia 
• Cuadrante superior izquierdo, alto poder y baja influencia  
• Cuadrante inferior izquierdo, bajo poder y baja influencia 
• Cuadrante inferior derecho, bajo poder y alta influencia 
 
- La ubicación de los interesados en cada uno de los cuadrantes se realiza según el análisis que el 
Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo han realizado según la información recopilada del 
documento MI-SGIE. 
DP 
ET 
 
8 El apartado Versión: 
 
Indica los diferentes cambios que ha sufrido la matriz en el tiempo producto de cambios en los 
interesados ya sea por sustitución de interesado o bien la identificación de un nuevo interesado. 
 
Estos cambios en la versión deben acompañarse del “Formulario de Solicitud de Control de 
Cambios”, para lo cual, el mismo solo será realizado cuando: 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto cuando a este le corresponda. 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto y el Director del DAR cuando corresponda. 
 
DP 
9 Firma de aprobación:  
 
En este apartado cuando se ha consolidado en forma definitiva la información de la Matriz de Poder 
- Influencia, se da la firma que oficializa el documento: 
La secuencia de firma es: 
- Realizado por: espacio para el miembro del Equipo de Trabajo responsable de la elaboración del 
documento. 
- Autorizado por: espacio para el Director del Proyecto. 
- Aprobado por: espacio para el Director del DAR. 
DP 
ET 
DDAR 
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A continuación se presenta el Matriz Poder - Influencia: 
 
Estudio Preliminar: Estudio Definitivo: Versión:
Alto
Bajo
Bajo Alto
Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
Director DAR: Fecha:
Autorizaciones
Matriz de Poder - Influencia
Código: MPIF-SGIE
Insumo: MI-SGIE
Proyecto:  Sistema de Gestión e Información Estudiantil
Po
de
r
Influencia
 
 
Figura 5.15 Plantilla Matriz Poder – Influencia 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se describe el procedimiento para completar la Matriz de 
Comunicaciones: 
Procedimiento para completar la Matriz de Comunicaciones 
Objetivo: Establecer la comunicación del proyecto formulando un Plan de Comunicaciones para la ejecución del proyecto 
Sistema de Gestión e Información Estudiantil. 
 
Alcance: Establecer la comunicación en un proyecto propicia que los interesados hablen “un mismo idioma”, utilizando un 
canal adecuado y estableciendo periodicidad en la entrega de la información, permitiéndole al Director del Proyecto contar 
con la información necesaria en cada una de las etapas desarrolladas y a su vez transmitir la misma al interesado 
correspondiente. 
 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MC-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
MI-SGEI 
DPIN-SGIE 
DPIF-SGIE 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
Director del Proyecto: Definir el trabajo a realizar para la construcción de los diagramas. 
 
Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director del 
Proyecto durante el proceso. 
 
Director del DAR: Aprobar la Matriz de Comunicaciones.  
 
DP 
 
2 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo establecen reuniones con la finalidad de recopilar la 
información contenida en los documentos MI-SGIE.  
 
DP 
ET 
3 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo consolidad la información contenida en los 
documento indicado en el punto 2 y la presenta al Director del Proyecto para su aprobación. 
 
DP 
ET 
4 El Director del Proyecto presenta al información al Director del DAR para su análisis y aprobación. 
 
DP 
5 El Director del DAR realizado el análisis respectivo puede: 
- Solicitar la revisión de la misma proponiendo las cambios necesarios, iniciando nuevamente el 
proceso en el punto número 3. 
- Autorizar la Matriz de Comunicación dando por finalizado el proceso 
 
DP 
DDAR 
6 Para completar cada ítem de la Matriz de Comunicación, se debe considerar: 
 
Código Interesado: 
- La información se obtiene del documento MI-SGIE. 
 
Nombre del Interesado: 
- La información se obtiene del documento MI-SGIE. 
 
Requerimiento de Comunicación: 
- La información se obtiene del documento MI-SGIE.  
 
 
DP 
ET 
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Procedimiento para completar la Matriz de Comunicaciones 
Objetivo: Establecer la comunicación del proyecto formulando un Plan de Comunicaciones para la ejecución del proyecto 
Sistema de Gestión e Información Estudiantil. 
 
Alcance: Establecer la comunicación en un proyecto propicia que los interesados hablen “un mismo idioma”, utilizando un 
canal adecuado y estableciendo periodicidad en la entrega de la información, permitiéndole al Director del Proyecto contar 
con la información necesaria en cada una de las etapas desarrolladas y a su vez transmitir la misma al interesado 
correspondiente. 
 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MC-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
MI-SGEI 
DPIN-SGIE 
DPIF-SGIE 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
 Código del Emisor: 
- La información se obtiene del documento MI-SGIE y corresponde al código del interesado. 
 
Fuente: 
- La información se obtiene del documento MI-SGIE. 
 
Comunicación: 
- La comunicación se establece en dos vías: 
• Vertical, la comunicación se realiza entre miembros que ocupan un mismo nivel de dentro 
de la organización 
• Horizontal, la comunicación se realiza respetando la jerarquía dentro de la organización. 
• Debe revisarse la documentación del proyecto dado que en atención a lo firma del convenio 
con el BM, el TEC debe presentan informes a la Contraloría General de la República y el 
Ministerio de Hacienda  
 
Medio: 
- Es la herramienta mediante la cual se hace llegar la información del receptor 
- La tecnología actual permite el uso de correo electrónico o video conferencia, además se debe 
hacer uso de medios tradicionales como informes, minutas, memorandos y reuniones.  
 
Frecuencia : 
- La frecuencia de envío de la información dependerá del poder, interés e influencia de cada 
interesado. 
- La información Poder – Influencia se obtiene del documento DPIF-SGIE. 
La información Poder – Interés se obtiene del documento DPIN-SGIE. 
 
DP 
ET 
 
7 El apartado Versión: 
 
Indica los diferentes cambios que ha sufrido el proceso de comunicación en el tiempo producto de 
cambios en los interesados ya sea por sustitución de interesado o bien la identificación de un nuevo 
interesado. 
 
Estos cambios en la versión deben acompañarse del “Formulario de Solicitud de Control de 
Cambios”, para lo cual, el mismo solo será realizado cuando: 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto cuando a este le corresponda. 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto y el Director del DAR cuando corresponda. 
 
DP 
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Procedimiento para completar la Matriz de Comunicaciones 
Objetivo: Establecer la comunicación del proyecto formulando un Plan de Comunicaciones para la ejecución del proyecto 
Sistema de Gestión e Información Estudiantil. 
 
Alcance: Establecer la comunicación en un proyecto propicia que los interesados hablen “un mismo idioma”, utilizando un 
canal adecuado y estableciendo periodicidad en la entrega de la información, permitiéndole al Director del Proyecto contar 
con la información necesaria en cada una de las etapas desarrolladas y a su vez transmitir la misma al interesado 
correspondiente. 
 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MC-SGIE 
 
Documento fuente:                                                       
MI-SGEI 
DPIN-SGIE 
DPIF-SGIE 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
8 Firma de aprobación:  
 
En este apartado cuando se ha consolidado en forma definitiva la información de la Matriz de 
Comunicaciones, se da la firma que oficializa el documento. 
 
La secuencia de firma es: 
- Realizado por: espacio para el miembro del Equipo de Trabajo responsable de la elaboración del 
documento. 
- Autorizado por: espacio para el Director del Proyecto. 
- Aprobado por: espacio para el Director del DAR. 
DP 
ET 
DDAR 
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A continuación se presenta la Matriz de Comunicaciones: 
Estudio Preliminar Estudio Definitivo Versión:
Código Interesado Requerimiento de Comunicación Código del emisor Fuente Comunicación Medio Frecuencia
Elaborado por:
Aprobado por:
Director DAR:
Control de aprobaciones:
MI-SGIE
Matriz de Comunicaciones
Observaciones:
Proyecto:  Sistema de Gestión e Información Estudiantil
Insumo:
Código: MC-SGIE
 
Figura 5.16 Plantilla Matriz de Comunicaciones 
Fuente: Elaboración propia 
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5.8. Plan de Gestión para el Área de la Gestión de los Riesgos 
 
 
 
Plan de Gestión de los Riesgos  
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PGR-SGIE 
 
a. Introducción: 
En esta área de gestión se identifican los riesgos que se pueden presentar en la 
ejecución del proyecto mediante un análisis cualitativo y cuantitativo.  Es 
importante no solo la identificación como tal, sino también establecer las acciones 
a ejecutar una vez que el riesgo se materializa y establecer el impacto en el 
alcance, cronograma, costo y calidad.  Adicional a la identificación se requiere 
establecer los responsables y el rol a realizar para su atención.  
 
b. Objetivo:  
Establecer el Plan de Riesgos del Proyecto Sistema de Gestión e Información 
Estudiantil a ejecutarse en el DAR en el marco del proyecto con el BM. 
 
c. Actividades a desarrollar:  
- Reuniones del Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo para identificación 
de los riegos y realizar el análisis cuantitativo y cualitativo respectivo. 
- Reuniones del Director del Proyecto y el Director del DAR para aprobar el plan 
de riesgos del proyecto y las acciones a desarrollar para su atención. 
- El Director del Proyecto debe analizar y aprobar cuando proceda las Solicitudes 
de Cambio. 
- El Director del DAR debe analizar y aprobar cuando proceda las Solicitudes de 
Cambio. 
- El Director del Proyecto debe realizar el análisis y archivo de las lecciones 
aprendidas para documentar el proyecto. 
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Plan de Gestión de los Riesgos  
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PGR-SGIE 
 
- El Director del Proyecto debe realizar el análisis y archivo de la documentación 
generada en cada etapa del proyecto para el proceso del cierre administrativo del 
proyecto. 
 
d. Recursos a utilizar: 
- Director del DAR. 
- Director del Proyecto. 
- Equipo de Proyecto. 
- Utilización del paquete Microsoft Office®, específicamente el programa 
Microsoft Word®, Microsoft Excel® y Microsoft Project®. 
 
e. Plantillas: 
- Matriz de Riesgos 
- Mapa de Calor 
- Matriz de Tolerancias 
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A continuación se describe el procedimiento para completar la Matriz Riesgos: 
Procedimiento para completar la Matriz Riesgos 
Objetivo: Identificar los riesgos que durante la ejecución del Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil se pueden 
materializar afectando el alcance, costo, cronograma y calidad. 
 
Alcance: La identificación de los riesgos permite al Director del Proyecto y Equipo de Trabajo contar con los elementos 
necesarios para su respuesta.  Es importante la identificación ya que durante el seguimiento y control del proyecto si algún 
riesgo se materializa la respuesta al mismo debe ser inmediata, evitando consecuencias en el alcance, costo, cronograma y 
calidad. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MRI-SGIE 
 
Documento fuente:       
MI-SGIE                                                 
MTL-SGIE 
MCC-SGIE 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
Director del Proyecto: Definir el trabajo a realizar para la construcción de la matriz. 
 
Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director del 
Proyecto durante el proceso. 
 
Director del DAR: Aprobar la Matriz de Riesgos.  
 
DP 
 
2 Definiciones: 
 
Riesgo: Evento que de producirse tiene consecuencias negativas o positivas en la ejecución de un 
proyecto. 
 
Causa: motivo por el cual el riesgo se produce, para determinar la causa se utiliza el metalenguaje. 
 
Metalenguaje: Ubica en el espacio tiempo que desencadena el riesgo e indica qué ocurre y su 
implicación. 
- Componentes: 
• Espacio tiempo se indica la frase “Como resultado” 
• Que ocurre se indica la frase “puede ocurrir que” 
• Implicación se indica la frase “ocasionando” 
 
 
- Ejemplo: 
• Como resultado de un cambio en el presupuesto, puede ocurrir que no se apruebe la 
compra del servidor ocasionando un atraso en el proceso de desarrollo del sistema.       
 
Categoría: Grupos en los cuales se pueden clasificar los riesgos, estos pueden ser técnicos, 
administrativos, externos, de ejecución, de gerencia.   
 
Mapa de Calor: Permite comparar datos mediante el uso de colores.  Se construyen como una tabla 
que representa los datos y un rango continuo de colores 
 
Probabilidad: Grupos en los cuales se pueden clasificar los riesgos, estos pueden ser técnicos, 
administrativos, externos, de ejecución, de gerencia.   
 
Impacto: Permite comparar datos mediante el uso de colores.  Se construyen como una tabla que 
representa los datos y un rango continuo de colores 
 
 
DP 
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Procedimiento para completar la Matriz Riesgos 
Objetivo: Identificar los riesgos que durante la ejecución del Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil se pueden 
materializar afectando el alcance, costo, cronograma y calidad. 
 
Alcance: La identificación de los riesgos permite al Director del Proyecto y Equipo de Trabajo contar con los elementos 
necesarios para su respuesta.  Es importante la identificación ya que durante el seguimiento y control del proyecto si algún 
riesgo se materializa la respuesta al mismo debe ser inmediata, evitando consecuencias en el alcance, costo, cronograma y 
calidad. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MRI-SGIE 
 
Documento fuente:       
MI-SGIE                                                 
MTL-SGIE 
MCC-SGIE 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
3 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo establecen reuniones con la finalidad de recopilar la 
información contenida en los documentos en torno al Proyecto Sistema de Gestión e Información 
Estudiantil.  
 
DP 
ET 
4 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo consolidan la información contenida en los 
documentos e inicia la identificación de posibles riesgos. 
 
 
DP 
ET 
5 Una vez identificados los riesgos y su respectivo análisis se consolida la Matriz de Riesgos. El 
Director del Proyecto presenta la información al Director del DAR para su análisis y aprobación. 
 
DP 
6 El Director del DAR realizado el análisis respectivo puede: 
- Solicitar la revisión de la misma proponiendo las cambios necesarios, iniciando nuevamente el 
proceso en el punto número 3. 
- Autorizar la Matriz de Riesgos 
 
DP 
DDAR 
7 Para completar cada ítem de la Matriz de Riesgos, se debe considerar: 
 
Consecutivo: 
- Se estable un consecutivo para cada riesgo identificado. 
 
Código del Riesgo: 
- El código de riesgo se define con la iniciales RI más un consecutivo, resultado final RI-01. 
 
Descripción de Riesgo: 
- Descripción del Riesgo.  
 
Causa: 
- Se debe utilizar el metalenguaje así definido en el punto 2. 
 
Categoría: 
- El Director del Proyecto junto con su equipo de trabajo debe definir las categorías de los riesgos 
de proyecto en base a implicación sean estos, técnicos, administrativos, externos o de gerencia. 
 
Código Responsable: 
- La información se obtiene del documento MI-SGIE.  
 
DP 
ET 
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Procedimiento para completar la Matriz Riesgos 
Objetivo: Identificar los riesgos que durante la ejecución del Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil se pueden 
materializar afectando el alcance, costo, cronograma y calidad. 
 
Alcance: La identificación de los riesgos permite al Director del Proyecto y Equipo de Trabajo contar con los elementos 
necesarios para su respuesta.  Es importante la identificación ya que durante el seguimiento y control del proyecto si algún 
riesgo se materializa la respuesta al mismo debe ser inmediata, evitando consecuencias en el alcance, costo, cronograma y 
calidad. 
Responsable: 
 
Director del Proyecto ( DP ) 
 
 
Participa: 
 
Director del DAR ( DDAR) 
Equipo de Trabajo ( ET ) 
Código Documento: 
MRI-SGIE 
 
Documento fuente:       
MI-SGIE                                                 
MTL-SGIE 
MCC-SGIE 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
 Probabilidad: 
- Indicación en escala de 1 a 4 de que el riesgo se materialice, donde Muy Bajo (1), Bajo (2) 
Medio (3) y Alto (4) 
 
Impacto: 
- Indicación en escala de 0% a 100%, donde Leve 40%, Moderado 60%, Fuerte 80% y Critico 
100% 
 
Mapa de Calor: 
- La información se obtiene del documento MMC-SGIE.  
Respuesta al Riesgo: 
- Se debe indicar una respuesta al riesgo entre alguna se las siguientes opciones 
• Aceptar, no se puede evitar que el riesgo suceda por lo cual se acepta 
• Mitigar, se realizan acciones para que cuando el evento sucede se actué para minimizarlo 
• Evitar, se realizan acciones durante la ejecución del proyecto para que el evento no suceda 
• Transferir, se traslada a un tercero la responsabilidad del mimos, por medio de seguros o 
pólizas. 
  
DP 
ET 
 
8 El apartado Versión: 
 
Indica los diferentes cambios en la identificación de los riesgos en el tiempo de ejecución del 
proyecto. 
 
Estos cambios en la versión deben acompañarse del “Formulario de Solicitud de Control de 
Cambios”, para lo cual, el mismo solo será realizado cuando: 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto cuando a este le corresponda. 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto y el Director del DAR cuando corresponda. 
 
DP 
9 Firma de aprobación:  
 
En este apartado cuando se ha consolidado en forma definitiva la información de la Matriz de 
Riesgos, se da la firma que oficializa el documento. 
La secuencia de firma es: 
- Realizado por: espacio para el miembro del Equipo de Trabajo responsable de la elaboración del 
documento. 
- Autorizado por: espacio para el Director del Proyecto. 
- Aprobado por: espacio para el Director del DAR. 
DP 
ET 
DDAR 
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A continuación se presenta la Matriz de Riesgos: 
Estudio Preliminar Estudio Definitivo Versión
N° Código Descripción del Riesgo Causa Categoría
Código
Responsable
Probabilidad Impacto
Mapa de
Calor
Respuesta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
Director DAR: Fecha:
Observaciones:
Control de aprobaciones
Código: 
Insumo: 
Proyecto:  Sistema de Gestión e Información Estudiantil
Matriz de Riesgos
MRI-SGIE
MI-SGIE
MTL-SGIE
MMC-SGIE
 
Figura 5.17 Plantilla Matriz de Riesgos 
Fuente: Elaboración propia 
 
182 
 
A continuación se presenta la Matriz de Tolerancia al Riesgo que se propone para la 
ejecución del Proyecto: 
Muy Bajo Bajo Medio Alto 
0,05 0,20 0,40 0,80
Alcance <  1 % 1 % - 2 % 2 % - 3 % >  3 %
Exceso en tiempo ( días ) < 1 2 - 3 4 - 8 > 10
Exceso en costos  ( $ ) <  0.01% 0.01 % - 0.02 % 0.02 % - 0.03 % > 0.03 %
Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
Director DAR: Fecha:
Matriz tolerancia del Riesgo
Proyecto:  Sistema de Gestión e Información Estudiantil
Código:  MTL-SGIE
Control de aprobaciones
Observaciones
Matriz de tolerancias
Variable
 
Figura 5.18 Plantilla Matriz tolerancia del Riesgo 
Fuente: Elaboración propia 
Considerandos: 
• Alcance: 
o Se presume que un cambio de más del 3%, requiere una modificación en el 
cronograma. Los cambios menores a tres son aceptables para procesos de mejora 
del proyecto. 
• Tiempo: 
o Se presume que al estar definida la duración del proyecto en dos años, un atraso 
menor a 10 días en la presentación de los entregables por etapa es aceptable, esto 
por cuanto al ser un proyecto de software los entregables pueden no estar acorde 
a los requerimientos y la empresa debe realizar los ajustes pertinentes. 
o Este atraso no permite que el proyecto como tal se retrase, la empresa debe hacer 
los ajustes necesarios para realizar los cambios sin que el proyecto se detenga. 
• Costo: 
o El proyecto al ser financiado por el BM tiene un presupuesto de $ 500 000 dólares. 
o Un incremento en los costos de 0.03 % significa una erogación adicional de $ 15 
000 que el TEC debe cubrir, en colones al tipo de cambio al momento de 
realizarse esta investigación, 14 de febrero de 2014 según el Banco Central de 
Costa Rica de ¢ 538, 00, representa ¢ 7 950 000 colones. 
o Se presume que el TEC no puede permitirse una erogación tan alta dada la 
limitación presupuestaria definida por la negociación realizada en el último 
FEES. 
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A continuación se presenta el Mapa de Calor que se propone para la ejecución del 
Proyecto: 
 
Muy bajo Bajo Medio Alto
Factores 0,05 0,20 0,40 0,80
Leve 0,40 0,02 0,08 0,16 0,32
Moderado 0,60 0,03 0,12 0,24 0,48
Fuerte 0,80 0,04 0,16 0,32 0,64
Critico 1,00 0,05 0,20 0,40 0,80
Interpretación
1 - Se considera un impacto leve de 0 a 0.04
2 - Se considera un impacto moderado de 0.05 a 0.19
3 - Se considera un impacto fuerte de 0.20 a 0.39
Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
Director DAR: Fecha:
Mapa de Calor 
Proyecto:  Sistema de Gestión e Información Estudiantil
Código: MMC- SGIE
4 - Se considera un impacto crítico mayor a 0.40
Control de aprobaciones:
Observaciones:
 
Figura 5.19 Plantilla Mapa de Calor 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se presenta la Escala de Probabilidad y la Escala de Impacto que se 
propone para la ejecución del proyecto:  
 
Valor Categoría
0,80 Alto
0,40 Medio
0,20 Bajo
0,05 Muy Bajo
Valor Nivel
0,40 Leve
0,60 Moderado
0,80 Fuerte
1,00 Crítico
Nota:  
El valor se representa un porcentaje en escala de 0 a 100
Para representar su valor en el Mapa de Calor se presenta en valor de porcentaje entre 100, 
 de forma tal que 40 / 100 = 0,40
Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
Director DAR: Fecha:
Control de aprobaciones:
Criterio
Escala para el impacto
Escala para la probabilidad
Observaciones:
Existe poca evidencia de que el evento pueda ocurrir
El evento no puede ocurrir
Compromete seriamente el proyecto
Impacto alto en el proyecto
Impacta medianamente el proyecto
Impacto muy bajo en el proyecto
Criterio
Hay evidencia fehaciente de que el evento ocurra
Existe alguna evidencia de que el evento puede ocurrir
Escala de Probabilidad
Proyecto:  Sistema de Gestión e Información Estudiantil
Código: EPI-SGIE
 
Figura 5.20 Plantilla Escala de Probabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
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5.9. Plan de Gestión para el Área de la Gestión de las Adquisiciones 
 
 
 
Plan de Gestión de las Adquisiciones  
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PGAD-SGIE 
 
a. Introducción: 
En esta área de gestión se establece la forma cómo el proyecto se proveerá de todo 
los suministros necesarios para el desarrollo de las actividades sean estos equipo 
de oficina, equipo especializado o bien suministros varios, los plazos de entrega 
de los suministros y los procesos de contratación. 
 
En el TEC le corresponde al Departamento de Aprovisionamiento gestionar todas 
las solicitudes que se generan en atención a la reglamentación existe, siendo el 
Director del DAR el funcionario autorizado por la institución para realizar las 
solicitudes pertinentes del DAR, por lo tanto corresponde al Director de Proyecto 
coordinar las acciones necesarias para la adquisición de bienes y suministros con 
el Director del DAR. 
 
b. Objetivo:  
Proporcionar al Director del Proyecto la información necesaria para la adquisición 
de los suministros del proyecto en coordinación con el Departamento de 
Aprovisionamiento del TEC. 
 
c. Actividades a desarrollar:  
- Reuniones del Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo para identificación 
de los insumos que el proyecto requiere para su ejecución. 
- Reuniones del Director del Proyecto y el Director del DAR para aprobar y 
realizar la solicitud de compra de los insumos. 
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Plan de Gestión de las Adquisiciones  
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PGAD-SGIE 
 
- El Director del DAR, solicita utilizando los medios dispuestos por el TEC los 
bienes y suministros necesarios para la ejecución de proyecto.  
- El Director del Proyecto debe analizar y aprobar cuando proceda las Solicitudes 
de Cambio. 
- El Director del DAR debe analizar y aprobar cuando proceda las Solicitudes de 
Cambio. 
- El Director del Proyecto debe realizar el análisis y archivo de las lecciones 
aprendidas para documentar el proyecto. 
- El Director del Proyecto debe realizar el análisis y archivo de la documentación 
generada en cada etapa del proyecto para el proceso del cierre administrativo del 
proyecto. 
 
d. Recursos a utilizar: 
- Director del DAR. 
- Director del Proyecto. 
- Departamento de Aprovisionamiento. 
- Utilización del paquete Microsoft Office®, específicamente el programa 
Microsoft Word®, Microsoft Excel® y Microsoft Project®. 
 
e. Plantillas: 
- El TEC ha dispuesto para la solicitud de bienes e insumos de una plataforma web 
donde cada Director de Departamento ingresa utilizando un usuario y contraseña 
para realizar las solicitudes de bienes o insumos respectivos. 
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Plan de Gestión de las Adquisiciones  
Proyecto Sistema de Gestión e Información Estudiantil Código: PGAD-SGIE 
 
- Debe consultarse el “Clasificador de Objetos de Gasto”, en el cual para cada 
objeto de gasto del TEC existe un número de cuenta asociado, que en 
combinación con el número de identificación correspondiente al DAR hace que 
al comprar dicho objeto el mismo se rebaje del presupuesto del DAR. 
 
f. Reglamentación: 
- Ley de Contratación Administrativa 
- Lineamientos de Contratación Administrativa 
188 
 
A continuación se describe el procedimiento para las Adquisiciones de Bienes e 
Insumos: 
Procedimiento para la Adquisición de Bienes e Insumos. 
Objetivo: Dotar al Director de Proyecto de la información necesaria para la adquisición de bienes e insumos en el TEC. 
 
Alcance: Se describen los pasos a seguir para los procesos de adquisición de bienes e insumos en el TEC, permitiendo al Director 
del Proyecto gestionar la solicitud en atención de la reglamentación existente y determinar la duración del proceso de adquisición 
sin que este impacte en el cronograma del proyecto y la asignación de los recursos. 
Departamentos e Instancias que intervienen en el proceso 
Responsable: 
Departamento de Aprovisionamiento        
( DA ) 
Por el DAR: 
Director del DAR ( DDAR) 
 
Proyecto:                                                
Director de Proyecto ( DP )                             
Equipo de Trabajo ( ET )  
Código Documento: 
MAD-SGIE 
Documento fuente:                                                       
MAR-SGEI 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
1 Responsabilidades durante el proceso: 
 
DP: Estimación de los bienes e insumos a utilizar. 
       Seguimiento y control de los bienes e insumos en la etapa de ejecución. 
       Solicitar al DDAR bienes e insumos cuando proceda   
        
ET: Brindar asesoramiento en materia de gestión de los bienes e insumos 
 
DDAR: Recibir y analizar las solicitudes del DP 
            Tramitar la adquisición de bienes e insumos para el proyecto 
 
DA: Tramitar las solicitudes recidivas del DDAR 
       Gestionar la adquisición de bienes e insumos 
       Recibir y revisar las adquisición realizadas 
       Devolver o cambiar adquisiciones defectuosas  
       Validar garantías sobre adquisiciones realizadas 
 
DP    
 
2 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo establece reuniones con la finalidad de planificar los 
bienes e insumos a utilizar durante la ejecución del proyecto 
 
DP 
ET 
3 El Equipo de Trabajo debe identificar las cuentas a la que pertenece cada bien o insumo utilizando el 
Clasificador de Objetos de Gasto, además de determinar su valor en el mercado nacional. 
 
ET 
4 El Director del Proyecto y el  Equipo de Trabajo, una vez recopilada la información realizan la 
estimación final la cual será presentada al Director del DAR  
 
DP 
ET 
5 El Director del Proyecto y el Equipo de Trabajo, una vez recopilada la información presentan al Director 
del DAR el listado de bienes e insumos que el proyecto requiere para su ejecución utilizando la Matriz 
de Adquisiciones.  
 
DP 
 
6 El Director del DAR realizado el análisis respectivo puede: 
- Solicitar la revisión de la misma proponiendo las cambios necesarios, iniciando nuevamente el 
proceso en el punto número 2. 
- Autorizar la Matriz de Adquisiciones dando por finalizado el proceso 
 
DDAR 
7 EL Director del DAR con el Plan de Adquisiciones realiza las solicitudes de bienes e insumos utilizando 
las herramientas que el TEC tiene para tal fin. 
 
DDAR 
8 El Departamento de Aprovisionamiento recibe las solicitudes, verifican que tengan contenido 
presupuestario y procede con la adquisición de las mismas. 
 
DA 
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Procedimiento para la Adquisición de Bienes e Insumos. 
Objetivo: Dotar al Director de Proyecto de la información necesaria para la adquisición de bienes e insumos en el TEC. 
 
Alcance: Se describen los pasos a seguir para los procesos de adquisición de bienes e insumos en el TEC, permitiendo al Director 
del Proyecto gestionar la solicitud en atención de la reglamentación existente y determinar la duración del proceso de adquisición 
sin que este impacte en el cronograma del proyecto y la asignación de los recursos. 
Departamentos e Instancias que intervienen en el proceso 
Responsable: 
Departamento de Aprovisionamiento        
( DA ) 
Por el DAR: 
Director del DAR ( DDAR) 
 
Proyecto:                                                
Director de Proyecto ( DP )                             
Equipo de Trabajo ( ET )  
Código Documento: 
MAD-SGIE 
Documento fuente:                                                       
MAR-SGEI 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
9 Al recibir el bien o insumo el Departamento de Aprovisionamiento revisar que concuerde con las 
especificaciones solicitadas y que mismo se encuentre en perfecto estado para su entrega. 
DA 
10 Al recibir el bien o insumo del Departamento de Aprovisionamiento, se debe revisar que lo entregado 
concuerdo con las especificaciones solicitadas donde: 
-  Si concuerda con las especificaciones se recibe y se firma como recibido 
- Si no concuerda se devuelve al Departamento de Aprovisionamiento 
DP 
11 Corresponde al Departamento de Aprovisionamiento realizar las devoluciones cuando el bien o 
insumo: 
- No concuerda con las especificaciones solicitadas 
- Presenta daños o defectos de fábrica 
- Durante su uso se daña por situaciones no achacables al usuario y debe hacerse valer la garantía 
 
DA 
12 Para completar cada ítem de la Matriz de Adquisiciones, se debe considerar: 
 
Código EDT: 
- La información se obtiene del documento MAR-SGIE. 
 
Actividad: 
- La información se obtiene del documento MAR-SGIE. 
 
Adquisición de: 
- En este espacio se indica en letras y según la clasificación el bien o insumo a adquirir.  
 
Descripción: 
- En este espacio se describe en forma el bien o insumo a adquirir. Si el bien requiere 
especificaciones debe indicarse el manual o página web donde se pueda ver la información 
Cantidad: 
- Se indica la cantidad a adquirir. 
 
Costos: 
- Real = precio real de lista 
- Exonerado = precio real de lista menos el impuesto sobre la renta 
- Unitario= se refiere al precio unitario del bien o insumos 
- Total = se refiere al total a pagar por los bienes o insumos, es la sumatoria de los rubros   indicados 
en la casilla exonerado por la cantidad de bienes o servicios a adquirir  
 
 
DP 
ET 
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Procedimiento para la Adquisición de Bienes e Insumos. 
Objetivo: Dotar al Director de Proyecto de la información necesaria para la adquisición de bienes e insumos en el TEC. 
 
Alcance: Se describen los pasos a seguir para los procesos de adquisición de bienes e insumos en el TEC, permitiendo al Director 
del Proyecto gestionar la solicitud en atención de la reglamentación existente y determinar la duración del proceso de adquisición 
sin que este impacte en el cronograma del proyecto y la asignación de los recursos. 
Departamentos e Instancias que intervienen en el proceso 
Responsable: 
Departamento de Aprovisionamiento        
( DA ) 
Por el DAR: 
Director del DAR ( DDAR) 
 
Proyecto:                                                
Director de Proyecto ( DP )                             
Equipo de Trabajo ( ET )  
Código Documento: 
MAD-SGIE 
Documento fuente:                                                       
MAR-SGEI 
Validez del Documento:                                                       
Vigencia del Proyecto 
Forma de Archivo
Digital e impresa 
Descripción 
N° Actividad Responsable 
13 El apartado Versión: 
 
Indica los diferentes cambios en materia de requerimientos de bienes e insumos que el proyecto requiere 
para su ejecución, estos cambios en la versión deben acompañarse “Formulario de Solicitud de Control 
de Cambios”, para lo cual, el mismo solo será realizado cuando: 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto cuando se requiere un nuevo bien o insumo, o adquirir 
material adicional no contemplado. 
- Sea autorizado por el Director del Proyecto previo análisis de la solicitud planteada por el Director 
del Proyecto. 
 
DP 
DDAR 
14 Firma de aprobación:  
 
En este apartado cuando se ha consolidado en forma definitiva la información de la Matriz de 
Adquisiciones, se da la firma que oficializa el documento. 
 
La secuencia de firma es: 
- Realizado por: espacio para el miembro del Equipo de Trabajo responsable de la elaboración del 
documento. 
- Autorizado por: espacio para el Director del Proyecto. 
- Aprobado por: espacio para el Director del DAR 
DP 
ET 
DDAR 
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A continuación se presenta la Matriz de Adquisiciones: 
Estudio Prelimnar Estudio Definitivo Versión
Bienes Insumos Real Exonerado Unitario Total
0 0 0
Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
Director DAR: Fecha:
PAD-SGIE
Costo
Matriz de Adquisiciones
Total 
Descripción
Código: 
MAR-SGIEInsumo: 
Observaciones:
Control de aprobaciones
Proyecto:  Sistema de Gestión e Información Estudiantil
Código
 EDT
Actividad Cantidad Adquisición de 
 
Figura 5.21 Plantilla Matriz de Adquisiciones 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6: Conclusiones 
• Con relación a la encuesta sobre las Áreas de Conocimiento del PMI, los resultados 
indican que los funcionarios perciben poseer un conocimiento bajo en dicha materia. 
 
• De la aplicación de la encuesta, se concluye que el grado de percepción de conocimiento 
bajo es de 65%, conocimiento medio es de 34% y conocimiento alto es de 1%.  
 
• La anterior no supone que exista desconocimiento total en materia de administración de 
proyectos, por el contrario, en el DAR se realizan acciones que conducen al alcance de 
los objetivos, pero se requiere profundizar más en la formación técnica que provea las 
herramientas necesarias en administración de proyectos, que coadyuven a realizar una 
gestión cada día más profesional. 
 
• En relación a la encuesta sobre el uso de buenas prácticas en la administración de 
proyectos, los resultados promedio del estudio, indican que los funcionarios del  DAR 
perciben no utilizar buenas prácticas en su gestión. 
 
• De la aplicación de la encuesta, se concluye que la percepción de uso de buenas prácticas 
es de 46 % y la no utilización de buenas prácticas es de 54%. 
 
• Los funcionarios del DAR utilizan buenas prácticas ya sea en forma empírica o bien han 
sido adquiridas a lo largo de su carrera profesional, esto por cuanto los procesos que 
gestionan se realizan con éxito. 
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• Se requiere fomentar la formación técnica en materia de administración de proyectos, 
de forma tal que se dote a los funcionarios del DAR de las herramientas necesarias para 
el éxito del proyecto. 
 
• Los sistemas actuales del DAR sean estos sistemas de escritorio o bien aplicaciones 
web, son un insumo importante para el levantamiento de requerimientos generales que 
faciliten el desarrollo de los nuevos sistemas mediante el uso de tecnologías web. 
 
• Los funcionarios del DAR, cuentan con el conocimiento necesario para establecer los 
requerimientos específicos de cada uno de los productos que formarán parte del 
proyecto. 
 
• El CC no fue considerado al momento de realizar las gestiones en la formulación de las 
iniciativas de desarrollo de sistemas, que se contemplan en el proyecto con el BM. 
 
• El CC brindará el soporte técnico y aportará el personal necesario para la ejecución del 
proyecto. 
 
• Del análisis de brecha realizado, se determina para el DAR la situación actual de gestión 
de cada una de las áreas de conocimiento del PMI. 
 
• Al determinar la situación actual de gestión de cada área de conocimiento, permite 
conocer qué aspectos deben ser considerados como relevantes en la formulación del 
plan de gestión de un de área específica y de esta forma incidir para que sean solventados 
con el plan de gestión. 
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Capítulo 7: Recomendaciones 
• El Director del DAR, en el corto plazo y en coordinación con el Departamento de 
Recursos Humanos del TEC, debe propiciar espacios que permitan a los funcionarios 
de DAR profundizar sus conocimientos en materia de administración de proyectos, 
posibilitando aún más el éxito del proyecto. 
 
• El Director del DAR, debe promover en sus colaboradores el uso de buenas prácticas, 
de forma tal que las mismas se documenten como lecciones aprendidas y sean utilizadas 
en la gestión de los procesos de cada área. 
 
• El Director del DAR, debe proveer a sus colaboradores de los espacios necesarios que 
faciliten al Director de Proyecto y su Equipo de Trabajo el levantamiento de 
requerimientos generales y específicos del proyecto, sin que esto signifique la 
desatención de la gestión de cada área del DAR. 
 
• El Director de Proyecto, debe incorporar en la ejecución del proyecto al asesor técnico 
respectivo, apelando al conocimiento en cuanto al giro de negocio que cada funcionario 
del DAR en su área de gestión puede aportar. 
 
• El Director del Proyecto, debe estimar en el corto plazo el aporte que el CC 
proporcionará al proyecto en recurso humano y capacidades técnicas, de forma tal que 
permita la coordinación de los recursos entre el Director del DAR y el Director del CC. 
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• El Director del DAR, debe proporcionar al Director de Proyecto el Plan de Gestión 
propuesto para la administración profesional del Proyecto Sistema de Gestión e 
Información Estudiantil, para su análisis y puesta en marcha. 
 
• El Director de Proyecto, debe seguir los lineamientos planteados en el Plan de Gestión 
de forma tal que el seguimiento y control del proyecto sea un proceso documentado, 
que permita el acceso a la información pronta y oportuna. 
 
• El Director de Proyecto y su Equipo de Trabajo, deben realizar el levantamiento y 
análisis de la información generada en relación con el proyecto del BM. 
 
• El Director de Proyecto, debe asignar un responsable por cada área de gestión 
facilitando la recolección de la información, presentación de informes y el control y 
seguimiento del plan gestión respectivo. 
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Anexos: 
Anexo 1 
Encuesta sobre buenas prácticas en gestión de proyectos 
 
Buenas días. Soy estudiante de la Carrera de Maestría en Gestión de Proyectos del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, actualmente estoy desarrollando el Proyecto Final de Graduación 
denominado Plan de Gestión para la administración del Proyecto Sistema de Gestión e 
Información Estudiantil, el cual pretende dotar al Departamento de Admisión y Registro de un 
plan de gestión que permita la administración profesional de la Iniciativa 5.2, Sistema de gestión 
e Información Estudiantil, en el marco del préstamo otorgado por el Banco Mundial para el 
Mejoramiento de la Educación Superior en Costa Rica. 
Para el desarrollo de este Proyecto Final de Graduación se utiliza la Guía del PMBoK®, la cual 
es publicada por el Project Management Institute, PMI, que proporciona información para la 
gestión de un proyecto con base en las nueve áreas de conocimiento, esta guía es utilizada 
actualmente a nivel mundial en diversas áreas profesionales. 
Esta encuesta pretende identificar las buenas prácticas en administración de proyectos de los 
funcionarios del Departamento de Admisión y Registro.  El PMI las define “como aquellas 
prácticas profesionales cuya correcta aplicación aumentan las posibilidades de éxito”.  
A continuación se presenta un listado de buenas prácticas, favor de marcar con una X en la 
casilla en donde el enunciado aplica en su área. 
Enunciado Si No 
1 ¿Cuenta con un manual de procedimientos donde se describe en forma 
detallada los procesos a realizar en su área de gestión? 
  
2 ¿Se comunican los cambios realizados en el manual de procedimientos 
a todos los miembros de la organización? 
  
3 ¿Establece los objetivos de su área de gestión?   
4 ¿Los objetivos son comunicados a los miembros de la organización 
para su conocimiento? 
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Enunciado Si No 
5 ¿Se establece el alcance de su área de gestión, permitiendo que se 
conozca la función de la misma dentro de la organización?  
  
6 ¿Se identifican los límites de su área de gestión?   
7 ¿Utiliza alguna herramienta o técnica que le permite definir el alcance 
y los límites de su área de gestión 
  
8 ¿Utiliza alguna herramienta o técnica que le permita monitorear y 
controlar el alcance y los límites definidos a su área de gestión? 
  
9 ¿Se identifican todos los interesados relacionados a su área de gestión?   
10 ¿Realiza un levantamiento de requerimientos para cada interesado 
relacionado a su área de gestión? 
  
11 ¿Utiliza alguna herramienta o técnica para monitorear y controlar los 
requerimientos de los interesados? 
  
12 ¿Si los requerimientos de los interesados cambian, se documentan 
mediante un adecuado un control de cambios? 
  
13 ¿Los cambios se documentan de forma que se indique quien lo solicita, 
quien lo aprueba y la fecha en la que se aplica? 
  
14 ¿Utiliza alguna herramienta o técnica para documentar el control de 
cambio? 
  
15 ¿Se comunica el cambio en los requerimientos de los interesados a los 
miembros de la organización? 
  
16 ¿Se identifica el poder e influencia de cada uno de los interesados 
relacionados a su área de gestión? 
  
17 ¿Se establecen canales de comunicación con los interesados 
relacionados a su área de gestión? 
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Enunciado Si No 
18 ¿Se establecen reuniones con los interesados relacionados a su área, 
que permitan el seguimiento de los requerimientos establecidos? 
  
19 ¿Se documenta las reuniones de seguimientos con los interesados 
relacionados a su área de gestión? 
  
20 ¿Utiliza alguna herramienta o técnica que permita una comunicación 
fluida y compresible con los interesados identificados? 
  
21 ¿Utiliza alguna herramienta o técnica para monitorear y controlar a los 
interesados relacionados a su área de gestión? 
  
22 ¿Utiliza alguna herramienta o técnica para identificar nuevos 
interesados relacionados a su área de gestión? 
  
23 ¿Al identificar nuevos interesados se realiza una actualización en los 
requerimientos generales de su área de gestión? 
  
24 ¿Se identifican todas las actividades a desarrollar en su área de gestión?   
25 ¿Se establece la duración de cada una de las actividades a desarrollar 
en su área de gestión? 
  
26 ¿Utiliza alguna herramienta o técnica para establecer la duración de las 
actividades a desarrollar? 
  
27 ¿Se establece la trazabilidad de las actividades a desarrollar, de forma 
tal que se establece una hoja de ruta a seguir? 
  
28 ¿Utiliza alguna herramienta o técnica para establecer las actividades en 
un cronograma? 
  
28 ¿Utiliza alguna herramienta o técnica para monitorear y controlar el 
cronograma? 
  
30 ¿Si por algún motivo debe realizar cambios en el cronograma 
establecido identifica el impacto para la organización? 
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Enunciado Si No 
31 ¿Los cambios en el cronograma se comunican a los interesados 
relacionados a su área de gestión? 
  
32 ¿Utiliza alguna herramienta o técnica para realizar los cambios en el 
cronograma? 
  
33 ¿Los cambios se documentan de forma que se indique quien lo solicita, 
quien lo aprueba y la fecha en la que se aplica? 
  
34 ¿Estima los recursos humanos necesarios para ejecutar las actividades 
de su área de gestión? 
  
35 ¿Estima los recursos técnicos necesarios a utilizar para ejecutar las 
actividades relacionadas a su área de gestión? 
  
36 ¿Utiliza alguna herramienta o técnica para determinar los recursos 
humanos y técnicos a utilizar en su área de gestión? 
  
37 ¿Identifica los costos asociados a los recursos humanos y técnicos a 
utilizar en el desarrollo de las actividades de su área de gestión? 
  
38 ¿Utiliza alguna herramienta o técnica que permita monitorear y 
controlar los recursos humanos y técnicos de su área de gestión? 
  
39 ¿Se establece un parámetro de calidad en su área de gestión?   
40 ¿Conoce la reglamentación, acuerdos y directrices asociadas a su área 
de gestión? 
  
41 ¿Si la reglamentación existente a su área de gestión cambia, se informa 
a los miembros de la organización? 
  
42 ¿Se actualizan los procedimientos según los cambios que en materia de 
reglamentación se dan en su área de gestión?  
  
43 ¿Cuenta con algún protocolo que le permite chequear las acciones 
realizadas antes de ejecutar algún proceso?  
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Enunciado Si No 
44 ¿Cuenta con algún protocolo que le permita chequear las acciones 
realizadas una vez concluido algún proceso? 
  
45 ¿Establece un plan de trabajo para el personal a su cargo?   
46 ¿Utiliza alguna herramienta o técnica para determinar la carga de 
trabajo a asignar  a su personal a cargo? 
  
47 ¿Realiza reuniones de seguimiento con el personal a su cargo de forma 
tal que le permita conocer el trabajo que se desarrolla? 
  
48 ¿Solicita informes de trabajo realizado al personal a su cargo?   
49 ¿Documenta las reuniones de seguimiento sobre el trabajo 
desarrollado?  
  
50 ¿Identifica las carencias de su personal a cargo y promueve con su 
superior capacitaciones con el afán de solventarlas? 
  
51 ¿Identifica los posibles riesgos a presentarse en la ejecución de las 
actividades de su área de gestión? 
  
52 ¿Establece algún plan en el cual se describe la acción a seguir cuando 
un riesgo identificado se materializa?  
  
53 ¿Utiliza alguna herramienta o técnica para monitorear y controlar los 
riesgos identificados? 
  
54 ¿Los riesgos que se materializan son documentados de forma que se 
cuente con un registro detallado? 
  
55 ¿Establece reuniones de seguimiento para el control de los riesgos?   
56 ¿Establece reuniones con el personal a su cargo para detectar 
deficiencias en los procesos realizados? 
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Enunciado Si No 
57 ¿Documenta las lecciones aprendidas en la ejecución de las actividades 
realizadas?  
  
58 ¿Las lecciones aprendidas le permiten establecer un mejor proceso de 
planeación? 
  
59 ¿Presenta informe final anual a su superior de todas las actividades 
realizadas en su área? 
  
60 ¿Al final de cada periodo realiza un análisis que le permite identificar 
las acciones a realizar para el siguiente periodo con el fin de mejorar su 
  
 
Gracias por la información proporcionada. 
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Anexo 2 
Encuesta sobre conocimiento en gestión de proyectos 
Buenas días. Soy estudiante de la Carrera de Maestría en Gestión de Proyectos del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, actualmente estoy desarrollando el Proyecto Final de Graduación 
denominado Plan de Gestión para la administración del Proyecto Sistema de Gestión e 
Información Estudiantil, el cual pretende dotar al Departamento de Admisión y Registro de 
un plan de gestión que permita la administración profesional de la Iniciativa 5.2 Sistema de 
gestión e Información Estudiantil, en el marco del préstamo otorgado por el Banco Mundial 
para el Mejoramiento de la Educación Superior en Costa Rica. 
Para el desarrollo de este Proyecto Final de Graduación se utiliza la Guía del PMBoK®, la cual 
es publicada por el Project Management Institute, PMI, que proporciona información para la 
gestión de un proyecto en base a nueve áreas de conocimiento, esta guía es utiliza actualmente 
a nivel mundial en diversas áreas profesionales. 
Esta encuesta pretende identificar conocimientos en materia de gestión de proyectos, de los 
funcionarios del Departamento de Admisión y Registro para determinar el grado de 
conocimiento sobre el tema.,  
Favor de seleccionar con una X para cada pregunta una sola opción entre, bajo, medio o alto. 
 
1 - Área de Gestión de Integración 
 
Bajo Medio Alto 
1 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se formula el Acta de Constitución 
al inicio de un proyecto es? 
   
2 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se formula el Plan de Ejecución del 
Proyecto durante la planeación de un proyecto es? 
   
3 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se realiza el proceso de dirección y 
gestión durante la ejecución del proyecto es? 
   
4 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo realiza la supervisión del trabajo 
durante el monitoreo y control del proyecto es? 
   
5 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se realiza la integración de los 
cambios durante el monitoreo y control del proyecto es? 
   
6 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se realiza el cierre formal del 
proyecto es? 
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2 - Área de Gestión del Alcance del Proyecto 
 
Bajo Medio Alto 
7 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se formula el alcance del proyecto 
durante la planeación de un proyecto es? 
   
8 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se recolectan los requerimientos del 
proyecto durante la planeación de un proyecto es? 
   
9 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se crea la Estructura de Trabajo 
(EDT) durante la planeación de un proyecto es? 
   
10 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo realiza la verificación del alcance 
durante el monitoreo y control de un proyecto es? 
   
11 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo realiza el control del alcance durante 
el monitoreo y control de un proyecto es? 
   
 
3 - Área de Gestión del Tiempo del Proyecto 
 
Bajo Medio Alto 
12 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se definen las actividades a 
desarrollar durante la planeación de un proyecto es? 
   
13 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se establece la secuencia de 
actividades durante la planeación de un proyecto es? 
   
14 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se estiman los recursos para cada 
actividad a desarrollar durante la planeación de un proyecto es? 
   
15 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se estiman la duración de las 
actividades durante la planeación de un proyecto es? 
   
16 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se crea el cronograma durante la 
planeación de un proyecto es? 
   
17 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se realiza el control del cronograma 
durante el monitoreo y control de un proyecto es? 
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4 - Área de Gestión de los Costos del Proyecto 
 
Bajo Medio Alto 
18 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se estiman los costos durante la 
planeación de un proyecto es? 
   
19 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se estima el presupuesto durante la 
planeación de un proyecto es? 
   
20 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se realiza el control de los costos 
durante el monitoreo y control de un proyecto es? 
   
 
5 - Área de Gestión de la Calidad del Proyecto 
 
Bajo Medio Alto 
21 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se planifica la calidad del producto 
durante la planeación de un proyecto es? 
   
22 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se asegura la calidad del producto 
durante la ejecución de un proyecto es? 
   
23 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se realiza el control de la calidad del 
producto durante el monitoreo y control de un proyecto es? 
   
 
6 - Área de Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
 
Bajo Medio Alto 
24 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se planifica el recurso humano a 
utilizar durante la planeación de un proyecto es? 
   
25 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se forma el equipo trabajo durante 
la ejecución de un proyecto es? 
   
26 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo debe desenvolverse el equipo trabajo 
durante la ejecución de un proyecto es? 
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27 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se gestiona el equipo trabajo durante 
la ejecución de un proyecto es? 
   
 
7 - Área de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
 
Bajo Medio Alto 
28 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se identifican los stakeholders al 
inicio de un proyecto es? 
   
29 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se establece el plan de 
comunicaciones durante la planeación de un proyecto es? 
   
30 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se distribuye la información durante 
la ejecución de un proyecto es? 
   
31 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se gestiona a los stakeholders durante 
la ejecución de un proyecto es? 
   
32 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se determina la periocidad de los 
reportes durante el monitoreo y control de un proyecto es? 
   
 
8 - Área de Gestión de los Riesgos del Proyecto 
 
Bajo Medio Alto 
33 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se formula el plan la gestión de los 
riesgos durante la planeación de un proyecto es? 
   
34 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se identifican los riesgos durante la 
planeación de un proyecto es? 
   
35 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se realiza el análisis cualitativo de 
los riesgos durante la planeación de un proyecto es? 
   
36 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se realiza el análisis cuantitativo de 
los riesgos durante la planeación de un proyecto es? 
   
37 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se formula el plan de respuesta a los 
riesgos durante la planeación de un proyecto es? 
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38 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se siguen y controlan los riesgos 
durante el monitoreo y control de un proyecto es? 
   
 
9 - Área de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
 
Bajo Medio Alto 
39 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se formula el plan de las compras y 
adquisiciones durante la planeación de un proyecto es? 
   
40 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se planifican las contrataciones 
durante la planeación de un proyecto es? 
   
41 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se seleccionan los vendedores 
durante la planeación de un proyecto es? 
   
42 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se solicitan aclaraciones a los 
vendedores durante la ejecución de un proyecto es? 
   
43 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se realiza la administración del 
contrato durante el monitoreo y control de un proyecto es? 
   
44 ¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo se realiza el cierre administrativo del 
contrato es? 
   
 
Gracias por su colaboración.  
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Anexo 3 
Tabulación de datos “Encuesta sobre buenas prácticas en gestión de proyectos” 
 
Consolidado por Área de Gestión 
N° Área de Gestión SI NO Total
1 Integración 76,25% 23,75% 100,00%
2 Alcance 41,43% 58,57% 100,00%
3 Tiempo 54,00% 46,00% 100,00%
4 Costo 20,00% 80,00% 100,00%
5 Calidad 10,00% 90,00% 100,00%
6 Recurso Humano 37,50% 62,50% 100,00%
7 Comunicaciones 50,00% 50,00% 100,00%
8 Riesgos 20,00% 80,00% 100,00%
9 Adquisiones 60,00% 40,00% 100,00%
41,02% 58,98% 100,00%Consolidado DAR
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Tabulación de las encuestas aplicadas según área de gestión 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO Total SI NO Total
41
¿Si la reglamentación existente a su área de
gestión cambia, se informa a los miembros
de la organización?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,00% 0,00% 100,00% 1,67% 0,00% 1,67%
40
¿Conoce la reglamentación, acuerdos y
directrices asociadas a su área de gestión? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90,00% 10,00% 100,00% 1,50% 0,17% 1,67%
3
¿Establece los objetivos de su área de
gestión? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80,00% 20,00% 100,00% 1,33% 0,33% 1,67%
42
¿Se actualizan los procedimientos según los
cambios que en materia de reglamentación
se dan en su área de gestión? 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80,00% 20,00% 100,00% 1,33% 0,33% 1,67%
6
¿Se identifican los límites de su área de
gestión? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80,00% 20,00% 100,00% 1,33% 0,33% 1,67%
1
¿Cuenta con un manual de procedimientos
donde se describe en forma detallada los
procesos a realizar en su área de gestión?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70,00% 30,00% 100,00% 1,17% 0,50% 1,67%
4
¿Los objetivos son comunicados a los
miembros de la organización para su
conocimiento?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70,00% 30,00% 100,00% 1,17% 0,50% 1,67%
2
¿Se comunican los cambios realizados en el
manual de procedimientos a todos los
miembros de la organización?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,00% 60,00% 100,00% 0,67% 1,00% 1,67%
9
¿Se identifican todos los interesados
relacionados a su área de gestión? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80,00% 20,00% 100,00% 1,33% 0,33% 1,67%
5
¿Se establece el alcance de su área de
gestión, permitiendo que se conozca la
función de la misma dentro de la
organización? 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60,00% 40,00% 100,00% 1,00% 0,67% 0,016667
15
¿Se comunica el cambio en los
requerimientos de los interesados a los
miembros de la organización?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60,00% 40,00% 100,00% 1,00% 0,67% 1,67%
16
¿Se identifica el poder e influencia de cada
uno de los interesados relacionados a su
área de gestión?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60,00% 40,00% 100,00% 1,00% 0,67% 1,67%
45
¿Establece un plan de trabajo para el
personal a su cargo? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60,00% 40,00% 100,00% 1,00% 0,67% 1,67%
58
¿Las lecciones aprendidas le permiten
establecer un mejor proceso de planeación? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60,00% 40,00% 100,00% 1,00% 0,67% 1,67%
60
¿Al final de cada periodo realiza un análisis
que le permite identificar las acciones a
realizar para el siguiente periodo con el fin de 
mejorar su área de gestión?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60,00% 40,00% 100,00% 1,00% 0,67% 1,67%
10
¿Realiza un levantamiento de requerimientos
para cada interesado relacionado a su área
de gestión?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50,00% 50,00% 100,00% 0,83% 0,83% 1,67%
14
¿Utiliza alguna herramienta o técnica para
documentar el control de cambio? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50,00% 50,00% 100,00% 0,83% 0,83% 1,67%
11
¿Utiliza alguna herramienta o técnica para
monitorear y controlar los requerimientos de
los interesados?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,00% 60,00% 100,00% 0,67% 1,00% 1,67%
12
¿Si los requerimientos de los interesados
cambian, se documentan mediante un
adecuado un control de cambios?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,00% 60,00% 100,00% 0,67% 1,00% 1,67%
13
¿Los cambios se documentan de forma que
se indique quien lo solicita, quien lo aprueba
y la fecha en la que se aplica?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,00% 60,00% 100,00% 0,67% 1,00% 1,67%
7
¿Utiliza alguna herramienta o técnica que le
permite definir el alcance y los límites de su
área de gestión?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30,00% 70,00% 100,00% 0,50% 1,17% 1,67%
21
¿Utiliza alguna herramienta o técnica para
monitorear y controlar a los interesados
relacionados a su área de gestión?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30,00% 70,00% 100,00% 0,50% 1,17% 1,67%
23
¿Al identificar nuevos interesados se realiza
una actualización en los requerimientos
generales de su área de gestión?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30,00% 70,00% 100,00% 0,50% 1,17% 1,67%
57
¿Documenta las lecciones aprendidas en la
ejecución de las actividades realizadas? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30,00% 70,00% 100,00% 0,50% 1,17% 1,67%
22
¿Utiliza alguna herramienta o técnica para
identificar nuevos interesados relacionados a
su área de gestión?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,00% 80,00% 100,00% 0,33% 1,33% 1,67%
43
¿Cuenta con algún protocolo que le permite
chequear las acciones realizadas antes de
ejecutar algún proceso? 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,00% 80,00% 100,00% 0,33% 1,33% 1,67%
44
¿Cuenta con algún protocolo que le permita
chequear las acciones realizadas una vez
concluido algún proceso?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,00% 80,00% 100,00% 0,33% 1,33% 1,67%
46
¿Utiliza alguna herramienta o técnica para
determinar la carga de trabajo a asignar a su
personal a cargo?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,00% 80,00% 100,00% 0,33% 1,33% 1,67%
8
¿Utiliza alguna herramienta o técnica que le
permita monitorear y controlar el alcance y
los límites definidos a su área de gestión?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,00% 90,00% 100,00% 0,17% 1,50% 1,67%
S. N° 4
N° Enunciado
S. N° 1 S. N° 2 S. N° 3
Área
S. N° 5 S. N° 6 S. N° 7 S. N° 8 S. N° 9 RESULTADOS Peso escala 0 a 100S. N° 10
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO Total SI NO Total
24
¿Se identifican todas las actividades a
desarrollar en su área de gestión? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90,00% 10,00% 100,00% 1,50% 0,17% 1,67%
25
¿Se establece la duración de cada una de las
actividades a desarrollar en su área de
gestión?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70,00% 30,00% 100,00% 1,17% 0,50% 1,67%
28
¿Utiliza alguna herramienta o técnica para
establecer las actividades en un cronograma? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70,00% 30,00% 100,00% 1,17% 0,50% 1,67%
30
¿Si por algún motivo debe realizar cambios
en el cronograma establecido identifica el
impacto para la organización?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60,00% 40,00% 100,00% 1,00% 0,67% 1,67%
31
¿Los cambios en el cronograma se
comunican a los interesados relacionados a
su área de gestión?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60,00% 40,00% 100,00% 1,00% 0,67% 1,67%
32
¿Utiliza alguna herramienta o técnica para
realizar los cambios en el cronograma? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50,00% 50,00% 100,00% 0,83% 0,83% 1,67%
33
¿Los cambios se documentan de forma que
se indique quien lo solicita, quien lo aprueba
y la fecha en la que se aplica?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50,00% 50,00% 100,00% 0,83% 0,83% 1,67%
26
¿Utiliza alguna herramienta o técnica para
establecer la duración de las actividades a
desarrollar?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,00% 60,00% 100,00% 0,67% 1,00% 1,67%
29
¿Utiliza alguna herramienta o técnica para
monitorear y controlar el cronograma? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,00% 60,00% 100,00% 0,67% 1,00% 1,67%
27
¿Se establece la trazabilidad de las
actividades a desarrollar, de forma tal que se
establece una hoja de ruta a seguir?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,00% 90,00% 100,00% 0,17% 1,50% 1,67%
37
C
o
st
o
s
¿Identifica los costos asociados a los
recursos humanos y técnicos a utilizar en el
desarrollo de las actividades de su área de
gestión?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,00% 80,00% 100,00% 0,33% 1,33% 1,67%
39
C
al
id
ad ¿Se establece un parámetro de calidad en su
área de gestión? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,00% 90,00% 100,00% 0,17% 1,50% 1,67%
34
¿Estima los recursos humanos necesarios
para ejecutar las actividades de su área de
gestión?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70,00% 30,00% 100,00% 1,17% 0,50% 1,67%
36
¿Utiliza alguna herramienta o técnica para
determinar los recursos humanos y técnicos
a utilizar en su área de gestión?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30,00% 70,00% 100,00% 0,50% 1,17% 1,67%
50
¿Identifica las carencias de su personal a
cargo y promueve con su superior
capacitaciones con el afán de solventarlas?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30,00% 70,00% 100,00% 0,50% 1,17% 1,67%
38
¿Utiliza alguna herramienta o técnica que
permita monitorear y controlar los recursos
humanos y técnicos de su área de gestión?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,00% 80,00% 100,00% 0,33% 1,33% 1,67%
17
¿Se establecen canales de comunicación con
los interesados relacionados a su área de
gestión?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90,00% 10,00% 100,00% 1,50% 0,17% 1,67%
18
¿Se establecen reuniones con los interesados
relacionados a su área, que permitan el
seguimiento de los requerimientos
establecidos?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90,00% 10,00% 100,00% 1,50% 0,17% 1,67%
20
¿Utiliza alguna herramienta o técnica que
permita una comunicación fluida y
compresible con los interesados
identificados?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80,00% 20,00% 100,00% 1,33% 0,33% 1,67%
19
¿Se documenta las reuniones de
seguimientos con los interesados
relacionados a su área de gestión?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,00% 60,00% 100,00% 0,67% 1,00% 1,67%
47
¿Realiza reuniones de seguimiento con el
personal a su cargo de forma tal que le
permita conocer el trabajo que se
desarrolla?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,00% 60,00% 100,00% 0,67% 1,00% 1,67%
49
¿Documenta las reuniones de seguimiento
sobre el trabajo desarrollado? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30,00% 70,00% 100,00% 0,50% 1,17% 1,67%
48
¿Solicita informes de trabajo realizado al
personal a su cargo? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,00% 80,00% 100,00% 0,33% 1,33% 1,67%
59
¿Presenta informe final anual a su superior de 
todas las actividades realizadas en su área? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,00% 90,00% 100,00% 0,17% 1,50% 1,67%
53
¿Utiliza alguna herramienta o técnica para
monitorear y controlar los riesgos
identificados?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 1,67% 1,67%
55
¿Establece reuniones de seguimiento para el
control de los riesgos? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,00% 90,00% 100,00% 0,17% 1,50% 1,67%
51
¿Identifica los posibles riesgos a presentarse
en la ejecución de las actividades de su área
de gestión?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,00% 80,00% 100,00% 0,33% 1,33% 1,67%
52
¿Establece algún plan en el cual se describe
la acción a seguir cuando un riesgo
identificado se materializa? 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,00% 80,00% 100,00% 0,33% 1,33% 1,67%
54
¿Los riesgos que se materializan son
documentados de forma que se cuente con
un registro detallado?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,00% 80,00% 100,00% 0,33% 1,33% 1,67%
56
¿Establece reuniones con el personal a su
cargo para detectar deficiencias en los
procesos realizados?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50,00% 50,00% 100,00% 0,83% 0,83% 1,67%
35
A
d
q
u
is
ic
io
n
e
s
¿Estima los recursos técnicos necesarios a
utilizar para ejecutar las actividades
relacionadas a su área de gestión?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60,00% 40,00% 100,00% 1,00% 0,67% 1,67%
46,33% 53,67% 100,00%
S. N° 4
N° Enunciado
S. N° 1 S. N° 2 S. N° 3
Área
S. N° 5 S. N° 6 S. N° 7 S. N° 8 S. N° 9 RESULTADOS Peso escala 0 a 100
CONSOLIDADO DAR
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Anexo 4 
Tabulación de datos "Encuesta sobre conocimientos en gestión de proyectos” 
 
Consolidado por Área de Gestión 
Área Bajo Medio Alto Total
Integración 56,67% 43,33% 0,00% 100,00%
Alcance 40,00% 50,00% 10,00% 100,00%
Tiempo 40,00% 58,33% 1,67% 100,00%
Costos 76,67% 23,33% 0,00% 100,00%
Calidad 70,00% 30,00% 0,00% 100,00%
Recursos Humanos 50,00% 47,50% 2,50% 100,00%
Comunicaciones 82,00% 18,00% 0,00% 100,00%
Riesgos 75,00% 25,00% 0,00% 100,00%
Adquisiciones 96,67% 3,33% 0,00% 100,00%
 
Consolidado del DAR 
DAR 
Bajo Medio Alto Total 
65,22% 33,20% 1,57% 100,00% 
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Tabulación de las encuestas aplicadas según área de gestión 
 
B M A B M A B M A B M A B M A B M A B M A B M A B M A B M A Bajo Medio Alto Total
1
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se formula el Acta de Constitución al inicio de un
proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70,00% 30,00% 0,00% 100,00%
2
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se formula el Plan de Ejecución del Proyecto durante 
la planeación de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
3
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se realiza el proceso de dirección y gestión durante
la ejecución del proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
4
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
realiza la supervisión del trabajo durante el
monitoreo y control del proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
5
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se realiza la integración de los cambios durante el
monitoreo y control del proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60,00% 40,00% 0,00% 100,00%
6
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se realiza el cierre formal del proyecto es? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60,00% 40,00% 0,00% 100,00%
7
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se formula el alcance del proyecto durante la
planeación de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%
8
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se recolectan los requerimientos del proyecto
durante la planeación de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,00% 50,00% 10,00% 100,00%
9
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se crea la Estructura de Trabajo (EDT) durante la
planeación de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
10
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
realiza la verificación del alcance durante el
monitoreo y control de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,00% 50,00% 10,00% 100,00%
11
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
realiza el control del alcance durante el monitoreo y
control de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,00% 50,00% 10,00% 100,00%
12
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se definen las actividades a desarrollar durante la
planeación de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%
13
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se establece la secuencia de actividades durante la
planeación de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,00% 50,00% 10,00% 100,00%
14
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se estiman los recursos para cada actividad a
desarrollar durante la planeación de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%
15
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se estiman la duración de las actividades durante la
planeación de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%
16
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se crea el cronograma durante la planeación de un
proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%
17
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se realiza el control del cronograma durante el
monitoreo y control de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%
18
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se estiman los costos durante la planeación de un
proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70,00% 30,00% 0,00% 100,00%
19
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se estima el presupuesto durante la planeación de
un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80,00% 20,00% 0,00% 100,00%
20
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se realiza el control de los costos durante el
monitoreo y control de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80,00% 20,00% 0,00% 100,00%
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21
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se planifica la calidad del producto durante la
planeación de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70,00% 30,00% 0,00% 100,00%
22
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se asegura la calidad del producto durante la
ejecución de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70,00% 30,00% 0,00% 100,00%
23
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se realiza el control de la calidad del producto
durante el monitoreo y control de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70,00% 30,00% 0,00% 100,00%
24
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se planifica el recurso humano a utilizar durante la
planeación de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
25
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se forma el equipo trabajo durante la ejecución de
un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
26
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
debe desenvolverse el equipo trabajo durante la
ejecución de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
27
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se gestiona el equipo trabajo durante la ejecución
de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50,00% 40,00% 10,00% 100,00%
28
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se identifican los stakeholders al inicio de un
proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90,00% 10,00% 0,00% 100,00%
29
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se establece el plan de comunicaciones durante la
planeación de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80,00% 20,00% 0,00% 100,00%
30
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se distribuye la información durante la ejecución de
un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80,00% 20,00% 0,00% 100,00%
31
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se gestiona a los stakeholders durante la ejecución
de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90,00% 10,00% 0,00% 100,00%
32
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se determina la periocidad de los reportes durante el
monitoreo y control de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70,00% 30,00% 0,00% 100,00%
33
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se formula el plan la gestión de los riesgos durante
la planeación de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70,00% 30,00% 0,00% 100,00%
34
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se identifican los riesgos durante la planeación de
un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60,00% 40,00% 0,00% 100,00%
35
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se realiza el análisis cualitativo de los riesgos
durante la planeación de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70,00% 30,00% 0,00% 100,00%
36
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se realiza el análisis cuantitativo de los riesgos
durante la planeación de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90,00% 10,00% 0,00% 100,00%
37
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se formula el plan de respuesta a los riesgos durante 
la planeación de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70,00% 30,00% 0,00% 100,00%
38
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se siguen y controlan los riesgos durante el
monitoreo y control de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90,00% 10,00% 0,00% 100,00%
39
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se formula el plan de las compras y adquisiciones
durante la planeación de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90,00% 10,00% 0,00% 100,00%
40
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se planifican las contrataciones durante la
planeación de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
41
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se seleccionan los vendedores durante la
planeación de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
42
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se solicitan aclaraciones a los vendedores durante
la ejecución de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
43
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se realiza la administración del contrato durante el
monitoreo y control de un proyecto es?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90,00% 10,00% 0,00% 100,00%
44
¿Usted considera que su conocimiento sobre cómo
se realiza el cierre administrativo del contrato es? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
G
es
tió
n
 
de
 
lo
s 
R
ie
sg
o
s 
G
es
tió
n
 
de
 
la
s 
A
dq
u
isi
ci
o
n
es
 
S. N° 1 
G
es
tió
n
 
de
 
la
 
C
a
lid
a
d 
G
es
tió
n
 
de
 
lo
s 
R
ec
u
rs
o
s 
H
u
m
a
n
o
s 
G
es
tió
n
 
de
 
la
s 
C
o
m
u
n
ic
a
ci
o
n
es
 
EnunciadoN°Área
S. N° 2 S. N° 6S. N° 5S. N° 4S. N° 3 RESULTADOSS. N° 10S. N° 9S. N° 8S. N° 7
 
 
215 
 
Anexo 5 
Entrevista realizada al Director del CC, Ing. Alfredo Villareal. 
A continuación se transcribe la entrevista realizada 
1. ¿Al ser el CC el ente regulador en el TEC de los procesos de desarrollo de sistemas, 
cuenta con un plan que facilite la ejecución de las iniciativas contempladas en el 
proyecto del BM? 
Respuesta/ Actualmente el Centro de Cómputo, no posee un plan ya que las iniciativas de 
desarrollos de aplicaciones y sistemas con fondos provenientes de Banco Mundial no se 
canalizaron a través del Centro de Cómputo, sino que fueron iniciativas aisladas de los 
departamentos. En ningún momento antes de la propuesta de desarrollo ante el BM se 
solicitó la colaboración del CC por lo cual en muchos casos se desconocen necesidades y 
alcances.  
2. ¿En lo referente a la parte técnica de la confección del cartel de licitación pública, el 
DAR puede contar previa solicitud al Director del CC con el apoyo necesario en cuanto 
a tiempo y análisis que requieren los carteles de licitación de parte de funcionarios del 
CC,  para un adecuado proceso de licitación?  
Respuesta/ Efectivamente, el Centro de Computo está en la mayor disposición de 
colaborar con la elaboración del cartel de licitación para la contratación de estos 
desarrollos. Sin embargo, se debe resaltar que los procesos de contratación 
administrativa con el BM son diferentes a los procesos regulados por CGR por lo cual se 
requiere el apoyo además de colaboradores expertos en el área de contratación 
administrativa con el BM. 
3. ¿Para la atención de este proyecto el DAR debe conformar un equipo técnico para la 
atención del mismo, el CC puede proporcionar  un funcionario a este equipo técnico 
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con la finalidad de coordinar aspectos relacionados al campo de acción de su 
departamento? 
¿Cuál sería el proceso a seguir para solicitar dicho apoyo, sin que esto represente un 
problema para el CC dadas las múltiples tareas que desarrolla para la comunidad TEC? 
Respuesta/ Eventualmente el Centro de Cómputo pondría a disposición un funcionario 
para asesorar y coordinar ciertos aspectos que atañen directamente la creación de 
sistemas para el TEC. El problema radica en el poco personal que posee el CC para 
realizar dichas tareas a tiempo completo, por tanto las reuniones o citas de dicho 
funcionario deben ser coordinadas con suficiente anterioridad para garantizar la efectiva 
colaboración entre los departamentos.  
4. ¿Existe la posibilidad de una capacitación de este ingeniero de sistemas previo al 
proceso de desarrollo en cuanto a temas referentes a los estándares de desarrollo que 
utiliza el CC y que deberán ser atendidos por la empresa a contratar? 
Respuesta/ No existe ningún problema en capacitar de previo al funcionario que se 
encargara de establecer los lazos con la empresa contratada, los estándares de desarrollo 
de sistemas están disponibles para los analistas en el momento en que ellos lo necesiten. 
5. ¿Mantendrá como Director del CC esta apertura para la utilización de nuevas 
tecnologías que tanto éxito ha dado al DAR en sus esfuerzos para desarrollar 
aplicaciones utilizando tecnología web? 
Respuesta/ No existe ningún problema en continuar apoyando este tipo de tecnologías. 
6. ¿Cuál sería la posición del CC si la empresa contratada no cuenta con alguna licencia 
para el proceso de desarrollo, existe la posibilidad de facilitar una licencia para no 
afectar la ejecución proyecto? 
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Respuesta/ En cuanto al uso de licencias, es el TEC es estricto en este sentido, las 
empresas adjudicadas en el proceso, deben contar con todas las licencias requeridas para 
el desarrollo de los productos ofertados así como para su posterior implantación y 
mantenimiento.  
7. ¿Qué tipo de control y seguimiento solicitará al DAR para el uso de la misma? 
Respuesta/ El TEC no provee licencias de ningún tipo a empresas externas que 
desarrollen aplicaciones así bien sean para uso del mismo TEC. 
8. ¿Al ser el CC el lugar donde el equipo de servidores están ubicados en el TEC se puede 
contar con un espacio para ubicar el servidor que el DAR adquirirá para la ejecución 
del proyecto, sin que esto significa un problema en la capacidad instalada hoy día en el 
CC? 
Respuesta/ No existe ningún problema con este punto, ya que actualmente se dispone del 
recurso necesario para hospedar servidores en formato rack, así como capacidad 
eléctrica, sistemas redundantes de climatización y sistemas de seguridad física.  
9. ¿Contará el ingeniero de software contratado por el DAR, con permisos de 
administrador que faciliten la ejecución del proyecto ya que este servidor será exclusivo 
para la ejecución del proyecto?  
Respuesta/ De ser estrictamente necesarios los permisos de administrador en el servidor 
se le otorgaran, sin embargo, no es política del Centro de Computo dar este tipo de 
permisos a los usuarios ya que se saldría de nuestras manos el soporte al mismo, 
quedando relegado este al usuario administrador como tal. 
10. ¿Si fuera necesario el CC podría dotar de apoyo técnico sobre la correcta configuración 
del servidor en caso de que el Ingeniero de Software encargado le surja un problema 
durante la ejecución del proyecto? 
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Respuesta/ En este sentido, la instalación de servidores, se realiza por el personal del 
área de infraestructura del Centro de Cómputo, según los estándares vigentes para 
sistema operativo y seguridad. Si es estrictamente necesario, el servidor puede ser 
instalado por el funcionario designado por DAR para realizar esta labor y en este caso el  
Centro de Computo le daría las pautas para realizar la instalación pero no se haría 
responsable del correcto funcionamiento del mismo. 
11. ¿Cuál es la capacidad técnica instalada con la que cuenta el CC para dar soporte al 
proyecto? 
Respuesta/ Se adjunta organigrama en donde se muestran las áreas de trabajo así como 
los recursos disponibles por parte del Centro de Computo para atender las diferentes 
solicitudes que se presentan en la institución. 
12. ¿Cuál es la capacidad técnica en cuanto a conectividad con la que cuenta el TEC? 
Respuesta/ En el siguiente cuadro se muestran los enlaces que dispone el TEC con las 
Sedes así como la salida a Internet global y la dedicada para servicios, *en trámite. 
 
Servicio 
Ancho de Banda 
(Mbps) 
Sede San Carlos 20 
Centro Académico San José 4 
Salida Global a Internet 200 
Centro de Incubación de Empresas 2 
Internet Servicios 40 
Centro Académico de Limón 10* 
Zapote 1 
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A continuación se presenta el organigrama del CC, proporcionado por el Director del CC donde 
se muestran las áreas de trabajo así como los recursos disponibles para atender las diferentes solicitudes 
que se presentan en la institución: 
   
Dirección
Alfredo Villarreal Rodriguez
Sistemas de Información
Natalia Morales 100%
Soporte Laboratorios
Bryan Aguirre 50%
Secretaría
Jacqueline Solano 100%
1 TCE 1 Pers
7.25 TCE + .5 Est  +  3 
Outsourcing 9 TCE
9 Pers +1 Est+
3 outsourcing 10 Pers 10 TCE 10 Pers1/2 TCE 1 Pers
Soporte Técnico
Gustavo Bolaños 50%
Emilio Ortiz 100%
Anderson Valverde 100%
Hugo Sánchez  50% 
Esteban Romero 100%
Infraestructura
Víctor Corrales 100%
Kelly Hernández 100%
Andrea Cavero 100%
Jorge Cedeño  100%
Christian Sanabria 100%
Gustavo Villavicencio 100%
Roy Tenorio 100%
Grevin Vega 100%
Leary Mesen 100%
María José Artavia100%
Fernando Monge 100%
Redes , VideoVigilanc ia , Central IP
Alexander Valerin 50%
CI, Proy. SO IN
Aaron Baldares 100%
Redes , VideoConferen cia, Central IP
Luis Diego Casares 100%
Adm in. B ac kup, Servidores, AV
Zahra Madrigal 100%
Sitio Web
Gustavo Bolaños 50%
Servidores, Proy. Es p.
Eithel Deliyore 100%
Central T elefónic a 
Kattia Hidalgo 100%
B d´s, Servidores, Virtualización 
Por Definir 100%
Softw are L ib re
Bryan Aguirre 50%
Config. Manager
Juan Carlos Gamboa 75%
Proy. Im presoras
Alexis Arguedas 100%
Garantías  
Denis Garro 100%
Lic itac iones, estándares, compras especial es
David Poveda 100%
Garantías   
William Hernández 100%
Backup, Antiv irus 
Isaías Rivera  50%
Raúl Jiménez   50%
Manrique Morera 50%
Revi si ón de equipos nuevos Aprovis ionam iento
LAIMI II
LAIMI C
LAIMI
Lab. ICO
Lab. AE
Outsourcing
Estudiante Asistente
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Apéndices: 
Apéndice A 
Creación comisión especial del TEC proyecto Banco Mundial. 
 
SCI-388-2011 
Comunicación de acuerdo  
 
Para: 
MSc. Eugenio Trejos, Rector 
 BQ. Grettel Castro P, Coordinadora Comisión de Planificación y Administración 
Ing. Alexander Valerín, Representante Comisión de Planificación y Administración 
Ing. Giannina Ortíz, Vicerrectora de Docencia 
Ing. Saúl Fernández , Director Oficina de Ingeniería 
MAE. Marcel Hernández, Director Oficina de Planificación Institucional  
Federación de Estudiantes del ITCR 
 
 
De:  Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva  
Secretaría del Consejo Institucional 
Instituto Tecnológico de Costa Rica  
 
Fecha: 
 
19 de mayo del 2011 
 
 
Asunto: 
Sesión Ordinaria No. 2713, Artículo 7, del 19 de mayo del 2011. Conformación de una Comisión Especial de 
acompañamiento al Rector en las negociaciones del proyecto con el Banco Mundial  
Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, citado en la referencia, el cual 
dice: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. La Constitución Política de Costa Rica en su Artículo 84, define la autonomía de las Instituciones Estatales de Educación 
Superior, cuando dice: 
 
“La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el 
desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así 
como para darse su organización y gobiernos propios. Las demás instituciones de educación superior 
universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la 
Universidad de Costa Rica.  
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El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.” 
 
2. La Constitución Política de Costa Rica en su Artículo 85, establece la financiación de la Educación Superior, en los siguiente 
términos: 
“El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, 
independientemente de las originadas en estas instituciones. Además, mantendrá - con las rentas actuales y con 
otras que sean necesarias - un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal…” 
3. El Estatuto Orgánico en su artículo Artículo 94-bis, establece como función del Consejo de Planificación Institucional la 
siguiente: 
“Inciso j 
Contribuir al incremento de la conciencia entre los miembros de la comunidad institucional, respecto a la importancia del 
proceso de planificación institucional, y de la responsabilidad colectiva por el adecuado uso que debe hacer el Instituto de 
los fondos públicos que recibe para el cumplimiento de sus fines.”   
4. Como parte de la negociación del FEES, finalizada en el año 2010, las universidades estatales lograron el compromiso del 
gobierno de gestionar un préstamo por 200 millones de dólares para inversión en infraestructura y equipamiento científico y 
tecnológico, para becas de formación y capacitación académica y para residencias estudiantiles. Este préstamo será 
financiado en su totalidad por el Gobierno de la República, y los recursos se distribuirán y se aplicarán en partes iguales entre 
las cuatro universidades estatales. 
5. Con el fin de concretar la propuesta que como universidad, se presentaría al Banco Mundial, la Comisión de Planificación y 
Administración y  el M.Sc. Jorge Chaves del Consejo Institucional, la Ing. Giannina Ortíz, Licda. Ligia Rivas, MAE Jorge 
Mena y el Ing. Saúl Fernández del Consejo de Rectoría  realizan un taller, en la tarde del día viernes 8 de abril de 2011, con 
el fin de analizar más en detalle el Plan de Inversión en Infraestructura y llegar a una propuesta de consenso, entre otros se 
hace un análisis pormenorizado de los proyectos que se presentarán a la Misión del Banco Mundial y que serán parte de la 
propuesta que las universidades estatales harán al Gobierno para usar los recursos por $200 millones para inversión según el 
acuerdo de la Negociación del FEES 2011-2015, al final la Administración se compromete incorporar las observaciones y 
revisar la propuesta en un segundo taller programado para el 12 de abril de 2011. 
6. El M.Sc. Jorge Chaves, la M.Sc. Claudia Zúñiga, la Ing. Nancy Hidalgo, la B.Q. Grettel Castro, el Ing. Alexander Valerín, 
los señores Manfred Rivera y Cristhian Solís, Miembros del Consejo Institucional y el Máster Eugenio Trejos, la Ing. 
Giannina Ortíz, Licda. Ligia Rivas, MAE Jorge Mena, el MBA Marcel Hernández, el M.Sc. Ólger Murillo y el Ing. Saúl 
Fernández del Consejo de Rectoría realizan un segundo taller, el 12 de abril de 2011, en el que se analiza la propuesta 
generada por la Administración según las observaciones analizadas en el primer taller y generan una propuesta de consenso 
sobre las prioridades y posibles fuentes de financiamiento para el Plan de Infraestructura 2011-2026. 
7. Entre los días 25 al 29 de abril del 2011, una misión del Banco Mundial compuesta por Marcelo Becerra (Gerente de 
Proyecto, Economista Sénior, LCSHE), Alejandro Caballero (Especialista Sénior en Educación Superior y Ciencia, 
Tecnología e Innovación, LCSHE), Andrea Kucey (Oficial de País Sénior, LC2CC), William Experton (Consultor 
Especialista en Educación Superior, LCSHE) y Florian Theus (Consultor, World Bank Institute) visitó Costa Rica con el 
objetivo de avanzar en la identificación de un proyecto de Educación Superior. Los objetivos específicos fueron los 
siguientes: (i) acordar con el Gobierno y las Universidades los objetivos, alcance  y componentes preliminares del Proyecto; 
(ii) acordar con el Gobierno y las Universidades el funcionamiento de los equipos que participarán en el proceso de 
preparación; (iii) acordar un calendario tentativo de preparación del Proyecto; (iv) iniciar las discusiones en torno al marco de 
resultados e indicadores del Proyecto; (v) continuar recogiendo información básica sobre el sistema universitario y de 
ciencia, tecnología e innovación, incluyendo aquella relativa al marco legal e institucional y de financiación y acreditación. 
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8. La misión se reunió con una Delegación del Gobierno costarricense, con las cuatro Universidades Públicas integradas en el 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y con algunos de los actores más relevantes en el ámbito de la Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y Competitividad.  
9. Dicha Misión visitó la Institución el 27 de abril de 2011 y fue recibida por el Consejo de Rectoría y la Comisión de 
Planificación y Administración del Consejo Institucional. En dicha reunión se hizo una presentación de la propuesta 
elaborada en conjunto por ambos órganos.  
10. En la Institución existe un grupo de funcionarios cuya experiencia en la ejecución de proyectos financiados con entes 
externos es amplia. También existen personas cuyo aporte en este proceso ha sido fundamental. Es importante aprovechar 
esta experiencia en el seguimiento de esta propuesta y acompañar al Rector en la negociación del mismo.  
ACUERDA:  
a. Conformar una Comisión Especial, cuyo objetivo principal será acompañar al Rector en las negociaciones del proyecto para 
inversión en infraestructura, equipamiento científico y tecnológico, para becas de formación y capacitación académica y para 
residencias estudiantiles que se negociará con el Banco Mundial, de la siguiente forma:  
1. Grettel Castro Portuguez, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración 
2. Alexander Valerín Castro, Representante de la Comisión de Planificación y Administración 
3. Ing. Giannina Ortíz  
4. Ing. Saúl Fernández  
5. MAE. Marcel Hernández,  
6. Un estudiante designado por la FEITEC 
7. El equipo de trabajo nombrado por el nuevo Rector. 
b. Solicitar a la Comisión Especial mantener informado al Consejo Institucional sobre el avance del proyecto. 
c. Comunicar. ACUERDO FIRME 
 
 
BSS/vvl 
 
 
ci.  Secretaría del Consejo Institucional 
Vic. Administración  
Vic. Docencia 
VIE 
VIESA 
OPI 
 
Dirección Centro Académico San José 
Dirección Sede Regional San Carlos 
Auditoría Interna  
Oficina de Prensa 
Oficina de Asesoría Legal  
FEITEC  
Centro de Archivo y Comunicaciones 
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Apéndice B 
Aprobación del Plan de Mejoramiento Institucional del TEC. 
 
SCI-778-2012 
Comunicación de acuerdo  
 
Para: Dr. Julio C. Calvo A, Rector  
Ing. Luis Paulino Méndez,  Vicerrector de Docencia 
MAE. Marcel Hernández, Vicerrector de Administración 
Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora Vida Estudiantil y Serv. Académicos 
Dr. Milton Villarreal, Vicerrector de Investigación y Extensión  
M.Sc. Edgardo Vargas Jarquín, Director Sede Regional  San Carlos 
M.Sc. Marlene Ilama, Directora Centro Académico San José  
MAU. Tatiana Fernández, Directora Oficina de Planificación Institucional 
Ing. Saúl Fernández, Director Oficina de Ingeniería 
Ing. Marco Gamboa, Director a.i. Depto. Administración de Mantenimiento 
Lic. Walter Sequeira, Director Departamento Aprovisionamiento 
 
De:  Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva  
Secretaría del Consejo Institucional 
Instituto Tecnológico de Costa Rica  
 
Fecha: 
 
27 de setiembre del 2012 
  
Asunto: Sesión Ordinaria No. 2784 Artículo 9, del 27 de setiembre del 2012.  Plan de Mejoramiento Institucional definitivo, 
que será firmado por el Ministro de Educación, Proyecto de Financiamiento con el Banco Mundial 
Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, citado en la referencia, el cual 
dice: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
El Consejo Institucional acordó en Sesión Extraordinaria No. 2732, Artículo Único, del 19 de setiembre del 2011 
“Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria 2712, Artículo 14, del 12 de mayo de 2011. Planes 2011, Infraestructura, 
Mantenimiento, Equipamiento (Equipamiento y Tecnologías),  que dice: 
“Modificar el inciso a. del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2712, Artículo 14, relacionado  con  el Plan de Inversiones  en 
Infraestructura: Plan Infraestructura 2011-2026; para que se lea: 
 
Aprobar el Plan de Inversiones en Infraestructura: Plan Infraestructura 2011-2026, que se emite adjunto al oficio ViDa-415-
2011, sustituyendo el cuadro 11 por el siguiente cuadro, que resume la lista de proyectos que serán presentados en la 
propuesta de financiamiento ante el Banco Mundial, incorporando así los cambios propuestos por el Consejo de Rectoría: 
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Se ejecutará el proyecto de Residencias o el de Fideicomiso de Becas de Residencias, previa consulta al Consejo 
Institucional, según lo que se negocie con el Banco Mundial. En caso de prevalecer el Fideicomiso el monto total sería de 
$7.834. 000,00. 
 
En el caso del proyecto de aulas o Soda Institucional, la prioridad es la construcción de aulas. En caso de lograr el 
financiamiento nacional, se incluirá el proyecto de la Soda Institucional en la propuesta del Banco Mundial.  
 
Los proyectos eliminados de la propuesta original, pasarán a ocupar los primeros lugares en la priorización de proyectos 
alternativos, que se incluyen en el Plan de Infraestructura 2011-2025. 
 
Del Plan de Infraestructura 2011-2026 podrán revisarse las prioridades como consecuencia de las siguientes circunstancias: 
consecución de nuevo financiamiento, diagnóstico actualizado de la situación de infraestructura o modificación del Plan 
Estratégico Institucional, que justifiquen cambios en el mismo”. 
 
La Secretaría del Consejo Institucional, recibe oficio ViDa-719-2012 del 12 de setiembre de 2012, suscrito por el Ing. Luis 
Paulino Méndez, Presidente del Consejo de Docencia, dirigido al Dr. Julio Calvo, Presidente del Consejo Institucional, en el 
cual remite el Plan de Mejoramiento Institucional definitivo. 
Proyecto Infraestructura Equipamiento Sistemas 
Formación RRHH 
Doctorado 
Subtotal Inversiones 
Residencias (Fideicomiso 
Becas de Residencia) 7, 334,000.00 500,000.00 0.00 0.00 7.834.000,00 
Aulas (Soda Institucional) 2, 916,000.00 400,000.00 0.00 0.00 3.316.000,00 
Núcleo TIC 10, 257,000.00 1, 228,000.00 0.00 0.00 11.485.000,00 
Núcleo Seguridad Laboral 2, 222,000.00 300,000.00 0.00 0.00 2.522.000,00 
Sistema Matrícula 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500.000,00 
Sistema de indicadores de 
gestión  30,000.00 135,500.00 225,000.00  390.500,00 
Formación Doctores 0.00 0.00 0.00 5, 000,000.00 5.000.000,00 
Ampliación de Biblioteca 2, 362,500.00    2.362.500,00 
Reordenamiento Sede 
Regional y CIDASTH 4, 000,000.00 100,000.00 0.00 0.00 4.100.000,00 
Núcleo integrado 
Química-Ambiental-
Biología 6, 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 7.000.000,00 
Núcleo Integrado Diseño 2, 400,000.00 90,000.00 0.00 0.00 2.490.000,00 
Modernización Centro 
Académico San José 3, 000,000.00    3.000.00, 00 
TOTAL 41, 021,500.00 3253,500.00 725,000.00 5, 000,000.00 50.000.000,00 
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En reunión extraordinaria de la Comisión de Planificación y Administración, No. 489-2012, celebrada el 25 de setiembre de 
2012, se recibe al Ing. Luis Paulino Méndez, MAE. Yafanny Monge y Lic. Gilberto Salas, los cuales exponen el Plan de 
Mejoramiento Institucional 2012 y aclaran las consultas externadas por los miembros de la comisión; por lo que se dispone 
elevar la propuesta al pleno del Consejo Institucional, para darlo por conocido.  
Basado en la discusión realizada por el pleno en la Sesión Ordinaria No 2784, se dispone cambiar la propuesta de dar por 
conocido, por aprobar, dado que no se había aprobado toda la información contenida en el proyecto definitivo. 
 
ACUERDA: 
Aprobar el Plan de Mejoramiento Institucional Definitivo -Proyecto de Financiamiento con el Banco Mundial-, que será 
firmado por el Ministro de Educación Pública. (Documento adjunto) 
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Apéndice C 
Reglamento para concursos de Antecedentes Internos y Externos del TEC 
Capítulo 1 DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1 Marco legal 
La función de contratación de personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica está regida por lo establecido en el Estatuto 
Orgánico, la II Convención Colectiva de Trabajo y sus Reformas, las Normas de Contratación y Remuneración del Personal, 
el presente Reglamento para Concursos de Antecedentes Internos y Externos del Personal, el Manual Descriptivo de Puestos y 
el Código de Trabajo en lo que corresponda. 
Artículo 2 Objetivos generales 
El presente Reglamento tiene por objetivos generales: 
a. Establecer e integrar los aspectos normativos concernientes a los procesos de reclutamiento, selección y nombramiento del 
personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en adelante el Instituto. 
b. Regular los concursos de antecedentes internos y externos para llenar las plazas vacantes, en cumplimiento al Artículo 30, y 
su transitorio, de la II Convención Colectiva y sus Reformas. 
c. Garantizar la igualdad de oportunidades de participación en idénticas circunstancias. 
d. Establecer los mecanismos que permitan identificar las habilidades, actitudes y conocimiento idóneos para el desempeño de 
cada puesto. 
e. Disponer de las definiciones a priori de los procedimientos de selección y reclutamiento en forma precisa, cierta y concreta, 
de modo que se garantice la transparencia de los concursos de antecedentes. 
Artículo 3 Administración de los procesos de contratación del personal 
El proceso que conlleva a la contratación del personal consta de las siguientes etapas: 
a. Reclutamiento 
b. Selección 
c. Nombramiento 
Corresponde al Departamento de Recursos Humanos planificar y dirigir los diferentes aspectos relacionados con el 
reclutamiento, la selección y el nombramiento del personal del Instituto y coordinar con la comisión calificadora en lo que 
corresponda. 
Artículo 4 Definiciones 
Para efectos del presente Reglamento se entiende por: 
Acta de selección: Documento que suscriben los integrantes de la comisión calificadora del concurso de antecedentes, en el 
que se especifican todas las características y componentes del proceso de selección y calificación de los participantes y la 
recomendación de nombramiento respectivo. 
Acta de cierre: Documento elaborado y firmado por el encargado o encargada del proceso de Reclutamiento y Selección de 
Personal del Departamento de Recursos Humanos del ITCR, en el que se declara cerrado el concurso de antecedentes. Incluye 
el nombre completo de los que cumplen con el requisito de publicación, así como la fecha y hora del cierre. 
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Base de calificación: Peso relativo otorgado a los diferentes criterios o factores de selección, para efectos de determinar una 
calificación total de los candidatos. 
Comisión Calificadora: Es aquella nombrada por el consejo de departamento o escuela solicitante del concurso de antecedentes, 
a efecto de facilitar y ejecutar el proceso de reclutamiento y selección, en coordinación con el encargado (a) del proceso de 
Reclutamiento y Selección de Personal del Departamento de Recursos Humanos del ITCR. En aquellos casos en que por la 
naturaleza del departamento, no exista consejo de departamento, el director(a) solicitante nombrará de entre los miembros de 
escuela o departamento, la Comisión Calificadora. 
Concurso de antecedentes: Mecanismo mediante el cual se brinda información sobre la existencia de una plaza vacante o 
vacante temporal y sus características de contratación. Su fin es hacer pública la posibilidad de competir para un puesto 
determinado y conlleva a los procesos de reclutamiento y selección de personal. 
Concurso de antecedentes interno: En el que pueden participar únicamente los funcionarios del Instituto que cumplan con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente. 
Concurso de antecedentes externo: Concurso abierto a la participación del público en general, que cumpla con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente. 
Concurso de antecedentes desierto: Es aquel en el que se presenta alguna de las siguientes condiciones: 
a. No participa ningún candidato. 
b. Las personas que participan no reúnen los requisitos mínimos de publicación del puesto en concurso. 
c. Los oferentes no muestran idoneidad para el puesto en el proceso de selección. 
Contratación de personal: Comprende los diferentes aspectos referentes al reclutamiento, la selección y nombramiento de 
personal del Instituto. 
Criterios o factores de selección: Son aquellos indicadores o parámetros para realizar el proceso de comparación de candidatos 
para ocupar un puesto. 
Idoneidad: Se entenderá como la suficiencia en la combinación de estudios, experiencia y otros criterios de selección que debe 
poseer un (a) candidato (a), para garantizar el desempeño adecuado según las exigencias de un puesto determinado. 
Manual de Clases de Puestos: Compendio de las diferentes clases de puestos vigentes en la Institución. Incluye la descripción 
general y específica de las funciones típicas de cada clase de puestos y se especifican los requisitos, responsabilidades y demás 
factores compensables inherentes a cada clase. Este Manual debe ser ajustado periódicamente y debidamente divulgado. 
Inopia Comprobada: Se entenderá como la carencia comprobada de oferentes con los requisitos solicitados para el puesto en el 
concurso de antecedentes externo. 
Nombramiento por inopia: Nombramiento interino de un candidato que no cumple con los requisitos del puesto, cuando 
realizado un concurso de antecedentes externo no se obtiene ninguna persona que cumpla con los requisitos establecidos y 
existe urgencia calificada para llenar la plaza vacante. 
Nombramiento a plazo indefinido o en propiedad: Establecimiento de una relación laboral con el Instituto en la que no se fija 
un determinado plazo para la conclusión de dicha relación. 
Nombramiento a plazo definido o interino: Establecimiento de una relación laboral con el Instituto en la que se fija un 
determinado plazo para la conclusión de dicha relación. 
Nómina de candidatos: Está conformada por la lista de participantes en un concurso de antecedentes que cumplen con los 
requisitos establecidos en el Manual de Puestos. 
Plaza vacante: Aquel puesto en el que no existe una persona nombrada, ya sea de manera interina o en propiedad, que esté 
incluido en la Relación de Puestos y que dispone de contenido presupuestario. 
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Reclutamiento de personal: Proceso para atraer, de manera selectiva, candidatos calificados y capaces de ocupar una plaza 
vacante en el Instituto. 
Registro de elegibles: Está conformado por aquellos candidatos que han demostrado idoneidad para el puesto en concurso, 
durante el proceso de selección. 
Registro de oferentes: Está conformado por aquellos oferentes espontáneos que presentan su solicitud de empleo en un plazo 
determinado de tiempo. 
Requisitos especiales: Aquellos que se incluyen excepcionalmente en el pedimento de personal, con el fin de satisfacer 
necesidades específicas del puesto de trabajo y que no alteran de manera significativa los requisitos del Manual Descriptivo de 
Clases de Puestos 
Requisitos mínimos del puesto: Son los requisitos del puesto establecidos en el Manual Descriptivo de Clases de Puestos. 
Selección de personal: Proceso de comparación de las capacidades, las cualidades y las demás características de los candidatos, 
realizado por una Comisión Calificadora, a fin de escoger el candidato idóneo según las necesidades del puesto. 
Técnicas de selección: Conjunto de instrumentos psicométricos, situacionales o laborales que se aplican en el proceso de 
selección. 
Capítulo 2 DEL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 
Artículo 5 De los tipos de concursos de antecedentes 
Se definen dos tipos de concursos de antecedentes en el ITCR: 
Concurso Interno: Concurso en que pueden participar únicamente los funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica que 
cumplan con los requisitos del puesto y su fin es divulgar las plazas vacantes administrativas, tanto profesionales como no 
profesionales, según lo dispuesto en la Segunda Convención Colectiva de Trabajo y sus Reformas. 
Concurso Externo: Concurso abierto a la participación del público en general, orientado a divulgar las plazas vacantes 
profesionales académicas, o aquellas vacantes administrativas en que el concurso interno se declara desierto. 
Artículo 6 Disposiciones para la publicación de concursos de antecedentes 
Los concursos de antecedentes internos y externos para llenar plazas vacantes, se regirán, en todos los casos, por las siguientes 
disposiciones: 
a. Cuando exista una plaza vacante en una dependencia institucional, que cuente con la autorización y asignación presupuestaria 
correspondiente; el Departamento de Recursos Humanos a solicitud de la dependencia que lo requiera, hará la publicación del 
concurso de antecedentes interno o externo, según corresponda, conforme la programación establecida. En los casos de las 
escuelas o departamentos académicos, la solicitud corresponde al consejo de escuela o departamento. En todos los demás casos, 
la solicitud corresponde al director(a) respectivo(a). 
b. Los concursos de antecedentes deben estipular con claridad, las funciones, los requisitos y las condiciones, laborales y 
ambientales, de contratación. Podrán incluirse requisitos especiales, a solicitud razonada del director de departamento o escuela 
solicitante o de la comisión calificadora correspondiente, siempre que no alteren significativamente los requisitos del Manual 
Descriptivo de Clases de Puestos y se especifique con claridad, en el cartel de publicación, el carácter de requisito deseable. 
c. El concurso de antecedentes interno o externo debe ser difundido ampliamente en las diferentes sedes y centro académico 
del Instituto. 
d. Únicamente cuando se agoten las acciones internas para llenar una plaza vacante de puesto profesional o no profesional o 
administrativo, se recurrirá al concurso externo. Debe ser publicado al menos en un medio de prensa de amplia difusión 
nacional. 
e. En caso de no existir participación o candidatos calificados, el encargado(a) del proceso de Reclutamiento y Selección de 
Personal del Departamento de Recursos Humanos del ITCR, declarará el concurso de antecedentes desierto y lo notificará al 
departamento, escuela, dependencia u oficina asesora solicitante. 
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Artículo 7 De la excepción de concursos de antecedentes 
No se exigirá concurso de antecedentes para ocupar una plaza vacante, temporal o definitiva: 
a. Los casos previstos en el Estatuto Orgánico y en la II Convención Colectiva de Trabajo y sus Reformas. 
b. En aquellas plazas vacantes por períodos iguales o menores de dos meses. En este caso, el nombramiento se realizará a 
tiempo definido y se seleccionará de los (as) candidatos (as) que formen parte del Registro de Elegibles. En su defecto, o cuando 
ninguno de los candidatos acepte, se puede recurrir al registro de oferentes. 
Artículo 8 Concurso de antecedentes interno 
Para participar en un concurso de antecedentes interno, el o (la) funcionario (a) deberá: 
a. Ocupar un puesto con nombramiento a plazo indefinido o haber laborado con nombramientos a plazo definido en el Instituto 
al menos por seis meses en forma continua. Se considera que no interrumpe la continuidad, los períodos no trabajados menores 
de treinta días, así como las vacaciones generales del personal de la Institución. 
b. Presentar la solicitud y documentación respectiva dentro del plazo, horario y medio que se establezca en la publicación. 
c. Cumplir con los requisitos mínimos del puesto en concurso. 
El plazo mínimo establecido para la recepción de solicitudes de participación en este concurso, es de cinco días hábiles a partir 
de su publicación y la resolución deberá ser emitida en el plazo máximo de treinta días hábiles posteriores al cierre del concurso; 
sin posibilidad de ampliación. 
Por ninguna razón se podrá declarar desierto un concurso interno si al menos dos personas cumplen con los requisitos 
establecidos en el Manual Descriptivo de Clases de Puestos solicitados en la publicación. 
Artículo 9 Concurso de antecedentes externo 
Para participar en un concurso de antecedentes externo el (la) oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Presentar la solicitud y documentación respectiva dentro del plazo, horario y medio que se establezca en la publicación. 
b. Cumplir con los requisitos mínimos del puesto en concurso. 
El plazo mínimo establecido para la recepción de solicitudes de participación en este concurso es de cinco días hábiles a partir 
del momento de su publicación y la resolución deberá ser emitida en el plazo máximo de treinta días hábiles, posteriores al 
cierre del concurso. 
Recepción de ofertas: El Departamento de Recursos Humanos deberá recibir según el orden de presentación, toda la 
documentación entregada por los/as postulantes. 
Se entregará una constancia a cada postulante de la documentación recibida en el acto, indicando el número de documentos 
recibidos y los folios asignados a la documentación. 
Artículo 10 Conformación de la nómina de candidatos 
El Departamento de Recursos Humanos, una vez finalizado el plazo de recepción de ofertas, declarará cerrado el concurso de 
antecedentes, mediante el levantamiento de una acta de cierre y la nómina de oferentes que cumplen con los requisitos del 
puesto, será enviada al director(a) del departamento o escuela solicitante, quien la hará llegar a la comisión calificadora 
respectiva, que será la responsable de emitir la calificación. 
Artículo 11 Registros de Oferentes y de Elegibles 
El Departamento de Recursos Humanos llevará registros de oferentes, así como de aquellos candidatos (as) con la condición 
de elegibles. 
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En los casos de no existir registro de elegibles, se procederá a convocar el mismo. 
El registro de elegibles debe ser actualizado cada dos años. 
Artículo 12 Convocatoria para integrar el Registro de Elegibles 
El Departamento de Recursos Humanos convocará a Registro de Elegibles en las siguientes situaciones: 
a. Para puestos administrativos de alta movilidad y básicamente para cubrir nombramientos por períodos iguales o menores de 
dos meses, cuando lo considere necesario. 
b. Ante la expectativa de vacantes académicas y administrativas de difícil contratación; a petición del Consejo de Departamento 
o Escuela solicitante, o del director según corresponda. En este caso la publicación tiene carácter de Concurso de Antecedentes 
Externo. 
Capítulo 3 DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL 
Artículo 13 Responsabilidades del oferente 
Toda persona que aspire a prestar servicios en el ITCR deberá someterse al proceso de selección de personal establecido por el 
Instituto. 
La información suministrada por el oferente se considera recibida bajo juramento y, por consiguiente, cualquier inexactitud o 
alteración constituye falta grave y da lugar a que el (la) aspirante no obtenga el empleo o sea destituido en caso de haber sido 
contratado. 
Realizar todas las pruebas definidas por la comisión calificadora, previamente a la publicación del concurso, que permitan 
evaluar habilidades, actitudes y conocimientos idóneos para el desempeño del puesto. 
Artículo 14 Proceso de selección 
La selección del personal incluye las siguientes etapas, de acuerdo con lo que establezca la comisión calificadora: análisis de 
atestados, realización de entrevista, pruebas de conocimientos, pruebas situacionales y pruebas psicométricas (aptitudinales, 
actitudinales y de personalidad), así como investigación laboral y de seguridad. 
La persona que aspire y que cumpla los requisitos mínimos solicitados en una de las etapas, según el orden establecido, continúa 
en el proceso de selección. 
El proceso de selección a seguir es el siguiente: 
a. Una vez recibidas las ofertas el Departamento de Recursos Humanos confecciona la nómina de candidatos (as) en concurso 
que cumplen con los requisitos mínimos de publicación y elabora un cuadro resumen de las calidades de cada aspirante; 
documentos que se envían al director (a) de departamento o escuela solicitante, quien los hace llegar a la comisión calificadora 
para su análisis. 
b. La comisión calificadora define la técnica de selección a emplear, la necesidad de aplicar pruebas específicas, el lugar y 
fecha de convocatoria a pruebas y a entrevista. Lo anterior debe constar en un acta que se define para los efectos. 
c. Definido el punto anterior, la comisión calificadora analiza los atestados de cada candidato (a). 
d. Una vez efectuadas las pruebas de selección, la comisión calificadora analiza los resultados de las pruebas y atestados de 
cada candidato (a). En un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de cierre de concurso de antecedentes 
presenta su recomendación al consejo de escuela o departamento, presentará una terna o propuesta con los candidatos (as) que 
hayan obtenido mayor puntaje. 
e. Las recomendaciones de la comisión calificadora se harán con el siguiente orden: 
e.1) En el caso de los departamentos docentes al consejo de escuela o departamento, donde por medio del director (a) se propone 
el nombramiento al vicerrector (a) respectivo (a). 
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e.2) En el caso de los departamentos administrativos la Comisión Calificadora recomienda al director (a), quien debe elevar su 
decisión al Vicerrector (a) respectivo (a). 
e.3) El (La) Vicerrector (a) respectivo (a) o Director (a) de Sede, elevará al (la) Rector(a) la recomendación de nombramiento. 
Corresponde al (la) Rector (a) la contratación definitiva de todo funcionario que ingrese al ITCR, según lo establece el Estatuto 
Orgánico. 
Artículo 15 Confidencialidad de los resultados del proceso de selección 
Las pruebas realizadas en materia de salud y las psicométricas, tienen carácter confidencial y son propiedad del ITCR. 
Artículo 16 Convocatoria a pruebas y comunicación de resultados 
El Departamento de Recursos Humanos será el encargado de: 
a. Convocar a las pruebas de selección con un mínimo de veinticuatro horas de antelación. 
b. Informar los resultados del proceso, una vez finalizado el mismo, en un plazo no mayor a 8 días hábiles 
Capítulo 4 DE LA COMISIÓN CALIFICADORA 
Artículo 17 Nombramiento 
El consejo de departamento o escuela, nombrará de entre sus miembros una Comisión que, junto con el encargado (a) del 
proceso de Reclutamiento y Selección de Personal del Departamento de Recursos Humanos del ITCR conformarán la comisión 
calificadora. 
En aquellos casos en que por la naturaleza del departamento, escuela, dependencia u oficina asesora no cuente con consejo de 
departamento, el director (a) solicitante nombrará de entre los miembros la comisión calificadora que, junto con el (la) 
encargado (a) del proceso de Reclutamiento y Selección de Personal del Departamento de Recursos Humanos del ITCR la 
conformarán. 
Artículo 18 Integración de la Comisión Calificadora 
La Comisión Calificadora tiene carácter recomendativo y está integrada por los siguientes miembros: 
a. En Departamentos Docentes: Por el Director(a) de Escuela o Departamento solicitante, dos docentes de dicha escuela con 
nombramiento indefinido y al menos un año de laborar para ella; designados por el Consejo, un(a) representante estudiantil 
nombrado por la Asociación de Estudiantes o en su defecto el Consejo Ejecutivo de la FEITEC y la persona encargada del 
proceso de Reclutamiento y Selección de Personal del Departamento de Recursos Humanos del ITCR, quien participará con 
derecho a voz, como asesor(a) y fiscalizador(a) del proceso. En caso de que la Escuela o Departamento no cuente con 
profesionales afines a la especialidad en la que se realizará el nombramiento, se podrá nombrar en la comisión calificadora 
funcionarios (as) de otras dependencias. 
b. En Departamentos Administrativos: Por el director(a) del departamento solicitante, el coordinador (a) de la unidad a que 
pertenecerá el funcionario(a) a contratar, un funcionario(a) de dicho departamento con nombramiento indefinido, designado 
por el Consejo de Departamento y la persona encargada del proceso de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Departamento de Recursos Humanos del ITCR, quien participará con derecho a voz, como asesor(a) y fiscalizador (a) del 
proceso. En caso de que el Departamento no cuente con un coordinador (a) se nombrará un miembro afín a la contratación que 
se está realizando. Cuando el Departamento no cuente con profesionales afines a la especialidad en la que se realizará el 
nombramiento, se podrá nombrar en la Comisión Calificadora funcionarios de la misma u otras dependencias según sea el caso. 
c. El Departamento de Recursos Humanos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, participa con derecho a voz como 
fiscalizador y asesor del proceso. 
La Comisiones Calificadoras, si el puesto en concurso lo requiere, pueden contar con un(a) invitado(a) experto(a), para que 
asesore en materia técnica. 
Artículo 19 Período de nombramiento de la Comisión Calificadora 
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El director(a) y el coordinador(a) conformarán la Comisión durante todo su período de nombramiento. Los demás miembros 
designados en la Comisión fungirán por el período que el mismo consejo de escuela o departamento determine. 
Artículo 20 Selección 
La comisión calificadora inicia sus funciones en el momento en que se determina la necesidad de ocupar una plaza vacante. 
Son funciones de la comisión calificadora: 
a. Aprobar los requisitos especiales que se incluirán en la solicitud de personal. 
b. Recurrir al registro de elegibles cuando se considere pertinente. 
c. Analizar el puesto vacante para determinar los criterios de idoneidad y establecer la base de selección. 
d. Determinar las etapas del proceso y las técnicas de selección a utilizar, según la especialidad del puesto. deben ser 
comunicadas de antemano a los solicitantes del concurso. 
e. Evaluar a cada candidato (a) de la nómina, garantizando igualdad de oportunidades. 
f. Levantar una acta de selección y recomendar a las personas candidatas idóneas al puesto en concurso. 
g. En caso de no existir personas calificadas recomendar al director (a) del departamento solicitante el nombramiento por inopia. 
h. Realizar otras funciones afines. 
Artículo 21 Acta de selección 
a. De todo concurso de antecedentes debe suscribirse un acta de selección con el nombre de todas las personas oferentes que 
cumplen requisitos y la respectiva resolución. En caso de no haber acuerdo unánime, las personas en desacuerdo pueden emitir 
sus consideraciones y hacerlo constar en el acta como dictamen de minoría. 
b. Todo acuerdo tomado por la Comisión Calificadora debe constar en el acta de selección y debe ser conocido en Consejo de 
Departamento, por el Director (a) o Escuela según corresponda. 
Los aspectos básicos que deben consignarse en el acta son los siguientes: 
a. Nombre de los integrantes de la Comisión. 
b. Nombre de las personas participantes que cumplen los requisitos. 
c. Funciones y requisitos del puesto en concurso. 
d. Período, jornada y fecha de la posible contratación. 
e. Criterios de selección utilizados (base de selección). 
f. Técnicas de selección utilizadas. 
g. Cuadro resumen con las calidades de cada persona candidata participante. 
h. Evaluación de cada persona candidata en función de los criterios de selección utilizados. 
i. Declaratoria de elegibles y no elegibles. 
j. Acuerdos y recomendación de nombramiento. 
k. En caso de nombramiento por inopia, debe consignarse en el acta la declaratoria de inopia correspondiente, el período de 
nombramiento y la jornada laboral, con copia al expediente personal del oferente contratado. 
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Firmas de los integrantes de la comisión calificadora, así como los sellos de la Escuela o Departamento correspondientes. 
Es indispensable adjuntar al acta de selección los resultados obtenidos por los candidatos en los distintos instrumentos 
aplicados, los cuales fueron conocidos y valorados por los miembros de la comisión calificadora antes de efectuar la 
recomendación de nombramiento. 
Capítulo 5 DEL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL 
Artículo 22 De la selección 
Para la selección del personal se deben seguir los siguientes pasos: 
a. El Consejo de Departamento o Escuela se aboca al conocimiento y discusión del Acta de selección. 
b. El Consejo de Departamento, o Escuela procede mediante votación directa y secreta a seleccionar el (la) nuevo (a) 
funcionario(a). Todo acuerdo sobre propuesta de nombramiento de personal, debe estar debidamente justificado y realizarse de 
una vez en firme el acuerdo respectivo, lo cual debe constar en el acta respectiva. 
c. La recomendación de un candidato (a) debe contar con la mitad más uno de los votos emitidos. En caso necesario se puede 
hacer una nueva votación con los dos candidatos que hubieran obtenido los primeros lugares en la primera votación, o proceder 
según lo establecido por el consejo de departamento o escuela. 
d. En el Acta de selección debe adjuntarse el acuerdo del consejo de departamento o escuela, donde se aprueba la 
recomendación de nombramiento. 
Cuando se trate de personal en donde no haya consejo de departamento, la propuesta de nombramiento corresponde al director 
del departamento solicitante y debe adjuntarse al Acta de Selección la recomendación. 
Artículo 23 Nombramientos especiales 
Son nombramientos que debe realizar el Consejo Institucional o el Rector, según lo señala en forma expresa el Estatuto 
Orgánico. 
El procedimiento de selección de Auditor Interno debe ser definido previamente por el Consejo Institucional. 
Artículo 24 Nombramiento de parientes 
Para la contratación de personas parientes de funcionarios (as) se tomarán en cuenta las siguientes cláusulas: 
El nombramiento de parientes procederá en aquellos casos en que se compruebe que el candidato(a) emparentado(a), es el 
oferente mejor calificado(a) para el puesto. En todo caso, no se contratarán parientes en relación de jerarquía directa. 
Capítulo 6 DEL NOMBRAMIENTO POR INOPIA Y DE PERSONAL EXTRANJERO 
Artículo 25 Declaración de inopia 
Se establece inopia comprobada cuando se cumplan en forma simultánea las siguientes condiciones: 
a. Que para el puesto con una jornada de medio tiempo o más, no se reciban ofertas de personas que cumplan con los requisitos 
establecidos en el Manual Descriptivo de Clases de Puestos. 
b. La plaza vacante ha sido publicada mediante concurso de antecedentes. 
c. Cuando la urgencia de llenar la plaza vacante ha sido plenamente justificada por el departamento, escuela, dependencia u 
oficina asesora solicitante. 
Artículo 26 Período de nombramiento interino por inopia 
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El nombramiento por inopia se hace en calidad de interino por inopia, por un período máximo de un año en las plazas 
administrativas y por un período máximo de un semestre lectivo, en el caso de los académicos. En ambos casos, vencido ese 
período, la plaza debe salir de nuevo a concurso. 
Artículo 27 Nombramiento a tiempo indefinido por inopia 
Si se mantiene la inopia y se recontrata el mismo funcionario (a) que haya ocupado una plaza vacante, se adquiere el derecho 
de nombramiento indefinido cuando se hayan realizado al menos tres nombramientos por inopia, mediante concurso externo 
de antecedentes en que se haya demostrado la condición de inopia. 
Artículo 28 Responsabilidades del nombramiento por inopia 
En el caso de los docentes, se adquiere el derecho al nombramiento indefinido, si la inopia se mantiene por tres semestres 
consecutivos, con una jornada de medio tiempo o más. 
El candidato(a) nombrado por inopia, aunque no reúna los requisitos mínimos del puesto, conserva las mismas funciones y 
responsabilidades de este, tal y como se publicó según el Manual de Puestos; así como la categoría salarial correspondiente. 
Artículo 29 Contratación de personal extranjero 
La contratación de personal extranjero se rige por las siguientes disposiciones: 
Sólo se contratará personal extranjero en caso de inopia comprobada de personal nacional. El participante debe presentar los 
documentos que acrediten su permanencia legal en el país, según lo establece el Artículo 31 de la Ley de Migración y 
Extranjería. 
El porcentaje máximo del personal extranjero contratado y del total de salarios pagados a éstos se rige por las disposiciones 
establecidas en el Código de Trabajo. 
Artículo 30 Requisitos para la participación en concursos de personal extranjero 
a. El (la) candidato(a) extranjero(a) que participe en un concurso de antecedentes debe cumplir con los siguientes requisitos: 
a.1 Presentar los documentos originales y fotocopias de títulos y certificaciones de experiencia, cuando hayan sido obtenidos 
en el extranjero, debidamente autorizados por el organismo correspondiente. 
a.2 Estar incorporado al colegio profesional respectivo. 
a.3 El participante debe presentar los documentos que acrediten su permanencia legal en el país, según lo establece el Artículo 
31 de la Ley de Migración y Extranjería. 
Capítulo 7 RECURSOS DE REVOCATORIA O APELACIÓN 
Artículo 31 Presentación de los recursos de revocatoria y apelación 
En caso de que las personas participantes no estén de acuerdo con los resultados del proceso de selección o recomendación de 
nombramiento, pueden interponer recurso de revocatoria o apelación. Estos recursos deberán presentarse por escrito y exponer 
las razones en que se fundamenta el reclamo. 
El recurso de revocatoria es renunciable, por tanto la apelación puede ser planteada directamente. 
Artículo 32 Recurso de revocatoria ante el Departamento de Recursos Humanos 
En caso de que se presente el recurso de revocatoria, este debe hacerse ante el Departamento de Recursos Humanos, dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la fecha en que recibió la comunicación formal por parte de este departamento. 
Artículo 33 Recurso de apelación ante la Junta de Relaciones Laborales 
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En forma directa o si el recurso de revocatoria es resuelto negativamente, las personas participantes podrán interponer recurso 
de apelación ante la Junta de Relaciones Laborales, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que recibió la 
comunicación formal por parte del Departamento de Recursos Humanos. El plazo de la Junta para dictaminar será de quince 
días hábiles improrrogables. 
Artículo 34 Recurso de apelación ante el Rector 
En caso de rechazo de la apelación ante la Junta de Relaciones Laborales, las personas participantes podrán apelar ante el 
Rector, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del rechazo. Para hacerlo deberá cumplir con los mismos 
requerimientos establecidos en los Artículos 123 y 126 de la Ley de Administración Pública. 
El Rector dispondrá de quince días naturales para resolver la apelación. En caso de rechazar el recurso de apelación, se da por 
agotada la vía administrativa. 
Este Reglamento rige a partir de su publicación en la Gaceta del Tecnológico y deroga todas las normas que se le opongan. 
Aprobado por el Consejo Institucional en la Sesión No. 2372, Artículo 23, del 12 de agosto del 2004. Gaceta 166 
